
Dodatek c. I. ke smlouve
C. 1/2020

CI. l. Smluvní strany

Základní škola Jana Wericha
Se sídlem: Španielova 19/llll, 163 00 Praha 6 - Repy
Zastoupena: Mgr. Zuzanou Martinovskou, reditelkou

kontaktní telefon: 606 581 392
IC: 48133884

Bankovní spojeni: Ceská sporitelna, a.s.
Císlo úctu : 0143146349/0800
Kontaktní osoba (TDI): Petr Urban, technik OŠK

tel. 724 773 027
e-mail petr.urban@prahal7.cz

(dále jen objednatel)

HOKR-STAV S r.o.
Se sídlem:
Zastoupená:

IC:
DIC,

Bankovní spojení:
Císlo úctu:

Kontaktní osoba:

Plzenská 1270/97, 150 00 Praha 5 - Košíre
Jirím Kláskem a Pavlem Horejšeni
kontaktní telefon: 775 622 517
24821764
CZ24821764
Ceská sporitelna, a.s,

2537749379/0800
Pavel Horejš
tel.: 775 622 517
e-mail: horejshokrstav@centrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tento dodatek c. I. ke smlouve o dílo, c. 1/2020 evidencní objednatele.

Cl. 2.
ÚCel dodatku

2.1. Ve smyslu ustanoveni clánku XIV, odst. XIV.1. výše uvedené smlouvy se smluvní
strany dohodly na následujících zmenách smlouvy.

2.2. Tímto dodatkem se doplnují clánek III. (predmet plnení smlouvy) a clánek VI. (cena
díl) výše uválené smlouvy a to jak níže uvedeno.
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CI. III.

Predmet plnení

Ill.l. Predmet plneni se doplnuje o provedení víceprací nezbytných k rádnému dokoncení
díla :

- odstranení stávající keramické dlažby (druhá vrstva pod stávající dlažbou)
- podrovnání, srovnání podlah betonem po vybourání druhé vrstvy
- vycišteni a presun vybouraných hmot
- odvoz odpadu na skládku (vcetne skládkovného)

(jedná se o prostor predín. sociálních zázemí - bylo nutné pridat v návaznosti na
plynulý sled prací; stav nebyl v dobe prípravy patrný a znám pro zadávací podmínky)

CI. VI

Cena díla

1. Cena za provedení víceprací byla mezi úcastníky tohoto dodatku stanovena takto:

Cena základní bez DPH ciní: 27.880,00 KC

DPH 21 % ciní: 5.854,80 KC

Cena celkem vC. DPH ciní: 33.734,80 KC

Celková cena za dílo, vcetne provedených víceprací vcetne DPH ciní 757.456,37 KC.

CI. 3.

Záverecná ustanovení

3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní cásti smlouvy zustávají tímto dodatkem
nezmenené.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v peti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel
obdrží tri vyhotovení a zhotovitel dve vyhotoveni.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávnenými osobami obou smluvních

stran.
3.4 Tento dodatek nabývá úcinnosti dorucením trí podepsaných stejnopisu tohoto dodatku

zpet objednateli, pricemž zhotovitel si nechá pro svoji potrebu dva podepsané
stejnopisy.

V Praze dne 9. 7. 2020

Za objednatele:
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V Praze dne 13. 7. 2020

Za zhotovitele:



VCP škola Werichova
odstraneni dlažby 2 vrstva vC. Lepidla na sociálech pavilon B2

MERNÁ CENA ZA
POPIS: POCET JEDNOTKA JEDNOTKU CELKEM

odstraneni stávající keramické dlažby 2 vrstva pod dlažbou vC. Lepidla 84 m2 150,0 Kc 12 600,00 Kc

podrovnánLsrovnání betonem podlah po vybouráni 2 vrstvy dlažby 84 m2 95,0 KC 7 980,00 KC
vycištení a presun vybouraných hmot 1 kpl 4 500,0 Kc 4 500,00 Kc
odvoz odpadu na skládku vC. Skládkovného 1 kpl 2 800,0 KC 2 800,00 KC

0,00 Kc
0,00 Kc

CELKEM bez DPH 27 880,00 KC
21%DPH 5 854,80 Kc
CELKEM S DPH 33 734,80 Kc




