                                                                                                                 Č. j. NPÚ-450/47303/2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
                číslo objednatele: NPÚ- 450/77077/2019
             číslo zhotovitele: 1905001053
                
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem:  Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o.  
IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 20511 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx pobočka xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2. 1.	Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa “ (dále jen „Smlouva“).
2.2.  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla byly zjištěny na opravovaném objektu Středověké strážní věže skutečnosti, které projektová dokumentace  nepředpokládala a vyplynuly z nálezových stavů po odkrytí jednotlivých konstrukcí.  
2.3.	Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku. 
	Změny zahrnují méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky,
	ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny. 
2. 4.	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o méněpráce v částce 66 451,00 Kč bez DPH, tj. 80 405,71 Kč s DPH a současně k navýšení ceny za vícepráce v částce 270 103,24 Kč, tj. 326 824,92 Kč s DPH. 
2. 5.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po bude po odečtení méměprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 19 931 858,79 Kč bez DPH, tj. 24 117 549,14 Kč s DPH.
2.4	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 a 6 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odstavec 4 je 1,4% a hodnota změny dle § 222 odstavec 6 je 0,3 %.
	


III.
Závěrečná ustanovení
3.1.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. 
3.2.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
3.4.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.5.	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www. npu.cz v sekci „ Ochrana osobních údajů“.

IV.
Přílohy
4.1.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: 
Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu MNP a položkových rozpočtů víceprací.  
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Za zhotovitele ……………………………………..                                                  Za  objednatele……………………………….
                           Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			                 Ing. Petr Šubík, ředitel 
