
Kód:
Stavba:

Datum :

Zadavatel: Generální finanční ředitelství - Praha IČO Vypracoval :
Zhotovitel: MSV Liberec ,s.r.o. IČO

Kód

Náklady z rozpočtů

-26 086,00

105 436,38
0,64

-131 523,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Popis Cena bez DPH [CZK]

219-081 A
219-081 B

Méněpráce

Cena s DPH [CZK]

Vícepráce

30.06.2020

72080043
61328952

Modernizace výtahu  Podhorská 469/2, Jablonec nad Nisou

Zaokrouhlení

Celkem

-108 696,71
87 137,50

0,21

-21 559,00

219-081 C



S: Eng19/23
O: st. 59/1
R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -17 170,07
13 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 0,40650 -750,00 -304,88

2. PP. : 1,355*0,3 0,40650

14 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 0,40650 -155,00 -63,01

15 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 2,79130 -955,00 -2 665,69

2. PP. : 1,355*0,95*2 2,57450

1,355*0,08*2 0,21680

16 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 2,79130 -200,00 -558,26

17 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 

m3 0,82316 -4 550,00 -3 745,38

2. PP. : 1,355*2,43*0,25 0,82316

18 411351101RT1 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 
náběhy bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení

m2 2,16123 -850,00 -1 837,05

2. PP. : 1,595*1,355 2,16123

19 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 2,71000 -175,00 -474,25

2. PP. : 1,355*2 2,71000

20 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 2,71000 -55,00 -149,05

21 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 2,16123 -355,00 -767,24

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Méněpráce - položkový rozpočet
Modernizace výtahu  Podhorská 469/2, Jablonec nad Nisou
ul. Podhorská 469/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
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svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením



22 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,02739 -28 900,00 -791,57

ŽB deska : 

U spony- r8 - 0,44 kg/m : (2,43+1,355)*2*4*0,79*0,44*0,001*1,08 0,01137

obvod- r12 - 0,98 kg/m : (2,43+1,355)*2*2*0,98*0,001*1,08 0,01602

23 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,05683 -34 500,00 -1 960,64

7,99 kg/m2 : 1,355*2,43*2*7,99*0,001*1,08 0,05683

24 411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikátových

m3 0,21748 -3 550,00 -772,05

0,3*1,355*0,535 0,21748

25 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,07114 -3 950,00 -281,00

1,355*0,095*0,3 0,03862

1,355*0,08*0,3 0,03252

26 912      R00 Hzs - Zedník tř.7 h 8,00000 -350,00 -2 800,00

nezměřitelné práce a přípomoci : 8 8,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -5 375,00
43 975043121R00 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky 

 podchycení 3,5 m
 při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m

m 10,30000 -250,00 -2 575,00

8*1,1 8,80000

1*1,5 1,50000

44 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 8,00000 -350,00 -2 800,00

ostatní nezměřitelné práce a přípomoci : 8 8,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -1 571,09
58 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 3,21023 -355,00 -1 139,63

2. PP. : 3,206*1,438-2,0*0,7 3,21023

59 965042221RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo 
z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,07788 -725,00 -56,46

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.



2. PP. - zvýšený práh : 0,236*1,358*0,243 0,07788

61 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 1,50000 -250,00 -375,00

úprava soklíků : 

2. PP. : 1,5 1,50000

Díl: 97 Prorážení otvorů -2 812,60
68 970231100R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm m 17,61200 -125,00 -2 201,50

2. PP. : 3,206*2 6,41200

71 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 1,35800 -450,00 -611,10

2. PP. - zvýšený práh : 1,358 1,35800

Díl: 713 Izolace tepelné -3 112,30
75 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 43,90400 -35,00 -1 536,64

zpěňující pásek : 8*(2,219+1,05+2,219) 43,90400

76 595345382R profil těsnicí grafitový; protipožární; tvar pásek; š = 10,0 mm; h = 2,6 mm m 44,78208 -35,00 -1 567,37

+2 % : 

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 43,90400*1,02 44,78208

77 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,00659 -1 258,00 -8,29

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -1 750,00
80 767631800R00 Demontáž oken pro beztmelé zasklení vč. zasklení konstrukce včetně zasklení m2 14,00000 -125,00 -1 750,00

stáv. okna - výplň : 14,0 14,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -1 364,00
100 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové 

nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 
mm,  

m 8,80000 -155,00 -1 364,00

nástupiště : 8*1,1 8,80000

Díl: 783 Nátěry -1 988,65
105 777812121R00 Nátěr epoxidový, podlah ve výrobních prostorech, skladech, na parkovacích plochách a 

v garážích,  pro normálně až středně težké mechanické a chemické zatížení, skladba: 
penetrace, 2xnátěr

m2 3,58315 -555,00 -1 988,65

nátěr dojezdu výtahu odolný proti ropným produktům : 2,13*1,355+0,1*(2,13+1,355)*2 3,58315

Díl: 787 Zasklívání -44 870,00
112 787900010BZP Vysklení a opětné zasklení oken bezpečnostním sklem 4.4.2 do stávajících rámečků m2 14,00000 -1 250,00 -17 500,00

113 787999 Zasklívání oken dvojsklem do plochy 2 m2 - příplatek za nepravidelný tvar m2 14,00000 -1 955,00 -27 370,00

včetně penetrace podkladu.

50 m vodorovně



Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -8 883,00
119 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 3,00000 -275,00 -825,00

120 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním 
podlažím

t 0,25000 -375,00 -93,75

121 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad 
prvním základním podlažím

t 1,85000 -255,00 -471,75

122 979011221R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním 
podlažím

t 0,25000 -300,00 -75,00

123 979011229R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod 
prvním základním podlažím

t 0,25000 -250,00 -62,50

124 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,00000 -555,00 -1 665,00

125 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 55,00000 -47,00 -2 585,00

126 979990102R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm t 3,00000 -455,00 -1 365,00

127 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 3,00000 -395,00 -1 185,00

128 979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 3,00000 -65,00 -195,00

129 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,00000 -120,00 -360,00

Díl: ON Ostatní náklady -10 000,00
133 R013 Hluková zkouška kpl. 1,00000 -10 000,00 -10 000,00

Díl: M21 Elektromontáže -9 800,00
116 21341118553X Instalace kabelu s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2, vč. uložení kpl. 1,00000 -9 800,00 -9 800,00

Celkem -108 696,71

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

pro vodorovnou dopravu



S: Eng19/23
O: st. 59/1
R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 12 100,00
1 382111999RMZ Projekční činnost nového řešení prohlubně šachty a výtahové technologie h 22,00000 550,00 12 100,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 320,00
6 317941122R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 240 mm t 0,55000 24 900,00 13 695,00

Plech lístkový tl.4mm - dno prohlubně
HEB140 - 3ks , délka 2400mm 0,11001

10 912      R00 Hzs - Zedník tř.7 h 8,00000 350,00 2 800,00

nezměřitelné práce a přípomoci : 8 8,00000

11 13330100000R Plech lístkový tl.4mm - dno prohlubně kg 100,00000 55,00 5 500,00

12 13330200000R HEB140 - 3ks , délka 2400mm t 0,45000 38 500,00 17 325,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 720,00
34 612471111R00 Lepení desek x XPS tl. 20mm malých ploch m2 24,00000 195,00 4 680,00

zabednění stávajících okenních otvorů výtahové šachty - 16*0,6*2,5 24,00000

35 612474611RT4 Lepení sádrokartonových desek malých ploch m2 24,00000 210,00 5 040,00

zabednění stávajících okenních otvorů výtahové šachty 24,00000

36 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 32,00000 195,00 6 240,00

zabednění stávajících okenních otvorů výtahové šachty - 16*0,8*2,5 32,00000

37 612421111R00 Omítka vnitřní štuková malých ploch m2 32,00000 180,00 5 760,00

zabednění stávajících okenních otvorů výtahové šachty 32,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 952,00
74 999281151R00  Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavad.objektů vč.vnějších plášťů výšky do 

25 m, nošením
t 1,12000 850,00 952,00

Díl: 783 Nátěry 2 710,50
109 783220010RAC Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí - prášková barva m2 8,34000 325,00 2 710,50

Plech lístkový tl.4mm - dno prohlubně 3,50000

HEB140 - 3ks , délka 2400mm 4,84000

Díl: 784 Malby 10 335,00
110 784440010RAA Malby voděodolné probarvené - jednonásobný nátěr m2 48,00000 125,00 6 000,00

stěny u schodišťových ramen - 16*1,0*3,0 48,00000

111 784450020RA0 Malby z malířských směsí,malba dvojnásobná m2 51,00000 85,00 4 335,00

dotčené prostory - 3,4*3*5 51,00000

Celkem 87 137,50

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L včetně přišroubování dna prohlubně

Položkový soupis prací a dodávek
Modernizace výtahu  Podhorská 469/2, Jablonec nad Nisou
ul. Podhorská 469/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Instalace výtahu


