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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ^ ^
Rvi

„Podklady pro pořízení systému elektronického odbavení cestujících (EOC) v systému
Veřejná doprava Vysočiny"

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

1.1. Objednatel:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Objednatel“)

Článek 1 - Smluvní strany

Kraj Vysočina, Žížkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen
Ing. Jan Hyliš, radní pro dopravu a silniční hospodářství
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
Ing. Pavel Bartoš, Ing. Petr Vodička
Sberbank CZ, a.s., Jihlava
4050005000/6800
70890749

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Zhotovitel“)

Ing. Jiří Matějec
Olbrachtova 1053/34, 140 00 Praha 4
ČSOB, Praha 4
230605355/0300
61046876

Předmět smlouvy spočívá v dodání podkladů pro pořízení systému elektronického odbavení 
cestujících (EOC) v systému Veřejná doprava Vysočiny.

Z důvodu průběhu předběžných tržních konzultací pro pořízení systému elektronického odbavení 
cestujících (EOC) se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo „Podklady pro pořízení 
systému elektronického odbavení cestujících (EOC) v systému Veřejná doprava Vysočiny" 
uzavřené dne 17. 3. 2020 a v souladu s či. 10 odst. 10.1. smlouvy uzavírají tento dodatek č. 1.

Text či. 3 se ruší a plně nahrazuje textem následujícího znění:
„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo:

U Etap 1 a 2: do 4 měsíců od ukončení Předběžných tržních konzultací - Elektronické 
odbavení cestujících VDV.

U Etapy 3: do 7 měsíců od ukončení Předběžných tržních konzultací - Elektronické odbavení 
cestujících VDV.

3.2. Termín ukončení Předběžných tržních konzultací - Elektronické odbavení cestujících VDV bude 
Zhotoviteli sdělen Objednatelem.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4. Místem plnění je budova Krajského úřadu Kraje Vysočina, na adrese Žižkova 57, Jihlava.



3.5. Dílo dle předmětu této smlouvy bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání 
a převzetí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.6. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.7. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil."

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platné a účinné beze změn.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy, zhotovitel jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní objednatel.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto 
dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, 
že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
k plnění podmínek smlouvy.

V Jihlavě dne
1 6. 07. 2020

V i dne 7 ' • ' - ->

Objednatel: Zhotovitel:

Ipg. Jiří Matějec

\ | !n@. Jiří 
J Olbrachtov- >n 

140 00 Praha 4 - Krč
,-876
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