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Číslo dodatku č. 2: 10412/SVSL/20
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 08356/SVSL/19 ze dne 25. 11. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:





(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Aron house, s.r.o.

Sídlo:


Na Zvonku 943/9, 460 15 Liberec

Zastoupený: 


Bankovní spojení:
 č. účtu 3294566379/0800
IČO: 


01915126

     





DIČ: 


CZ01915126

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddílu C vložce číslo 39739
Telefon: 




E-mail:



(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci akce „Sanace obvodového pláště, izolace a sanace stěny garáže, oplocení objektu – Liberec“ došlo v průběhu realizace při podrobném zkoumání opravovaných míst fasády k zjištění většího poškození a nutnosti provést hlubší ošetření napadených částí objektu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Původní cena díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo a dodatku č. 1:
Cena bez DPH:


1.026,843,27  Kč

DPH 21%:



   215.637,08  Kč
Cena včetně DPH:

 1.242.480,35 Kč
Práce dle změnového listu č. 2 a položkového rozpočtu, které společně tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, činí: 

Cena bez DPH:
       

   31.153,45 Kč 

DPH 21%:



     6.542,22 Kč

Cena včetně DPH:

   37.695,67 Kč

1.5  Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH: 
 
1.057.996,72 Kč 

DPH 21%: 

      
  222.179,30  Kč

Cena včetně DPH: 

1.280.176,02 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH.“ 
1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.10 Dodatek je vyhotoven v 6 (šesti) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 5 (pět) stejnopisů obdrží objednatel, 1 (jeden) stejnopis obdrží zhotovitel.

1.11 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Zakreslení částí s větším poškozením
V Praze dne 
16. 7. 2020
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