Smlouva o dﬂO & OIN/ 000027/2020/DIL

uzavrend podle zdakona ¢. 89/20128b., obcanského zdakoniku (dale jen NOZ) a navazujicich
predpisi a dle usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/288 12020 ze dnel3. 07. 2020

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Nazev : Mésto Chrudim

Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSek Pilny, MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: XXX

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich: Ing. FrantiSek Pilny, MBA starosta  telefon: 469 657 140

b) technickych: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: XXX

Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: GEOGARD s.r.o.
Sidlo spole¢nosti: V Prithonech 685, Chrudim 3, 537 03
Dorucovaci adresa: V Prithonech 685, Chrudim 3, 537 03
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich: XXX
b) technickych: XXX
c) realizace: XXX
d) stavbyvedouci: XXX
odborn¢ zptsobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. Cislo autorizace: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IC: 27530 043
DIC: CZ275 30 043
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Chrudim
Cislo victu: 1218485359/0800

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u u Krajského soudu v Hradci
Kralové C 24374

(dale jen zhotovitel)

Stavba: »,Parkovaci stani za sportovni halou, Chrudim«
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Uvodni ustanoveni
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2.1
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2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych praci,
vcetné zhotoveni dél nutnych k iplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby ,,Parkovaci
stani za sportovni halou, Chrudim®, dle projektové dokumentace pro provedeni stavby ,,Navrh
parkovacich stani za sportovni halou, Chrudim®, kterou vypracovala firma DI PROJEKT s.r.0.,
Chelcického 686, 533 51 Pardubice — Rosice 04/2020.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak v textove,
vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své nabidky
v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fddnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. VySe jiz uvedené dokumenty, vcetné vSech dokladd DOSS,
spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele, ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621
NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale, ze
je schopen dle vyse uvedenych dokumentti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy
realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o cenach.
Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této smlouvy
o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze disponuje
potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale jsou soucasti
ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlej$ich rozpoctovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici natizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této
smlouvé uvedeny je totozny s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zakona ¢.
134/2016 Sb., pricemz se tyto normy a technické dokumenty pouziji v potadi dle tohoto
uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi
doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady muZe objednatel a technicky
dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru
projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahajenim praci u spravcil inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravcum provedeni potifebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
ptredpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby

TDS, nebo koordinatorem bezpe¢nosti a zdravi pti praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
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objednatele, okamzité¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektii a pozemki
i za Skody zpisobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Piedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastniky
dotcenych nemovitosti minimalné 10 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti. Zhotovitel se zaroven zavazuje, ze po celou dobu provadéni stavby umozni
fadné provoz ulice Sladkovského, Chrudim a minimalizuje vliv stavby na uzivani a provoz
vztahujici se k nemovitostem v daném misté v souladu s pozadavky koordinatora BOZP.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodivek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisii vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Déle bude zhotovitel postupovat dle ptisluSnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych piedpisti a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni predmétu
dila na zaklad¢ vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, doplikli nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v
nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piedmétu
dila musi byt pred zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této
smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a
byly li provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az
po uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za ptivodné smluvené
stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel uctovat
objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souc¢asné, nebo bude z faktury ziejmé, co je
uctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrti vyrobku specifikovaného
v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a vykazu vymeér
jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orienta¢niho stanoveni
minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmeérové a technické
parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento jmenovany vyrobek Ize
v nabidkovém rozpoc¢tu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym vyrobkem, minimalné stejnych
parametrd, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrt rozhoduje vzdy autorsky dozor
(dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specialnim ptipadé nevyhradi. V piipadé, ze
alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne
o pfipadné nahrad¢ takového vyrobku objednatel na zakladé kladného vyjadreni ze strany AD a
technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptredlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnli po pfedani a prevzeti
staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prib&hu stavby a eventudlné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
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vyrobki, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel pfedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahajenim stavebnich a montaZznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisii. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pied zahajenim montaznich praci zhotovitel piedlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného predchoziho souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani objednatele ze
stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmeét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 20. 07. 2020 21. 08. 2020

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadng upfesnény pred zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby. Aktualni
platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a podepsan zastupci
obou smluvnich stran. Oboustrann¢ neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy
HMG jsou opravnéni podepsat v§echny osoby uvedené v bodé¢ 1. 1. ¢i 1. 2. této smlouvy, a to i
samostatn¢. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bodé 3.1 této smlouvy.

Do 28. 08. 2020 bude ukonceno piedavaci fizeni stavby zahajené 20. 07. 2020, ktera je pfedmétem
této smlouvy, predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami a to vcetné zjisStovaciho protokolu o odstranéni vSech
zjisténych vad a nedod¢lki, nebranicich uzivani, véetn€ terminti odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V ptipadé, Ze zhotovitel provede stavbu
po piedchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat$im neZz smluvnim, zavazuje se objednatel fadné
provedené a dokoncené dilo pievzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkd, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladt, dle obecné
platnych a zavaznych zékonti, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a doporu¢enych nebo
zavaznych metodik a postupli vyrobcl a vyhradnich dodavateld. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen ptevzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedod¢lky, které ani samy o sobé€, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani tiplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na ochranu
zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na uhradu smluvni ceny vSak vznika az po predani dila bez
veskerych vad a nedodélkli, vCetné predani vSech zdkonem piedepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lki, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladi
S ¢iselnym znaCenim jednotlivych polozek a stran listl polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.
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3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$$i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tizemi
CR.
3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pieddnim

objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto piipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 271.979,53 K¢ 57.115,70 K¢ 329.095,23 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé¢jSich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoftenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozdéji do 10. 12. 2020. Jsou v ni obsazeny veskeré zndmé a piedpokladané naklady
zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné naklad® na dopravu, skladkovné, zafizeni staveniste,
vcetné odbért potifebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 10. 12. 2020
je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
Vv ptipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmensSeni predmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych ptedpisi. Do ceny zhotovitel zahrnul
veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni ptedmeétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné¢ pozadavkl a
podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cené dila
zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani dokladt dle
obvyklych pozadavkl mistné ptislusného stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele pro piedavaci
fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, dopliikky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény predmétu dila a ceny
(napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu lze zménit v piipadé, zZe:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

c) dojde ke zméné¢ rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonéeni a pfedani bude az po 10. 12. 2020

e) dojde ke zméné sazby DPH
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V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.
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5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenis$té nejpozdéji do 17. 07. 2020. Pievzeti staveniSté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
porizuje objednatel. Stavenist¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skoddm na majetku, zdravi
nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich najezdl a lavek v priibéhu stavby, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu, dale zaddost o zvlastni uzivani
MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu pfedani dila na své naklady, v¢etné likvidace
zatizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucésti predmétu plnéni, ale budou stavbou dotceny,
uvede zhotovitel do pivodniho nedotCeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci stavby a
zatizeni stavenis$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele, pokud
neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na stavenisti a pfi doprave
na staveni§té¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadéavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdé&ji pti zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladi a 3 ks kopii vSech dokladu veskerych ptedanych dokladt, potvrzeny

opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

€) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni

stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
S podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své naklady
zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD

ve formatu.DWG a ve formatu. PDF.

e) geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni véetné akceptacniho protokolu v tisténé podobé

3x a v elektronické podob¢ 1x na CD.

f) geometricky plan
g) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem

objednatele.

h) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
i) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni o

shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiald.

j) doklady o likvidaci a uloZeni odpada a nakladani s nimi dle platnych zakond.
k) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaru¢ni listy.
I) doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikd objednatele a provozovatele k drzbé a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi ptekroCit povolené hygienické normy, eventuadlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.
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6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a prislusnych vyhlasek. Béhem pracovni doby
stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a zapisim
objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do deniku
zapisuje zhotovitel vSechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele
je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky, apod. do 5
pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s obsahem zdpisi souhlasi. Jestlize stavbyvedouci
zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen piipojit do 5 pracovnich
dnti své vyjadieni. Jinak se ma za to, ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna prava ma i technicky
dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zaklad¢ zapisu ve stavebnim
deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, ke které
je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné vyzvat. Tato vyzva musi
byt uCinéna pisemné minimalné¢ 5 pracovnich dnl pfed zminénym zakrytim konstrukce a
zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukei. V ptipadé
ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést ve stavebnim deniku.

6.2 Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP mize objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

6.3  Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost
dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a dodrzeni
technologickych postupti.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnil pied zahajenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zl¢astnit se zpracovani planu BOZP piedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouv€, vV némz bude vySe uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na predmétu dila budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

7.2  Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozd€ji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu.
Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdéji do 5.
pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany
»Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé mési¢ni obdobi) a
podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych
praci a dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery
je ptilohou &. 1 této SOD. Razeni a znaéeni jednotlivych polozek rozpo&ti musi odpovidat fazeni

Stranka 7 z 13



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

a znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové dokumentaci. Bez ptfedchoziho
pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého kalendarniho mésice.

Zhotoviteli (dodavateli) je znamo, ze objednatel (ptijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu §109
zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist, rucitelem za
nezaplacenou dan z ptidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt v budoucnu spravcem dané vyzvan k tthradé nezaplacené dané z titulu ruceni, v souladu
s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan z ptidané
hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem vyslovné
souhlasi. Dale zhotovitel prohlaSuje, ze uhrazeni DPH piimo spravci dané, nebude na strané
objednatele povazovano za prodleni se splnénim zdvazku uhradit zhotoviteli fadné a véas smluvni
cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy a platebni HMG.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokoncenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zdkonem pfedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pifedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu dila,
fakturovanou ¢astku bez DPH a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, poptipadé pouze bez
DPH — pujde-li 0 rezim pteneseni dafiové povinnosti (v pfipadé VO), zakazkové ¢islo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o plnéni dle SOD
¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel miize danovy
doklad vratit do data splatnosti v ptipad€, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné udaje. Neucini-li
tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel
odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek splnit. Ptilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele. Bude-li
prodleni s tthradou faktur del$i jak 30 dnid a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladd
bezprosttedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura®.

Plnéni vyplyvajici z této smlouvy je ¢astecné uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice neZ 7 kalendatnich dni od
08. 05. 2020, nebo s dokoncenim a piedanim dila bez vad a nedod€lki, véetné predani vSech
dokladi, o vice nez 7 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veskeré Skody,
které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu dokonéeni ¢asti nebo celého dila
dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:
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7.13

7.14

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod€ 8.5. této smlouvy
o dilo, poéitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele,
zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za
kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd posStovni
dorucovaci sluzb¢ nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro objednatele,
ze reklamované vady uznavé, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi k odstraiiovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dals$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K& smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji postupem
dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy ptipad,
kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati, jestlize zastupce
objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), piedpist pozarni
Ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjisténé a prokdzané organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi a BOZP, eventualné TDS,
objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.15 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocCaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zaklad€ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnil ode dne, kdy narok na vyactovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, l1ze uplatnit smluvni
pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dn.

V ptipadé nesplnéni zavazkl uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany ptipad
a za kazdy 1 jen zapocCaty den prodleni se spInénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
sprave a o zmeéné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpisti, osobou povinou spoluptisobit
pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnanctim
nebo zmocnénciim povétenych organtt (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného financ¢niho tfadu a
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dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym organtim podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.19 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly

8.1

8.2

8.3

8.4

ucetnich dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladti souvisejicich
S plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a materiala
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipad€, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny az po ptedani a ptevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vys$si moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésicti od data piedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba
zacina bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zarucni doba se
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét smlouvy uzivat pro vady, za které
zhotovitel zodpovida.

Vviimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialli, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo ptislusny pravni predpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésici, bude zhotovitelem
poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicl, s vyjimkou tzv. spotfebniho materialu, napf.
zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkl a materidlt s kratsi zdru¢ni dobou je
nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam vyrobki s kratsi
zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel k nému nebude
prihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) ode$le na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné predanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét 1 zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpoveéd’ uplatnénd a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.
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8.5

9.1

9.2

b)

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruCeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré
uceln¢€ vynalozené naklady na odstranéni vady. Néaklady prokaze zhotovitel objednateli ucetnimi
doklady dle platnych zakont a predpist.

) V piipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstraniovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnti od
obdrzeni ozndmeni — Skoda, kterd vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku v¢asného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpiistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To neplati
v pfipadé¢ neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predméetem této smlouvy, fadné a vcas, ve stanoveném terminu
dilo dokonc¢it a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho
provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osob¢ na majetku, zivotu a zdravi a to po
celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za skodu,
ktera byla zpisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem ci
védomim na realizaci dila podileji. V pripad¢ jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku
objednatele i tieti osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to mozné, tak poskytnut
finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na kryti
rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,,ALL RISK*, nebo obdobnym, a to
az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému
v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a bude kryt rizika
vyplyvajici z ¢innosti vSech Gcastnikll vystavby, véetné eventualnich subdodavatelt smluvniho
zhotovitele a dalSich subjektt pracujicich ve prospéch zhotovitele.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodi na strané zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém piipad¢ nové sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem, mtize
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipad€ ma zhotovitel pravo na nahradu
veskerych prokdzanych nékladi, uslych odmén a pripadnych skod v diisledku takového zastaveni
vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z divodl na strané zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisti a norem nebo zapracovani
vadnych materiald a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré piipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V pripadé, Ze se pfedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dni, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V ptipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste pted uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespofi v rozsahu, v jakém ptivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Provozovatel a budouci vlastnik pfedané stavby je opravnén uplatnovat reklamace zaru¢nich vad
dila pfimo u zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele ptejimat. Osoby opravnéné
jednat za objednatele a provozovatele pii uplatiiovani reklamaci vad v zaruéni dob€ budou
zhotovitelem zapsany do piedavaciho protokolu po ukonéeni a predani stavby nebo bude
dodatecné jejich seznam zhotoviteli prokazatelné€ predan.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi, tak i v ptipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tieba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud¢luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozor stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva uG¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkl této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Zze dodatek muize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termint dle této
smlouvy a zpétnd ucinnost je v pfipad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad€ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochézet, protoze nelze sjednat zp€tnou tcinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou zménu
situace by dochézelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potfebnou pro zdkonnym
zpuisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé mésta, ap.)

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neGcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plvodneé zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a dal$imi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V' Chrudimi dne 14. 07. 2020 V Chrudimi dne 14. 07. 2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Frantisek Pilny, MBA XXX
starosta mésta jednatel spolecnosti
Ptilohy:
Priloha €. 1 Nabidkovy rozpocet
Priloha ¢. 2 Seznam vyrobk s kratsi zarukou dle bodu 8.3 této smlouvy, pokud je relevantni.
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