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Dodatek č. 1 k MANDÁTNÍ SMLOUVĚ
stavba č. 40759 „Mul ti funkční operační středisko Malovanka"

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PŘI REALIZACI

číslo smlouvy objednatele: MAN722/03/000087/2015
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KONTROLNÍ ČÍSLO:

HIHRIHMmiO
MHMPXPEBEAQV



Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

20028-5157998/6000

zastoupené:

STAVOKONTROL s.r.o. jako vedoucí účastník sdružení

se sídlem: Kazimírova 1004/7,149 00 Praha 4

IČO: 26758334

DIČ: CZ26758334

bankovní spojení:

číslo účtu: 19-9178820277/0100

zastoupená:

a
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na straně jedné

Sdruženi pod názvem Sdružení pro „Zajištěni inženýrské činnosti" při realizaci stavby č. 
40759 „MultífunkČní operační středisko Malovanka", složené z účastníků:

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Komerční banka, a.s.

Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Mandant"

bankovní spojení:

Číslo účtu:

registrované dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

PPF banka a.s., Praha

Ing. Václavem Neřádem, jednatelem společnosti - zmocněný 
k podpisu za oba účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení 
ze dne 3. 5. 2012 ve znění dodatku č. 1 této smlouvy



NDCOM s.r.o.

se sídlem: Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

7494520277/0100

zastoupená:

na straně druhé

PREAMBULE

1.

2.

3.

4.
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bankovní spojení:

číslo účtu:

Mandant prohlašuje, že s účinností od 1.1. 2019 byl zrušen odbor strategických investic 
Magistrátu hlavního města Prahy za současného převedení jeho činností na odbor 
investiční Magistrátu hlavního města Prahy.

Dále je změna v zastupující osobě hlavního města Prahy, kdy pověřený řízením odboru 
investičního je Ing. Ivo Freimann.

Mandatář prohlašuje, že došlo ke změně sídla společnosti, kdy adresa sídla společnosti 
Bachova 1592/4, 149 00 Praha 4 byla změněna na adresu uvedenou v záhlaví tohoto 
Dodatku.

Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti 

dále jen jako „Mandatář'

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu

Komerční banka, a.s.

Dne 28. 7. 2015 uzavřely Smluvní strany výše uvedenou Mandátní smlouval č. 
MAN/22/03/000087/2015, jejíž předmětem je inženýrská činnost při realizaci stavby č. 
40759 „Multifunkční operační středisko Malovanka" (dále jen „Stavba"). Tato stavba byla 
později rozdělena na dvě etapy a to etapu 0001 Stavební objekt a etapu 0002 Dopravní 
řídící ústředna.

5. Činnost Mandatáře dle Mandátní smlouvy spočívala nejen v inženýrské činnosti, ale též i 
v součinnosti s Mandantem při přípravě technické části výběrového řízení etapy 0001 
Stavby. V rámci projektové a inženýrské přípravy etapy 0001 byla zhotovena 
dokumentace pro prováděni stavby (dokumentace pro výběr zhotovitele) podle níž byla 
zadána veřejná zakázka na zhotovení předmětné etapy Stavby a Stavba byla zahájena. U 
Stavby však došlo, v důsledku schválení změny využití Stavby usnesením Rady hl. m.



2.

Ceny díla se mění následovně:
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I.
PŘEDMĚT DODATKU

Prahy č. 1162 ze dne 17.5. 2016, k požadavku na podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na zhotovení stavby (mj. náklady převyšují zákonem stanovený přípustný rozsah změn), 
a zadavatel (Mandant) tak bude nucen smlouvu se zhotovitelem ukončit, stavbu 
zakonzervovat a provést výběr nového zhotovitele Stavby, který dokončí stavební práce. 
Zadavatel (Mandant) tedy musí provést nové zadávací řízení na zhotovitele Stavby.

Mandant konstatuje, že změna závazku ze Smlouvy o dílo, sjednaná tímto Dodatkem, má 
charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), neboť 
změnu nebylo objektivně možné předvídat ani předejít, a to ani při vynaloženi náležité 
péče na straně Mandanta. Předmětná změna nijak nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a její hodnota nepřekročila 30% původní hodnoty veřejné zakázky.

1. Předmětem tohoto Dodatku, je v souvislosti s novým zadávacím řízením, které se na 
základě výše uvedených skutečností musí připravit, rozšířeni činnosti Mandatáře o 
spolupráci o odbornou technickou činnost při přípravě výběrového řízení na nového 
zhotovitele na dokončeni stavebních prací etapy 0001. Mandátní smlouva je uzavřená 
pouze na technickou činnost při přípravě prvního zadávacího řízení, přičemž se nedalo 
předpokládat se změnou využití Stavby a následného nového výběrového řízení. 
Odměna Mandatáře za odborné technické činnosti při novém výběrovém řízení ve výši 
2% ze základní částky 37.271.550,- Kč bez DPH činí 745.431,- Kč bez DPH. Průměrná 
základní částka pro výpočet odměny Mandatáře dle ceníku Unika vychází z celkové 
předpokládané ceny díla etapy 0001 a etapy 0002 snížené o hodnotu již provedeného díla, 
které činí 988.044.917,- Kč bez DPH.



ZÁKLADNÍ CENA CELKOVÁ CENADPH 21%

8.900.000,- Kč 1.869.000,- Kč 10.769.000,- Kč

745.431,- Kč 156.540,51 Kč 901.971,51 Kč

NOVÁ CENA 9.645.431,- Kč 2.025.540,51Kč 11.670.971,51 Kč

2. Platební podmínky obsažené v Mandátní smlouvě se v ostatních částech nemění.
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1. Odměna Mandatáře za inženýrskou činnost dle Dodatku č. 1 v souvislosti s výběrem nového 
zhotovitele na dokončení etapy 0001 ve výši 745.431,00 Kč bez DPH je rozdělena do dvou fází:

NAVÝŠENÍ ODMĚNY 
MANDATÁŘE DLE 
DODATKU Č. 1

CENA DLE STÁVAJÍCÍ 
MANDÁTNÍ SMLOUVY

400.000,00 Kč
84.000,00 Kč

484.000,00 Kč

345.431,00 Kč
72.540,51 Kč

417.971,51 Kč

III.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

II.
CENA DÍLA

Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží Mandantovi a dvě (2) 
Mandatáři.

1.
2.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

b) Po ukončení výběru nového zhotovitele vystaví Mandatář fakturu ve výši: 
Základní cena:
DPH 21%
Celkem vč. DPH

Dnem uskutečněni zdanitelného plnění bude datum uzavření smlouvy s vybraným 
zhotovitelem.

a) Po nabytí účinnosti dodatku č. 1 vystaví Mandatář fakturu ve výši: 
Základní cena:
DPH 21%:
Celkem vč. DPH

Dnem uskutečněni zdanitelného plněni bude den nabyti účinnosti dodatku č. 1.



7.
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3. Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv").

4. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto 
Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek k Mandátní smlouvě byl uveden v 
Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a 
datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku 
k Mandátní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovém jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí Mandant.

Mandatář bere na vědomí, že Mandant je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly v souladu s citovaným 
zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejích uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek 
nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je 
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti 
právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se 
dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže 
stvrzují svými podpisy.



1 7 -07- 2020V Praze dne V Praze dne 1 7 -07- 2020

Za Mandanta: Za Mandatáře:

Ing. Ivo Fréimann Ing. Václav

pověřený řízením odboru investičního jednatel spol

Magistrátu hlavního města Prahy STAVOKONTRO
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