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kontrolní č. G&O

Stejnopis č.:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní struny:

Tuto

I

Hlavní město Praha
sídlem : 1)001 Praha L Mariánské náměstí 2
zastoupené : Ing. Karlem Prajerem. ředitelem odboru strategických investic MHMP
IČ: 00064 581
DIČ* CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č.235/2004 Sb.,o DPH, v platném znění 
bankovní spojení: : PPP banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
(dále jen „mandant")
a
Sdružení pod názvem Sdruženi pro “Zajištění inženýrské činnosti“ při realizací stavby č. 
40739 „Multifunkční středisko Malovanka“, složené z účastníků:

MANDÁTNÍ SMLOUVA
MAN/22/03/000087/2015
Inženýrská činnost při realizaci 

stavby č. 40759 „Multifu akční operační středisko Malovanka“

STAVOKONTROL s.r.o. jako vedoucí sdružení
se sídlem : Bachova 1592/4, 149 00 Praha 4
IČ :26758334
DIČ : CZ 267 58 334 , registrovaná dle § 94 z.č. 235./2004 Sb. o DPH 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil C , vložka 91788 
zastoupená Ing. Janem Klímou, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka. a.s.
Č.ú.: 19’9178820277/0100, 
zmocněný k podpisu za oba účastníky sdružení na základě smlouvy
3. 5.2012 vc znění dodatku č. 1 této smlouvy

iniMiM
MHMPXP21N4ZL

NDCON s.r.o.
se sídlem: Zlatnická 10/1 582. PSČ 110 00 Praha 1
IČ:64939511
DIČ : CZ 649 39 511 , registrována dle $ 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028 
zastoupená Ing. Robertem Miehkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 7494520277/0100
(dále jen „mandatář“)

o sdružení ze dne



1.

2.

3.

4.

1.

2.

2

Článek II.
Čas plnění

Činnosti uvedené v čl. I této smlouvy vykoná mandatář v terminech, které vyplývají ze 
smluv, které mandant uzavřel k přípravě a realizaci Stavby, nebo do nichž vstoupil, nebo 
ještě vstoupí a dále, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich 
základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví 
mandatáři mandant způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým.
Mandatář se zavazuje řádně vykonávat všechny Činnosti tvořící předmět plněni této 
smlouvy ode dne zahájení činnosti až do jejího dokončení.

3. Zahájením činností se rozumí den nabytí účinnosti smlouvy. Dokončením činnosti se 
rozumí nastání pozdějšího z následujících okamžiků: (i) předání komplexních podkladů 
mandantovi s vyčíslením nákladů dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu 
OSI MHMP na odbor evidence, správy a využití majetku MHMP a (ii) uplynutí 
posledního dne záruční doby na vady poslední z částí Stavby, kterou poskytuje zhotovitel 
Stavby bez nároku na další finanční plnění ze strany mandanta.

MANDÁTNÍ SMLOUVU
Článek I.

Předmět smlouvy
Mandatář, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné 
soutěže uveřejněné a vyhlášené v informačním systému o veřejných zakázkách dne 
2.4.2012 pod č. 7202011011630 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
rozhodnutím mandanta o přidělení veřejné zakázky na poskytování služeb ze dne 9.6.2015, 
č.j. MHMP/1060885/2015, OS1/02/134/2015, bude jménem a na účet mandanta za úplatu 
vykonávat a obstarávat pro mandanta všechny nezbytné a obvyklé investorské služby a 
inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů, teto smlouvy a 
příslušných správních rozhodnutí při realizaci

stavby č. 40759 ..Multífúnkční operační středisko Malovanka“ (dále jen „Stavba“)

Jedná se o komplexní činnosti potřebné k realizaci Stavby včetně zajištění vydání 
pravomocného kolaudačního souhlasu, včetně činností spojených se zpracováním 
podkladů pro vyvedení investic z majetku OSI dle § 18 a 19 platných „Organizačních 
zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a s dočasnou investorskou péčí až do převzetí 
určeným správcem nebo uživatelem.

Mandatár bude vykonával zejména činnosti specifikované přílohou č.l a čl. V. a VIL této 
smlouvy.

Mandalář bude vykonával i další činnosti, které bezprostředně souvisí se specifikací 
činností uvedených v Příloze č. 1 a které obvykle mandant po mandatáři v obdobných 
případech požaduje, a to dle pokynů nebo s vědomím mandanta.
Mandatář bude vykonávat veškeré činnosti, které jsou přcdmčtcm této smlouvy, v souladu 
s obecně platnými právními předpisy, rozhodnutími vydanými příslušnými orgány na 
jejich základě, touio smlouvou, pokyny mandanta a normami a standardy v praxi 
uznávanými.
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Mandatář je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výší 
zdanitelného plnčni.
Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 869 mil. Kč.

Mandatář je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem a číslem 
Stavby a event. č. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně mandátní smlouvy. 
Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ........... Pokud faktura

8 900 000,- Kč
1 869 000,- Kč

10 769 000,- Kč

Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ.... 
nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena mandatáři.
Odměna bez DPH za fázi realizaci Stavby a činnosti po dokončení činí 1,024 % (dle 
nabídky uchazeče) z předpokládaných investičních nákladů Stavby bez DPH. Bude 
fakturována čtvrtletně. Výše odměny za příslušné čtvrtletí bude částka bez DPH vypočtena 
jako shora uvedené procento ze sumy skutečně čerpané částky (bez DPH) z rozpočtu 
mandanta v části nazvané „Kapitálové výdaje“, vyčerpané mandantem za zhotovitele na 
předmětnou Stavbu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den 
příslušného čtvrtletí. Přílohou čtvrtletní faktury bude kalkulace výše odměny v závislosti 
na skutečném čerpání rozpočtu v části „Kapitálové výdaje“ bez DPH (mandantem za 
zhotovitele).
Mandant uhradí faktury - daňové doklady vystavené mandatářem do výše 90 % celkové 
odměny. Konečná faktura do celkové výše odměny v Kč bude vyslavena po vydání 
kolaudačního souhlasu na Stavbu, odstranění vad a nedodělků a předáni komplexních 
podkladů mandantovi (a to na Odbor strategických investic /OSI MNMP/. oddělení správy 
a vyvádění majetku) pro vyvedení DHM z účtu mandanta. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění konečné faktury je den podpisu protokolu mandantem, a to příslušným pracovníkem 
oddělení správy a vyvádění majetku OSI MHMP, po přezkoumání správnosti a 
komplexnosti podkladů předávaných mandatářem.

Zvýšení cen materiálů a stavebních prací, stejně tak prodloužení lhůly výstavby není 
důvodem pro zvýšení odměny* mandatářc.

v den uskutečněni

Odměna mandatáře a platební podmínky
1. Cena za služby poskytnuté mandatářem je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o 

výběru nej vhodnější nabídky pod č.j. MHMP/1060885/2015, OSI/02/134/2015 ze dne 
9.6.2015 jako cena nejvýše přípustná, za

fázi realizace Stavby a činnosti po dokončení
a to ve výši:
Základní cena
DPH
Cena celkem včetně DPH
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Veškeré faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a odeslány mandantovi na adresu 
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1. Faktur}' je možné doručit 
osobně do Podatelny odboru strategických investic MI4MP, Č. dv. 218a, Vyšehradská 51, 
128 01 Praha 2.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je mandant oprávněn ji vrátit mandatáři k doplnění. V takovém 
případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručeni opravené či oprávněně 
vystavené faktury.
Zjistí-li mandant v průběhu plnění mandátní smlouvy její porušení nebo další nedostatky 
v činnosti mandatáře, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty dle čl. VIII. této 
smlouvy proti částkám odměny mandatáře, nebude-li v konkrétním případě výslovně 
dohodnuto jinak.

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, soudního znalce a 
jiné obdobné výdaje související s činností mandatáře dle této smlouvy, které je mandatář 
oprávněn mandantovi vyúčtovat.

10. Mandatář má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem mandanta 
účelné vynaloží při plnění svých závazků z této smlouvy a které řádně a včas mandantovi 
vyúčtuje.

11. Mandatář na základě této smlouvy nemá nároky plynoucí mu z ust. Zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

6. Kontrolované zjišťovací protokoly přiložené k fakturaci od zhotovitele stavby budou 
v návaznosti na rozpočet stavby dle uzavřené smlouvy o dílo ve formátu xml datového 
předpisu xc4 (více na http://www.xc4.cz/) a budou zpracovány po objektech dle budoucích 
správců (provozovatelů).

Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení mandantovi. Terminem úhrady se rozumí 
den odpisu platby z účtu mandanta.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších 
předpisu a dále musí obsahovat tyto údaje:

• údaje mandanta. sídlo, IČ. DIČ
- údaje mandatáře, sídlo, IČ, DIČ
• evidenční Číslo daňového dokladu
• bankovní spojení mandatáře
- datum vystavení daňového dokladu
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
• Číslo smlouvy
• kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. Číslo a název etapy
• fakturovanou částku vc složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a

faktury.

http://www.xc4.cz/
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Článek V.
Povinnosti mandatáře

Mandatář je povinen jednat jménem mandanta osobné. K výkonu některých činností múze 
mandatář použít třetí osoby. Za provedeni těchto činností vsak odpovídá mandantoví 
mandatář.
Mandatář bude obstarávat všechny práce a Činnosti, doklady, rozhodnutí a jiné podklady a 
materiály jménem mandanta a na jeho účet s tím, že veškerá podání, právní úkony, doklady 
a další dokumenty bude podepisovat za mandanta takto:
„Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 00
odbor strategických iuvěstic Magistrátu hl.m. Prahy.
IČ: 00064581 DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH 
zastoupené: dle plné moci ze dne

Článek IV. 
Povinností mandanta

Mandant zmocňuje mandatáře, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával investorské 
služby, jakož i další inženýrské Činnosti, kterými bude realizovat předmět této smlouvy, a 
to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Za tím účelem mandant vybaví mandatáře 
plnou mocí.
Mandant se zavazuje předat mandatáři veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
smlouvy ovlivnit.
Mandant sc zavazuje projednat dle potřeby s mandatářem stav a další postup při plnění 
smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.
Na výzvu mandatáře Či jeho žádost o informaci (písemně, e-mailem) je mandant povinen 
předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve Ihútě, 
kterou mandatář s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do 3 pracovních 
dnů od doručení výzvy a návrhu řešení dané záležitosti. V případe, že mandant tuto 
povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který mandatář navrhl.

Dokument bude opatřen firemním razítkem mandatáře a podpisem oprávněného zástupce 
mandatáře.
Mandatář je povinen při výkonu své Činnosti dbát pokynů mandanta, případně jej upozornit 
na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody 
v souladu s touto smlouvou. Je rovněž povinen upozornil mandanta, že zjistil okolnosti, 
které mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. V případě, že mandant i přes 
upozornění mandatáře na zřejmou nevhodnost jeho pokynů na splnění takových pokynů 
trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto vzniklou. Mandatář, je povinen neprodleně 
informovat mandanta, pokud zjistí, že při provádění činností dle této smlouvy je dle jeho 
názoru nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosažení souladu 
přípravy a/nebo realizace Stavby se smlouvou, smlouvou se zhotoviteli a/nebo právními 
předpisy.
Mandatář je povinen průběžné a důsledně kontrolovat povinnosti zhotovitelů díla a 
předkládat mandantovi návrhy na případné sankční postihy zhotovitele dle uzavřených 
smluv a při jejich změnách zajistit včasné uzavřeni dodatků mandantem (zmčny termínu
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dokončeni díla, ceny díla. resp jiných podstatných náležitostí smlouvy). Dodatky smluv 
musí být podepsány před uplynutím těch lhůt, které jsou předmětem úprav.
Mandatář bude zajišťoval přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného 
rozpočtu I[MP na příslušný rok. který mu mandant sdělí písemným rozpisem, event. 
upraveného rozpočtu, který je uveden v „Čerpáni kapitálových výdajů" předávaného 
měsíčně mandaráři.

Mandatář není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu mandanta jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 
schválené projektové dokumentace, termíny realizace, či akceptovat vícepráce, či 
méněpráce zvyšující či snižující náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o provedení díla 
se zhotovitelem díla. V žádosti o souhlas musí mandatář uvést podrobný rozbor příčin, 
védoitcích ke změnám a k navrhovanému zvýšení celkových nákladů. Podrobný rozbor 
příčin bude proveden formou technického podkladu s takovými parametry', aby na jeho 
základě mohl mandant nechat zpracovat znalecký posudek ohledně charakteru víccprací. 
Žádost o jakoukoliv úpravu vpředu uvedené skutečnosti je mandatář povinen doručil 
mand an to v i v dostatečném časovém předstihu před jejich realizací a poslední takovou 
žádost nej po zdej i do 6 týdnů přede dnem, kdy má by! dle smlouvy o dílo Stavba 
zhotovitelem dokončena. Kazda takováto změna může být realizována výlučně až po 
oboustranném podpisu předmětného dodatku smlouvy o dílo. Nedodržení tohoto postupu 
je postiženo dále uvedenou zvláštní smluvní pokutou.

Mandatář vyzve v dostatečném časovém předstihu mandanta k účasti na všech důležitých 
jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím, za důležitá budou 
považována zejména taková, která mají zásadní vliv na rozsah a způsob přípravy a/nebo 
realizace Stavby.

Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv věci, je povinen mu je bez 
zbytečného odkladu vydat.
Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu l pare projektové 
dokumentace, správních rozhodnutí a opatření vydaných orgány státní správy a 
samosprávy v tištěné i digitální formě.
Mandant má v držení od mandatařc předaný seznam odpovědných pracovníků včetně 
jejich podpisových vzoru s uvedením rozsahu oprávnění jménem mandatáře jednat a 
podepisovat, který je dle prohlášení mandatáře aktuální. Tento seznam se zavazuje 
mandatář dle potřeby bez zbytečného odkladu průběžně aktualizovat.

10. Mandatář je povinen zpracovávat a předkládat mandantovi návrhy smluv, které je nezbytné 
v souvislosti s přípravou a realizaci Stavby uzavřít. Tyto návrhy zpracovává samostatné na 
základě platných právních předpisů, nebo podle závazných vzorových smluv pro dané typu 
smluvních vztahů, které mu mandant poskytl. Mandatář je zodpovědný za soulad návrhů 
smluv se závaznými vzory, jakož i za soulad splatným právním řádem. Návrhy smluv 
předkládané mandatářem musí vedle zákonem předepsaných náležitostí obsahovat tato 
ujednání:
a) cena v členění bez DPH. DPH. cena celkem včetně DPH. den zdanitelného plnění;
b) platební podmínky objednatele pro zhotovitele stavby:

• Financování díla bude probíhat formou úhrady dílčích měsíčních faktur na 
podkladě skutečné provedených prací

♦ Cena za zhotovení díla bude objednatelem hrazena dle samostatných faktur dle 
budoucích správců-provozovatelů do výše 90 % z celkové smluvní ceny.
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Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po event. odstranění vad a nedodělků 
na základě závěrečného vyúčtování formou konečné faktury. Lhůta splatnosti 
konečné faktury počne běžet dnem podepsání zápisu o odstranění vad a 
nedodělků.

• Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí 
díla“ a rekapitulací všech plateb podle budoucích správců-provozovatelú. 
Konečná faktura bude mandantem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude 
dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude 
pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení 
„Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnční bude den převzetí a předání díla, tj. dattun podpisu protokolu.

• Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad • musí mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu zákona č.235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, 
ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

• údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
• údaje zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
• evidenční číslo daňového dokladu
• bankovní spojení zhotovitele
• datum vystavení daňového dokladu
• datum uskutečněni zdanitelného plněni
• rozsah a předmět fakturovaného plnění
• číslo smlouvy
• kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod 

označením KČ)
• číslo a název stavby, popr. číslo a název etapy
• fakturovanou částku vc složení základní cena, DPH a cena celkem
• zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury.

• Nedílnou součástí faktury bude odpovědnými pracovníky odsouhlasený 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací v členění:

• položka rozpočtu
• cena za jednotku
• množství
• cena celkem
• osvědčení o platbě

Kontrolované zjišťovací protokoly přiložené k fakturaci od zhotovitele stavby 
budou v návaznosti na rozpočet stavby dle uzavřené smlouvy o dílo ve formátu 
xml datového předpisu xc4 (více na http://www.xc4.cz/) a budou zpracovány po 
objektech dle budoucích správců (provozovatelů).

• Splatnost faktur je 30 dnů od doručeni objednateli. Termínem úhrady se rozumí 
odpis platby z účtu objednatele.

• Dílčí faktury i konečné faktury budou vystaveny a ve dvou vyhotoveních 
doručeny objednateli na adresu objednatele: Hlavní město Praha. Mariánské 
nám. 2,110 01 Praha I nebo ve dvojím vyhotoveni doručeny osobně do podatelny 
odboru strategických investic Magistrálu hl.m. Prahy, Vyšehradská 51, 128 01 
Praha.

http://www.xc4.cz/
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Článek VI. 
Pokyny mandanta, zmčnv a dodatky

Mandant je za podmínek stanovených v ustanovení § 23 zákona o. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (či za podmínek nové právní úpravy, které toto ustanovení nahradí) 
oprávněn nařídit Mandatáři písemnou formou provedení změn. jejichž důsledkem je 
provedení takových v okamžiku uzavření této smlouvy nepředvídatelných dodatečných 
činnosti nebo dodatečných služeb, které nejsou předmětem této smlouvy (dále jen

c) ujednání o lom, že v případe, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude 
obsahoval výše uvedené náležitosti, bude ve lhůtě splatnosti vrácena k opravě či 
doplnění. Nová lhůla splatnosti počne běžet doručením opravené nebo doplněné 
faktury.

d) dohodu o smluvní pokutě
• za prodlení s plněním termínu dokončení a předání díla
• za prodlení s odstraněním vad a nedodělku
• za porušení povinnosti vysuvit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní 

záruku
• za porušení povinnosti provádět Viccpráce postupem dle smlouvy o dílo

e) smluvní pokuty na straně mandanta budou sjednány jen v případě jeho výslovného 
předchozího souhlasu.

11. Mandatář je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy 
včas, řádně a informovat mandanta (písemně každý měsíc formou měsíčních zpráv) o stavu 
obstarávaných náležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o včet běžné a 
obvykle při investorské a inženýrské činnosti. V těchto případech je však mandatář 
oprávněn požadovat, aby mandant konal sám.

12. Mandatář bez zbytečného odkladu předá mandantovi nebo osobě jím určené věci (stavby, 
objekty, technickou a právní dokumentaci apod.). které převzal v průběhu plnění předmětu 
smlouvy, pokud sc strany nedohodnou v jednotlivém případě jinak.

13. Mandatář nese odpovědnost za podklady na eventuální dodatečné viccpráce či méněpráce.

14. Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy se zhotovitelem díla, je mandatář
povinen zkontrolovat přílohy této smlouvy se zhotovitelem s ohledem na nabídkovou cenu.

15. Mandatář jc povinen umožnit zhotovitelům včas a řádně se seznámit se závazky, které byl 
mandaut nucen uzavřít s třetími stranami v souvislosti s umožněním realizace díla a 
k jejichž plnění jsou současně z titulu provádění díla pro mandanta na základě uzavřených 
smluv o dílo či jiných ujednání zhotovitelé vůči mandantovi zavázáni. Mandatář je povinen 
seznámit zhotovitele s předmětnými závazky a snimi souvisejícími dokumenty bez 
zbytečného odkladu po jejich uzavření tak, aby byla zajištěna možnost jejich úspěšného 
plnění.

16. Mandatář prohlašuje, že je seznámen se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném a účinném znění a zavazuje se zabezpečoval soulad všech činností 
vykonávaných jménem mandanta podle tělo smlouvy a činností vykonávaných 
zhotovitelem stavby, které mandatář na základě této smlouvy kontroluje, s tímto 
předpisem.

17. Další podrobný výčet povinností, které je mandatář povinen vykonávat je uveden v příloze 
č. 1 této smlouvy. Dále je též mandatář povinen svou činnost řídil v souladu s dokumentem 
vydaným mandantem - „Postupy řízeni stavby“, kieré tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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„Vícepráce“). Mandant není oprávněn požadovat provedení Víceprací po předání díla - Stavby.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepracemí jsou;

a) činnosti a služby (položky) neuvedené ve smlouvě ani ve Specifikaci činností, která tvoří 
přílohu č. 1 smlouvy;

b) činnosti a služby (položky), které jsou uvedeny ve Specifikaci činností vykonávaných v rámci 
plnění předmětu smlouvy, a to v rozsahu, v němž množství činností a služeb, které jsou 
nezbytné pro přípravu a/nebo realizaci Stavby, nemohlo být předvídáno při uzavření této 
smlouvy a přesahuje množství uvedené ve Specifikací činností.

Ve vztahu k Vícepracím se Mandatář zavazuje zúčastnit sc na výzvu Mandanta jednacího řízení 
bez uveřejnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách v platném 
znění, které bude Mandantcm zahájeno za účelem zadání takové Vícepráce. Mandatář se zavazuje 
podat do takového jednacího řízení bez uveřejnění nabídku za podmínek, které budou v 
maximálním rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla dle Mandátní 
smlouvy. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny následovně: (a) na položky Víceprací, které 
jsou totožné s položkami již uvedenými ve Specifikaci, se uplatní jednotková cena uvedená u 
příslušné položky ve Specifikací, (b) na položky Víceprací, které jsou podobné položkám již 
uvedeným ve Specifikaci, se uplatní tzv. odvozená jednotková cena, která bude odvozena od 
jednotkové ceny přímou aproximací ve Specifikaci stanovené pro svojí povahou ncjblížší položku 
sc zohledněním míry podobnosti příslušných položek, (c) na položky Víceprací, pro které 
ve Specifikaci není uvedena žádná obdobná položka, od níž by bylo možno odvodit příslušnou 
jednotkovou cenu, nebo které nejsou prováděny za podobných podmínek jako práce odpovídající 
obdobné položce vc Specifikaci, se uplatní jednotková cena odvozená zodpovídajících 
oprávněných nákladů na provedení práce, přičemž tato cena nesmí být vyšší než cena uvedená pro 
příslušnou položku Vícepráce v aktuálním ceníku prací vydávaným společností ÚRS PRAHA, a.s.
Dohoda o provedení Víceprací bude po skončení příslušného zadávacího řízení provedena 
podpisem příslušného dodatku k Mandátní smlouvě. Předmětné vícepráce nesmí mandatář provádět 
před oboustranným podpisem tohoto dodatku.

2. Mandant, je oprávněn nařídit mandatáři provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací. 
Mandatář jc povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedeni Víceprací, ledaže 
bezodkladně oznámí a prokáže rnandantovi, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení 
souladu přípravy a/nebo realizace Stavby se smlouvou, smlouvou sc zhotoviteli anebo právními 
předpisy anebo navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost Stavby k zamýšlenému účelu. 
Při obdržení tohoto oznámeni mandatáře je mandant oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdil 
nebo změnit. Mandatář je povinen takové rozhodnutí mandanta akceptovat a řádně splnit. Takovým 
pokynem nedochází ke změně smlouvy. Mandatář však neodpovídá za případné vady vzniklé v 
důsledku splnění pokynů mandanta dle předchozí včty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost 
mandatář mandanta prokazatelně upozornil, avšak tento na jejich provedení přesto trval.

3. Mandatář je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady rnandantovi písemný návrh změn v plnění 
povinností dle této smlouvy, který' podle názoru mandatáře urychlí dokončení, sníží náklady 
mandanta na provedení Stavby, zlepší efektivitu nebo hodnotu Stavby pro mandanta, nebo bude 
jinak ku prospěchu mandanta. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedeni Víceprací, 
postupuje se v souladu sčl. VI., odst. I Mandátní smlouvy, v případě méněprací se postupuje dle 
čl. VI., odst. 4 Mandátní smlouvy. Návrh změny je mandatář povinen předložit písemné 
rnandantovi a to s odůvodněním skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce. Mandant není 
povinen návrh mandatáře akceptovat. Mandant zejména nebude akceptovat návrh mandatáře, 
pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně smlouvy ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách. Mandatář nesmí před rozhodnutím mandanta o změnách v plnění povinností dle léto 
smlouvy prováděl navržené vícepráce či uplatňovat navržené méněpráce, ale současně při tom, 
nesmí odkládat provádění Díla.
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Článek VII.
Odpovědnost mandatáře

Článek VID. 
Smluvní iiokutv

4. Jestliže se smluvní strany dohodnou, že některé práce, které spadají do předmětu plnění smlouvy, 
nebudou provedeny (méněpráce), uzavřou o tom za předpokladu, žc tím nedojde k podstatné změně 
smlouvy ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, dodatek ke smlouvě. Součástí dodatku bude 
rovněž specifikace druhu a objemu činností, které mandatář v souladu s uzavřeným dodatkem ke 
smlouvě v rámci výkonu činností není povinen provést, a tomu odpovídající snížení odměny dle 
této smlouvy. Toto ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k rádnému provedení přípravy a 
realizace Stavby dle smlouvy třeba provést činnosti odpovídající příslušné položce ve Specifikaci 
činností v rozsahu menším, než v ni bylo uvedeno.

1. Mandatář odpovídá za rádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a dále touto smlouvou.

2. Mandant je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti mandatáře do jednoho roku, kdy plnění dle 
této smlouvy bylo ukončeno. Touto Ihutou nejsou dotčeny záruční lhůty a zákonná odpovědnost 
vyplývající ze závazkových vztahů, které uzavřel mandatář jménem a na účet mandanta. Mandant 
má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků v činnosti mandatáře neprodleně po 
jejich vytknutí.

Mandatář sc zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za 
své činnosti v rozsahu limitu pojistného plnění ve výši 100 mí 1. Kč.

4. Mandatář je povinen do 14ti dnů po uzavření této mandátní smlouvy doložil mandantovi doklad o 
uzavření pojistné smlouvy podle ustanovení předchozího odstavce 3.

V případě, žc v průběhu plnění mandátní smlouvy mandatář poruší povinnosti uvedené v čl. V. 
této smlouvy (mimo povinnosti uvedené v čl. V. odst. 6, které jsou zajištěny zvláštní smluvní 
pokutou uvedenou níže) a dále povinnosti uvedené v čl. VIJ. odst. 2 a 3 této smlouvy', je mandatář 
povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 50.1)00,- KČ. za každé jednotlivé porušeni 
zvlášť, a to í opakovaně.

Při porušení jakékoliv povinnosti čí. V. odst. 6 této smlouvy je mandatář povinen zaplatit 
mandantovi zvláštní smluvní pokutu, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť, a to i opakovaně, ve 
výši 10.000,- Kč.

Jestliže budou mandantem v průběhu plnění mandátní smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
mandatáře. je mandant povinen na tyto skutečností neprodleně mandatáře upozornit a to písemnou 
výzvou. Pokud mandatář nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je 
povinen mandantovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a 
oznámený nedostatek, přičemž oznámením sc rozumí doručeni písemné výzvy k jeho odstranění 
dle čl. IX.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VIII. odst. 1, 2 a 3 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od 
obdržení faktury na smluvní pokutu, vystavené mandantem.

Ustanovením čl. Vili. odst. I, 2 a 3 není dotčeno právo mandanta na náhradu škody v plném 
rozsahu, vc kterém jakákoliv škoda vznikne.

Celková výše částky, kterou může mandant u mandatáře nárokovat, nesmí překročit 33% z celkové 
odměny mandatáře.
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Článek IX.
Ustanovení o doručování

Veškeré písemnosti, oznámení, výzvy a jiné listiny se doručují na adresu mandanta nebo 
mandatáře uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně 
adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámil 
druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li mandant nebo mandatár na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 
kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručeni, pokud 
účastník neprokáže, že neměl objektivní možnost si písemnost vyzvednout a seznámit se s 
ní.
V případě potřeby urgentního doručení (doručení, jež nesnese odkladu) písemnosti, 
oznámení, výzvy popř. jiné listiny je možno pro doručení druhému účastníku použít fax.
V takovémto případě je odesílající účastník povinen ve Ihútě pčti dnů tuto faxem 
odeslanou písemnost, oznámení, výzvu popř. jinou listinu doručit přijímajícímu účastníku 
v jejím originále způsobem stanoveným v odst. 1 tohoto Článku.

Článek X.
Ustanovení o výpovědi

Každá ze stran může smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Výpověď musí 
být doručena druhé straně v písemné formě způsobem uvedeným v čl. IX. odst. 1.
Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po 
doručení výpovědi.

V případě výpovědi smluvní strany provedou vypořádání vzájemných práv a závazku ke 
dni ukončení smluvního vztahu, nej po zdej i do 30 kalendářních dnů od skončení platnosti a 
účinnosti smlouvy.

Článek XI.
Ustanovení závěrečná

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1,2 a 3.
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými, oboustranně podepsanými a 
očíslovanými dodatky. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, 
zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 14 kalendářních dnů od jeho 
obdržení. Po dobu 21 kalendářních dnů od odeslání je návrhem vázána strana, která jej 
podala.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby splnění předmětu smlouvy dle Čl. 11.
Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Mandatář bere na vědomí, že hl. město Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění a souhlasí stím, aby 
veškeré informace obsažené v této smlouvě, byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají.
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Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci smluvních 
stran.

. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž mandant obdrží pět výtisků a mandatář 
jeden výtisk.

. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje pravým a svobodným projevem jejich vůle, 
prosté tísně či nápadně nevýhodných podmínek, smlouva neodporuje zákonu a nepříčí se 
dobrým mravům a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V souladu s ust. § 43, odst. (1), zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy 
schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1332 ze dne 9.6.2015.

Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 2 Seznam podkladů pro vyvedení DHM z účtu mandanta (oddělení správy a 

vyvádění majetku OS1MHMP)
Příloha č. 3 Postupy řízení stavby
Příloha č. 4 Ust. § 18 a 19 Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem

V Praze dne 34* 153*
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Příloha č. 3 Postupy řízení stavby

xxxxxxxxx

Příloha č. 10

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zhotovitel MAN

PROJ projektant, zástupce Objednatele

Všeobecné

PRS 1.1 Účastníky Stavby jsou:

PRS 1.2 Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:

(a) stavební manažer (MAN)

a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.

PŘS 1.3 K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:

PŘS 1.4

PŘS 1.5

PŘS 1.6

16

Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě. uvědomí o tom ihned 
MAN a navrhne mu příslušní opatření.

(a) Objednatel,
(b) všichni zástupci Objednatele
(c) Zhotovitel.

Mandatář, stavební manažer, zástupce 
Objednatele

(a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
(b) Objednatel. MAN

Zkratky: 
ZHO

Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení 
ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.

Pokud zastaveni stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodlouží se 
dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a 
znovuzahájení prací.



Komunikace a archivace

PŘS 2.1

PŘSX2 Při vzájemné komunikaci mezí účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.

PŘS 23

PŘS 2.4 Cílový adresát je povinen dokument převzít.

PŘS 2.5

PŘS 2.<í

PŘS 2.7

Lhaly

PŘS 3.1 Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůly výstavby.

PŘS 3.2

PŘS 3.3 Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.

PŘS 3.4 Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté Ihůty výstavby.

PŘS 3.5.

Žádost o informací

PŘS 4.1

PŘS 4.2

17

Účastnici akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámeni a jiné dokumenty podle Přílohy B*L a to 
jednak cílovým adresátům, jednak dalším Účastníkům. V dalších ustanoveních těchto Postupů'’ se 
uvádí vždy jen cílový adresát.

Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí darům a hodina převzetí. Za čas převzetí 
se považuje čas. kdy dokument obdržel cílový adresát.

K dokumentu zasílanému faxem jc nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím 
prostředkem, přičemž za den doručeni se považuje den doručeni kopie doručované jiným 
doručovacím prostředkem.

Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průbčznč číslují a zapisují do příslušných ‘'Seznamů". 
7a číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá 
měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. 
Rozdčlovník aktualizace je shodný s rozdélovníkein příslušného “Seznamu’1 — viz Příloha B - I

Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z Lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím 
žádný nárok na změnu dohodnutých Lhůt výstavby.

Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou zlhůr uvedených v tomto 
dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodlouženi kterékoliv 
z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.

Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává 
Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři “Žádost o informaci“.

Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po 
dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:

(a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci“, určené pro odpověď, nebo
(b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
(c) formulářem “Oznámení zrněný*.

Originál, pupr. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele kjeho původci uložena 
v kanceláři MAN, a to každá .skupina ve zvláštním pořadači. Odnášeni jednotlivých dokumentů 
t kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se nedovoluje.



PRS 4.3

Pokyn Zhotoviteli

PŘS 5.1

PŘS 5.2

PRS 5.3 Eventuáln í ústn í pokyny musí být ihned potvrzeny písemným " Pokynem Zhotoviteli".

PŘS 5.4

PŘS 5.5

Změna Díla

PŘS 64

PŘS 6.2

13

"Žádost o informaci” vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o 
informací” číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení zmčny".

Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůcy výstavby, není* li dále 
stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).

Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo 
dohodnuté lhůcy výstavby, uvědomí o tom ihned MAN a dolož! to nejpozději desátý (10.) 
pracovní den po doručení příslušného “Pokynu Zhotoviteli“ náležitými podklady s použitím 
formuláře "Návrh ohodnocení změny” podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 
6.3 a dalších až do PŘS 6.3.

Zménu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu prováděni Díla a návrh 
sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, anebo MAN na základě pokynu Objednatele a 
sděluje ji Zhotoviteli na fomiuláfi "Oznámeni změny", doplněném podle povahy případu 
dokumentací v počtu vyhotovení stejném jako u dokumentace zakázky, Ostatní účastníci obdrží 
po jednom vyhotovení takové dokumentace.

Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení 
změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:

(a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová dokumentace pro 
Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentaci se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele • 
příloha č. 3 Smlouvy);
(b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v 
položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich 
přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a 
to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech 
souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to 
možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.
(c) technický podklad, který' odůvodňuje zařazení prací dle postupu dle 
ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formulán "Pokyn Zhotoviteli". Doručeni pokynu musí 
potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá 
doručiteli.

Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na 
výkresech skutečného provedeni, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření 
dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před 
kolaudaci stavby.



PŘS 6.3

PŘS 6.4

PŘS 6.5

PŘS 6.6

PRS 6,7

PŘS 6.8

PŘS 6.9

Doplňková dokumentace

PŘS 7.1

PŘS 7.2

PŘS 73

PŘS 7.4

PŘS 7.S
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Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházejíc! dokumentaci, tj. nevznikla 
v souvislosti $ ''Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu 
nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).

Eventuální Opravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech 
skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvořeni skutečného 
provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.

Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup dle 
ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

Pokud je některý z údajů v “Návrhu na ohodnoceni změny1' chybný nebo neúplný, vrátí se návrh 
Zhotoviteli bezodkladně k opravě, pepř, doplnění, $ uvedením důvodů, proč byl vrácen.

Po odsouhlasení ..Návrhu na ohodnocení změny“ dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví 
návrh "Potvrzení změny’1 a předá jej spolu s ''Návrhem na ohodnoceni změny" zástupci 
Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) 
kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.

Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných části 
projektové dokumentace.

obdrženi „Potvrzení změny“ Objednatel zahájí proces ve smyslu ust. § 23 Zákona o ve Zákona o 
kách (JŘBU).

"Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede vněm nezbvtně 
úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozdějí sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu 
Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou “Návrhu'’.

Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzeni změny" 
provedeni, které zajišťuje PROJ.

Vyžaduje-lí zpracování “Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo "Návrh na 
ohodnocení Tměny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel 
MAN spolu s písemným odůvodněním nemo&iosti zpracování NOZ.

V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou 
doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické posnipv, výsledky 
zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. 
Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie 
potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.

sc zaznamenají na výkresech skutečného

Pokud zhotovitel dospěje k názoru, žc tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo 
dohodnuté lhůty- výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to nejpozději 10. kalendářní den po 
doručení příslušného “ Předávacího listu“ náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh 
ohodnocení zmčny“ podle odst. PŘS 6.2, přičemž sc postupuje podle odst. PŘS 6.3 a 
následujících.

Sdružený seznam ''Oznámení změny’’. “Návrhů ohodnocení změny” a “Potvrzeni změny1’ 
aktualizuje MAN.



PRS 7.6

PŘS 7.7

Dokumentace Zhotovitele

PŘS 8.1

PŘS8.2

PŘS 8.3

PŘS 8.4 výkrese zakroužkuji.

PŘS 8.5

PŘS 8.6

PŘS 8.7

Vzorky

PŘS 9.1

PŘS 9.2

PŘS 9.3
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V každé nové verzi přisiušnéhn výkresu se kromě řádného označeni vrozpísce zakroužkuje 

příslušné místa, jehož, se daná změna tyká.

MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady 

nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", podpisetn, razítkem a 

datcm a v pn ni éře ne lhůlč po jej tni převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.

Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli $ doložkou "Zpět k úpravě" tnusi Zhotovitel upravit podle 

požadavků MAN a znovu předložit.

MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž bv takové 

dup lnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

MAN ne i později jeden měsíc po předaní staveniště Zhotoviteli předloží "Seznant požadovaných 

vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem vvstavbv 

pripinví Zhotov i re I požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.

(a) název akce,
(b) označeni vzorku.

(c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku.

(d) odkaz na specifikaci,

(c) datum předložení.

(0 místo pro podpis kontrolující osoby a datum schváleni.

PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečné vydaných specifikaci a 

vyki*e$ú.

Jakákoliv zpožděni způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele 

nemaji vliv na dohodnuté Ihúrv výstavby.

Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním 

materiálu nebo výrobků podle vzorku podepiše schval ovace) štitek připojeny ke vzorku, popř. 

vzorek opatři neodstraň i tulným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu 

vzorek vyfotografuje MAN.

Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN 

měl kdispozici přiměřenou Ihútu k její kontrole. Zhotovitel při předkládáni vychází 

z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací Ihůty subdodavatelů.

Změny, popř. doplňující pokyny se na

Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikací a musí byt zřulclnč ozna* 

Cen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje:

Výkresy se předávají s formulářem "Předáni výrobní dokumentace" s eventuálními přílohami 

(katalogy, lechiiickynii údaji apod ). a to v sesli (6) vyhotoveních.



PŘS 9.4 Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků1’.

PŘS 9.5

PŘS 9.6

PŘS 9.7 "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.

Zkoušky

PŘS 10.1

PŘS 10.2 Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

PŘS 10.3

PŘS 10.4

PŘS 10.3

PŘS 10.6 KZP udržuje Zhotovitel včemě zaznamenáváni do „Přehledové tabulky" a vyhodnocování.

Technologické postupy

PŘS 11.1

PŘS 11.2 Technologický postup obsahuje podle povahy případu:

popř. další údaje.

PŘSUJ

PŘS 11.4 "Seznam požadovaných technologických postupů'’ udržuje MAN.
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Schválené vzorky uloží Zhotovitel na StavbČ na uzamykatelném místě určeném MAN, a ro tak, 
aby se daíy kdykoliv použít pro srovnáni během provádčnf stavebních prací. Zabudované vzorky 
chrání Zhotovitel rak, aby se během další výstavby nepoškodily.

Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční 
zkoušky podle KZP, a to nejménč tři (3) pracovní dny před jejich konáním.

Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považuji 
za nevyhovující.

MAN jc oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo 
na dohodnuté lhůty výstavby.

Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup 
MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí 
s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného 
technologického postupu.

MAN jc oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů". aniž by takové 
doplnění mčlo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

(a) účel a místo prováděni práce,
(b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
(c) popis způsobu provádění jednotlivých fázi práce,
(d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů,

rychlost větru apod.)
(e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro

jednotlivé práce,
(0 bezpečnostní opatřeni,

Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavbv nepoškodily a nebyly 
pozměněny.

Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny k nahlédnuti také 
MAN. Originály budou předány při předáni díla.



Dočasné práce a konstrukce

PŘS 12.1

Dozor

PŘS 13.1 V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:

Objednatel a MAN mají kdykoliv právo x použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":PŘS 13.2

PŘS 13.3

PŘS 13.4

PŘS 13.5

PŘS 13.6

PŘS 13.7

PŘS 13.8

PŘS 13. 9
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Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky DOZP a 
pfedpisů souvisej (cích.

Zhotovitel je povinen vyzval MAN k odsouhlasení prací, klcrč budou v dalším pracovním 
postupu zakryly nebo znepřístupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do 
stavebního deníku. Bez odsouhlaseni zakryti objednatelem nesmí zhotovitel předmětné práce 
zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby 
tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakryti, a tuto fotodokumentaci 
evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací" a finálně předložit 
k předání a převzetí díla

Pokud MAN zjisti, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o 
Dílo, vydá ”Pokyn Zhotoviteli'' obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo 
jiná opatřeni. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN pří kontrole nedodělky.

Pří kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo 
jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. Tyto dokumenty přikládá 
Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovávaje po celou dobu výstavby.

Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak 
doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele

Schválení jakosti provedené částí Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, 
které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit 
během užíváni objektu.

Odstraňováni vad a nedodělků, opravy nebo odstartování nevyhovujících prací, doba 
objednávaní výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.

(a) autorský dozor PROJ,
(b) technický dozor MAN

(a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků.
(b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané nástavbu.
(c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.

Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu sPD a ČSN. Na 
požádáni musí být předloženy MAN vcákcrč doklady použitých materiálů. Hodnotv obsažené 
v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízeni stavby považují za 
závazné.



Mimořádná událost

PŘS J4.1

PŘS 14.2 Stavbyvedoucí a MAN zajistí iíined nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

PŘS 15.1

PŘS 15.2

PŘS15J

PŘS 15.3

PŘS 15.4 Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

PŘS 16.1

Kontrolní dny Stavby

PŘS 17.1

PŘS 17.2
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Zhuíavtid předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po 
posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:

V případe jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy 
případu Záchrannou službu, Záchranný hasičský sbor. Policii České republiky a dále 
Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou 
část Stavby (např. podlaží).

Harmonogram prací musí obsahovat lhůly dodávek hlavních materiálu a výrobků. lhůty 
předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných 
prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.

Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. 
Zhotovitel vněm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.

(a) stručnou informaci o postupu prací,
(b) informací o mimořádných událostech, pokud nastaly,
(c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
(d) důsledky rakových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
(e) opatřeni učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby, 

(0 harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuálních úprav.
(g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh práci, výší smluvní 

ceny či kvalitu prováděného dila a to včetně odhadu finančních nákladů na 
eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo jc v předstihu, 
Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další přizvané osoby. 
Jednání řídí MAN nebojím pověřená osoba.

Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den 
v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nej později na třetí (3.) týden po týdnu 
zahájení Stavby.

Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve 
správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.



PŘS 173 Kontrolní dny Stavby tnajl zpravidla tento pořad:

PŘS 17.4 Záznamy zjednáni KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednáni.

PŘS 17.5

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

PŘS 18.1

PŘS 18.2 U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:

PŘS 183

PŘS 18.4

PŘS 18.5

PŘS 18.6

PŘS 18.7

Vyúčtování a převzetí Díla

PŘS 19.1

(1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčeni pro platbu",
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Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou 
dnů od jeho doručeni u MAN.

Jakmile budou ukončeny závčrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a 
nedodělky, podá Zhotovitel MAN “Konečný soupis provedených prací1’, který obsahuje:

Do ''Soupisu provedených prací1’ se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo pevné 
připevněné do objektu.

MAN zkontroluje předložený ''Soupis provedených prací1’ do 7 kalendářních dnu a pudle 
potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu 
provedených prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.

Na výslednou částku MAN vystaví “Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou MAN 
následně předá objednateli a zhotoviteli.

Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení 
pro platbu".

(a) celková cena,
(b) cena prací dokončených do minulého vyúčtováni (v množství a Kč),
(c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).

"Osvědčeni pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozdčji 
během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Soupis provedených 
prací“.

(1) Prohlídka Stavby
(2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
(3) Obecné
(4) Projekt, zpráva autorského dozoru
(5) Jednáni s úřady
(6) Harmonogramy
(7) Stav prací na Stavbě
Ostatní

Zhotovitel předloží MAN vždy nej pozdě] i během pátého (5.) pracovního dne po podkladů 
včetnč “Soupisu provedených prací“ za uplynulé fakturační období, ve kterém stavba probíhala 
déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy 
nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.



PRS 19.2
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Při projednáni závěrečného "Soupisu provedených práci” se postupuje podle odst. PRS 18.1 až 
18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužuji o šedin (7.) kalendářních dnů.

(2) vyúčtováni všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezí Zhotovitelem a 
Objednatelem



Legenda:

ZHO OBJ

zápis do Stavebního deníku o zastaveni stavby1.2

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby
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O
I CA

Původce 
citový adresát

Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

X
U

dostává na vědomí
Udržuje

Dokument
všeobecná korespondence

O
O
CA 
CA 
CA
O
X o
CA
CA
CA
O 
CA
O

O
X
CA
X
X
X o
X

CA
X
X

CA
CA
X
X
X
X
X
Xx
X
X
X
X

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
6.1
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1

Oznámeni změny
Návrh ohodnoceni změny
Potvrzeni změny____________ _ __________
Žádost o informaci — podáni
Žt — vyřízení_____ ____ _______________
Pokyn Zhotoviteli OBJ.
Pokyn Zhotoviteli MAN
Výzva k účasti pří zkoušce
Zpráva o postupu výstavby
Předání výrobní dokumentace
Potvrzená výrobní dokumentace____________
Soupis provedených prací
Osvědčení pro platbu
Faktura-danový doklad
Seznam požadovaných vzorku
Seznam požadovaných zkoušek
Seznam požadovaných technologických postupů 
Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ
Seznam žádostí o informaci
Seznam pokynu Zhotoviteli
Seznam vad a nedodělků
Seznam osob pracujících na stavbě
Stavební deník
Harmonogram prací
Kniha návštěv

MAN
* O

kdokoliv a na vědomi

O/U 
O/U 
O/U
O/U
X

O/U
Q/U 
CA
X
X

CA
CA
O
O
O

CA
CA
CA
O
Q
O 

CA
O

CA
O

CA
CA
CA
X

O/U
X

CA
O/U
O/U
O/U
u

Pol.
1.1

Rozdělovnik dokumentů a jejich údržby



Formuláře

Seznam formulářů:

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby

2?

FO 1
FO2
FO 3
FO4
FO 5
FO 6
FO 7
FO 8
FO 9

Oznámeni změny, OZ
Návrh ohodnoceni změny, NOZ
Potvrzeni změny, PoZ
Žádost o informaci, 2l
Pokyn Zhotoviteli, PZ
Předáni výrobní dokumentace, PVD 
Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ 
Předávací list PL
Osvědčení pro platbu, OP

Příloha B-2
k Postupům řízeni stavby



FO 1xxxxxxxxx
OZNÁMENÍZMĚNY•J. č. OZ ,;:r

Datum:Komu:

osobně

Týká se:

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:

na rožp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Počet připojených listů specifikací: Počet výkresů: 

Oznámení změny je vyvoláno:

ZPRACOVAL: PŘEVZAL:

(za objednatele nebo MAN) (za zhotovitele)

Datum:
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Odesláno/ 
 předáno:

Datum:

Toto Oznámeni změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). 
Není tedy Potvrzením změny (PoZ) Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. 
a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.



FO 2xxxxxxxxx
č. NOZ 

NOZ navazuje PZ č. PL č.OZ č.
na:

osobně

(b) dohodnuté Ihúty ukončeni dila C

Počet Uštů příloh: 

Navrhovaná změna ceny dila (slovy): Navrhované prodloužení Ihúty dokončení díla:

 kalendářních dnů
Kč

(tóz DPH)
Zpracoval: Převzal:

(za MAN)(za Zhotovitele)

Datum: Datum: 

29

(a) dohodnuté ceny Ú

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Datum:

Odesláno/ 
_________ předáno:____________________________ 
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

mb
NOZ zpracoval:



xxxxxxxxx F0 3

č. PoZ 
Datum:

PoZ na NOZč.: na jiný dokument

osobně

Počet připojených výkresů:

Změna lhůty dokončení díla:

Kč kalendářních dnů

Nová cena díla pro JRBU (bez DPH): Nová Ihúta dokončení díla pro tisk do RHMP:

2014
Kč

Důvod ke změně:

Datum: Datum: Datum:

30

Podpis zmocněnce 
Objednatele:

Podpis zmocněnce 
Mandatáře

Podpis zmocněnce 
Zhotovitele

Odesláno/
______ předáno:
Pode psaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako 
podklad pro JŘBU:

Počet připojených listů 
specifikaci:______________
Změna ceny dila (bez DPH):

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakostí materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo.__________________________________________________________________________
Poznámka:

PoZ vystavil:
? POTVRZENÍ ZMĚNY



F0 4xxxxxxxxx
č.ŽI 

Datum:

osobné

Týká se:

Odkaz: na specifikace:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou Část smlouvy:

ZADOST:

Podpis: 
(za Zhotovitele)

ODPOVED:

Podpis: 
(za MAN)

31

Odesláno/ 
předáno;

lili
Komu:



xxxxxxxxx F0 5

POKYN ZHOTOVITELI č. PZ
PZ vydává: Datum;

osobně

Týká se:

Odkaz: na specifikace:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jmou část smlouvy.

POKYN:

Podpis za OBJ: Podpis za MAN: Podpis zaZHO:

Datum: Datum: Datum:

32

Odesláno/ 
předáno:



xxxxxxxxx F0 6

č. PDZ
Komu:

osobně

Týká se:

Odkaz: na specifikace

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy

CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:

Seznam příloh:

Převzal {za Zhotovitele}: Převzal (za MAN):

Datum: Datum:

33

Odesláno/ 
před á no:

PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
Datum:



F0 7xxxxxxxxx
č. vúz

osobně

Týká se:

Odkaz: na specifikace

na výkresy

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy

Datum uskutečněni zkoušky:

Hodina:

Místo:

Poznámka:

Vyzvat (za Zhotovitele): Převzal (za Mandatáře):

Datum: Datum;

34

Odesláno/ 
předáno:

•w
Komu:

VÝZVAKÚČASTÍPŘLZKQUŠKÁCH
Datum:



xxxxxxxxx F0 8

Č. PL

PROJEKTANT - XXXXXXXXX

OBJEKT SO: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

ČISTOPIS DOKUMENTACE

název předávacího listu: ČÍSLO PROFESE

ZPRACOVATEL DIlCÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:

DATUM ZPRACOVÁNI: PŘEDAL:

Datum: Datum:
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PŘEVZAL 
(za objednatele):

PŘEVZAL 
(za zhotovitele):

111^^
DOKUMENTACE XXXXXXXXX



F0 9

č. OP

Datum:

Popis Kč %

Cena díla dle VŘ (bez DPH)1

2

3

4

5

6
DPH

7

8 K proplaceni

Podpis (za MAN):

1 3 4

36

i

Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle 
dodatků k SoD (bez DPH)

Cena díla dle VA a součtu všech potvrzených 
změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)

Cena dodávky v tomto fakturačním období podle 
soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH

Cena dodávky v tomto fakturačním období podle 
soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH

Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacen I částky uvedené v ř. 8. 

Podpis (za Zhotovitele):

Datum:
Přílohy: 

(označte počet příloh)

Datum:
2

xxxxxxxxx
________________________________  

Toto Osvědčeni pro platbu se vystavuje na základé Soupisu provedených prací a zjišťovacího 
protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení 
pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základé řádně vystavené 
faktury - daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva 
Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývajíc! ze Smlouvy o dílo.

Adresát: XXXXXXXXX,
Odesláno/
předáno:

£ I

Cena prací provedených k předcházejícímu 
Osvědčen! pro platbu č.



V Praze dneV Praze dne

ZhotovitelObjednatel
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