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DODATEK Č. 2  

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2018 

č. PPR-22158-40/ČJ-2016-990656 

Smluvní strany: 
 

objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

zastoupen:  Ing. Milanem Grohmannem, náměskem ředitele Správy logistického 
zabezpečení Policejního prezidia České republiky pověřeným 
zastupováním 

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 
5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

IČO:  000 07 064 

DIČ:  CZ00007064 

Bankovní spojení:                  Česká národní banka 

Číslo účtu:  5504881/0710 

Ve věcech technických        
telefonní číslo:  

e-mail:     

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

zhotovitel: RAVAL projekt v. o. s.  
se sídlem: Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň 

zastoupen: společníkem a 
společníkem   

IČO: 49194852 

DIČ:  CZ49194852   

číslo účtu: 83740361/0100 

kontaktní osoba:  
e-mail:  

telefonní číslo:   

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2807 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2). 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené 
pod názvem „Novostavba areálu - projektová příprava - Brno, Hrázní 170/1“, č.j.: PPR-

22158-22/ČJ-2016-990656, dne 9. 3. 2017 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 
2018 (dále jen „smlouva“); a 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich 
řešení formou dodatku je nezbytné;  

se smluvní strany v souladu s článkem X., odst. 4 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2. 

II. 

1. Smluvní strany se na základě objektivních skutečností, které vznikly v průběhu provádění 
projekčních prací, dohodly na navýšení ceny díla za zajištění zpracování plánu BOZP v průběhu 
přípravy stavby. Zajištění plánu BOZP je nutné pro zdárné dokončení projednání DSP a  DOSS.  

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění 
uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se navyšuje o 25 000,00 Kč bez DPH, tj. 
30 250,00 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým 
zněním: 

„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 
objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši 2 225 000,00 Kč bez DPH tj. 2 692 250,00 Kč 
včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“    

 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. IV. Cena díla, odst. (4) Platební kalendář položka 
dokumentace pro provedení stavby (DPS) navyšuje o částku 30 250,00 Kč včetně DPH za 

zpracování plánu BOZP. 

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (4) smlouvy ruší a nahrazuje novým 
zněním: 

„(4) Platební kalendář: 
- po předání studie bude uhrazeno   145 200,00 Kč včetně DPH 

- po předání DUR bude uhrazeno   786 500,00 Kč včetně DPH 

- po předání DSP bude uhrazeno   798 600,00 Kč včetně DPH 

- po předání DPS bude uhrazeno   961 950,00 Kč včetně DPH“ 

 

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny. 
 

4. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provedení 
stavby (DPS), a to z důvodu mimořádné situace způsobené pandemií viru SARS-CoV-2 

vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020, a příslušným vládním opatřením - 
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Způsob zhotovení a předání díla, odst. (7) smlouvy 
ruší a nahrazuje novým zněním: 

„(7) Termín zhotovení a předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) je nejpozději do 30. 

9. 2020.“ 
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Ostatní odstavce čl. III. Způsob zhotovení a předání díla zůstávají beze změny.  

 

III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 zůstávají nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………….   ………………………………………. 
Ing. Milan Grohmann 

náměstek ředitele SLZ PP ČR společník  

 

 

 

 ………………………………………. 
 

 společník    

 

 

      

 

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2020.07.17 

09:27:16 +02'00'


