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DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 00850/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: lng. Jaroslavem Kaniou

v náměstkem hejtmana kraje
ICQ: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. KONEKO, spol. s r.o.
se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena:
ICQ: ' 00577758

DIC: CZOOS77758
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 329243761/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 166

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2020 smlouvu ev. č. 00850/2020/IM na zhotovení
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského
dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je mj. zhotovení projektové dokumentace
pro stavbu „Nemocnice Havířov -COV“ (dále jen „stavba“).

2. V průběhu plnění smlouvy docházelo k upřesnění požadavků na technologii a celkovou
koncepci čištění odpadních vod sohledem na požadavky správců stokové sítě a
provozovatele čističky odpadních vod (dále jen „COV“), a to v souladu s novelizovanou
normou CSN 75 6406 „Nakládání sodpadními vodami ze zdravotnických zařízení
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vypouštěnými do stokové sítě proveřejnou potřebu“. Sohledem natechnický stav stávající
COV bude realizováno jiné řešení oproti původně předpokládané variantě spočívající
v separaci, předčištění a desinfekci pouze infekčních vod a svedením ostatních odpadních
vod z areálu nemocnice do veřejné kanalizace. Vmístě napojení na veřejnou kanalizaci
bude osazena přepínací komora, která vpřípadě mimořádné situace typu současné
pandemie koronaviru umožní převedení ostatních odpadních vod z areálu nemocnice do
prostor COV kpředčištění a desinfekci. Tyto skutečnosti mají vliv na termín plnění
stanovený ve smlouvě.

I I I .
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. Znění ustanovení čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci pro územní řízení (DUR) v rozsahu dle
čl. 111odst. 2bod 2.1—2.4 této smlouvy (1. část díla) do 70dnů ode dne nabytí účinnosti
dodatku č. 1 ke smlouvě;“

2. Znění čl. XIII odst. 1 prvního bodu smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
„. žádost o vydání územního rozhodnutí do 70 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1
ke smlouvě,“

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem smlouvy neupravená zůstávají vplatnosti beze
změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu
zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních
údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
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7. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeno, ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 91/7912
ze dne 22. 6. 2020.

V Ostravě dne 33920
V Ostravě dne .....12.373. ŽUZU

lng. Jaroslav Kania
na základě pověřeni

hejtmana kraje
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