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DODATEK C. 2/2020

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) Č. objednatele 03PT-003604, 
ze dne 15. 11. 2018 a dodatku č. 1/2020 ze dne 20, 04. 2020 na realizaci zakázky „D2 Odpočívka 

Lanžhot — DUR včetně IČ k  UR“ uzavřené mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: generálním ředitelem
ve věci této zakázky: ředitelem Závodu Brno
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel^) na straně jedné

a

zhotovitelem: RS PP -  Morava 2017 
s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným předsedou představenstva,
bankovní spojení:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“
a

se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením 
omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales 
pod číslem 1243967
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD 
LIMITED-org. složka se sídlem Praha I, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

...- zastoupenou __________________ na základě plné moci ....—  ---.......—   -■-■■■—  ..... ----- -- -
bankovní spojení:
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“ 
a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Praha 1, Národní Č.p. 984/15, PSČ 11000 
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“



a
se společníkem PK OŠSENDORF s.r.o. 
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a
se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558 
člen konsorcia - společnosti „RS PP — Morava 2017“ 
a
se společníkem SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“
(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

v  .

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1, Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 11. 2018 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu 
(Smlouvu o dílo) č. 03PT-003604 a dne 20. 04. 2020 dodatek Č. 1/2020 na zakázku „D2 Odpočívka 
Lanžhot -  DUR včetně IČ k UR“ (dále jen „Smlouva”), jejímž předmětem je zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro odpočívku 
vlevo.

2, Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2020, kterým 
dochází k termínovému posunu plnění inženýrské Činnosti.

3. Důvodem posunu termínu plnění inženýrské činnosti je nemožnost získat všechny potřebné doklady 
pro podání žádosti o územní rozhodnutí, a to i přes včasné rozeslání žádostí o vydání stanovisek na 
dotčené orgány a vlastníky technické infrastruktury, přičemž některá stanov i skaj sou podmiňující 
pro vydání dalších stanovisek. Tato nemožnost získat všechny potřebné doklady v termínu dle 
Smlouvy souvisí s vyhlášením nouzového stavu pro území celé České republiky Rozhodnutím Vlády 
české republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. V důsledku této události byly 
významným způsobem omezeny činnosti a kontakt s veřejností u vlastníků technické infrastruktury 
a správních orgánů, přičemž někteří vlastnící technické infrastruktury podmiňují vydání stanoviska 
osobním jednáním s investorem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



Článek 2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku dohodly na změně 
termínu části plnění týkající se inženýrské činnosti. Článek III. Doba a místo plnění, bod 1., část 
týkající se inženýrské činnosti nově zní takto:

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Inženýrská činnost včetně podání žádosti o územní rozhodnutí se všemi potřebnými podklady a 
náležitostmi (tj. s ukončenou inženýrskou činností pro získání územního rozhodnutí)

do 10 měsíců od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu DUR

Článek 3.
Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě nedotčená tímto 
Dodatkem č. 2/2020 zůstávají nezměněna.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2/2020 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto Dodatku Č. 2/2020 Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy rozhodující. Na 
uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Tento Dodatek č. 2/2020 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného 
Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. objednatelem.

4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne í 6 "07" 2020 V Ostravě dne 14.7.2020

Za Objednatele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Zhotovitele
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Vedoucí konsorcia „RS PP -  MoravaJlOTT/E

ředitel Závodu Brno předseda představenstva


