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UTB — Laboratoř kybernetické bezpečnosti

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo, uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami, kterýmijsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

zastoupená:

za věcné plnění odpovídá:

(dále jen „Objednatel“)

a

T-SOFT a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

registrace:

e-mail:

1D datové schránky:

kontaktní osoba:

(dálejen „Zhotovitel")

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

70883521

CZ70883521

Komerční bankaI a.s.I iobočka Zlín

ahqj9id

RNDr. Alexander Černý, kvestor

U zásobní zahrady 2552/1a, 130 00 Praha 3

40766314

CZ40766314

UniCredit Bank Czech Republic, as

Ing Jaroslav Pejčoch

společnostje zapsaná do obchodního rejstříku

vedeného

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

15233.

info@tsoft.cz

vrugr8f



Preambule:

Dne 20. 2. 2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2020000141, vzešlou z veřejné zakázky

s názvem „UTB — Laboratoř kybernetické bezpečnosti“, jejímž předmětem je zhotovení „díla“ blíže ve

smlouvě specifikovaného a za podmínek ve smlouvě stanovených a dohodnutých (dále „Smlouva“).

Z důvodu okolností na straně Objednatele, které spočívají v chybějícím diskovém úložišti v serveru

Laboratoře kybemetické bezpečnosti, kdy dodání hardwarové části, potřebné k plné funkčnosti dí la bylo

povinností Objednatele, a dále zdůvodu nemožnosti instalace dotykového displeje, kdy uvedená

povinnost Zhotovitele nemohla být splněna z důvodu nedoložení statického posudku vzhledem

k parametrům uvedeného zařízení, došlo k nemožnosti splnění povinností Zhotovitele, plynoucí ze

Smlouvy, a které smluvní strany ani s náležitou péčí nemohly předvídat, se smluvní strany dohodly na

změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

1. Předmět dodatku

]) Objednatel se zavazuje, že nejpozději do čtyř týdnů od účinnosti Dodatku č. 1:

a. rozšíří kapacitu diskového úložiště včetně odbomé montáže serveru Lenovo T8250 tak,

aby byly splněny základní parametry, stanovené Objednatelem' v dokumentaci

k předmětné veřejné zakázce ’— příloze Zadávací dokumentace č. 5 — „Současná

infrastruktura“.

b. zajistí statický posudek, a v případě potřeby také patřičné stavební úpravy,

k bezpečnému umístění dotykového displeje pro Dash Board.

2) O splnění výše uvedené povinnosti bude Objednatel bezodkladně informovat Zhotovitele.

3) Zhotovitelje povinen předat dílo do 15 dnů od splnění povinnosti Objednatele dle odst. 2.

II. Závěrečná ustanovení

]) Veškerá ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a

jejich znění se použijí přiměřeně i pro tento Dodatek.

2) Tento Dodatekje vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro

elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis

3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne: 5 ŠÍ- £O<9o V Praze dne: 1 3! 0513709
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