
Oprava administrativní budovy LS Rumburk

DODATEK č.l
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník

č. S936/2020/087

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing, Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Ričářem, ředitelem 
Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:

 hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel:  e-mail: 

 technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „objednatel")

a

HTEEC Service s.r.o.
IČO: 29139619 
DIČ: CZ29139619
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C203300
sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 Smíchov
statutární organ: Ladislav Behenský, jednatel společnosti
zastoupeny na základě pověřeni: Bc. Janem Hyhlanem, ředitelem společnosti
č. telefonu: e-mail:
bankovní spojeni: Česka spořitelna a.s. číslo učtu: 4326287329/0800
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán 
závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Oprava 
administrativní budovy LS Rumburk, evidenční číslo zakázky S936/2020/087 a to za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
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Oprava administrativní budovy LS Rumburk

II.
Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „249 787,87 Kč bez DPH, slovy 
Dvěstěčtyřicetdevěttisicsedmsetosmdesatsedmkorančeskych 87/100 bez DPH“ tak, že je nahrazena 
novou cenou za dílo „253 859,87 Kč bez DPH, slovy Dvěstěpadesáttřitisicosmsetpadesátdevět- 
korunčeskych 87/100 bez DPH“.
Důvod změny: Změny byly vyvolány skutečnou potřebou a stavem zařízení v administrativní 
budově. Bylo upřesněno dle zprávy z kontroly požárního zabezpečení. Výměna nevyhovujícího 
osvětlení i v kanceláři z bývalého inspekčního pokoje, se kterou nebylo původně plánováno. 
Doplnění propojovacího panelu v serverovně. v důsledku rozšíření a posílení datové sítě.
Popis změny:
SO 02 - vypuštění instalace 1 ks protipožárních dveří, dle požárního posouzení nejsou potřebné, 
chybně zadáno do výkazu výměr.
SO 03 - navíc výměna osvětlení v kanceláři v bývalém inspekčním pokoji - instalováno stejné 
jako v ostatních kancelářích. Dále doplnění patch panelu do skříně v serverovně

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, 
které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ě. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu 
připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
tohoto dodatku ě. 1 v jeho plném znění.

4. Součástí tohoto dodatku je příloha rozpočet více a méněprací a změnový list.

V Liberci, dne:V Praze, dne: 10,07.2020

Za objednatele 
Ing. Ludvík Řičář 
Ředitel KŘ Liberec
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny: 27.6.2020

Název veř. zakázky: Oprava administrativní budovy LS Rumburk

Zhotovitel: HTEEC Service s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Dotace (Ano/Ne): Ne Druh:

Čísla objektů:
SO 02 
SO 03

Název akce (majetku): 
Oprava administrativní 
budovy LS Rumburk

Charakter akce: 

N

Stavební diiy:

Popis změny:
SO 02-vypuštěni instalace 1 ks protipořárnfch dveři, dle požárního posouzeni nejsou potřebné, chybně 
zadáno do výkazu výměr.

SO 03 - navíc výměna osvětlení v kanceláři v bývalém inspekčním pokoji - instalováno stejné jako 
v ostatních kancelářích. Dále doplněni patch panelu do skříně v serverovně

Zdůvodnění změny:

Změny byly vyvolány skutečnou potřebou a stavem zařízeni v administrativní budově. Bylo upřesněno dle 
zprávy z kontroly požárního zabezpečeni. Výměna nevyhovujícího osvětlení i v kanceláří z bývalého 
inspekčního pokoje, se kterou nebylo původně plánováno. Doplněni propojovacího panelu v serverovně, 
v důsledku rozšířeni a posíleni datové sítě,
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Bez PD, pouze zadávací dokumentace - výkaz výměr s popisem prací.

Datum; Podpis:

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

do ceny:

plánu (Ano/Ne): Aner A/g.

Snížení ceny o: I:
(Kč bez DPH) N: 4 562,-

Zvýšení ceny o: I:
(Kč bez DPH) N: 8 634,-

*fi5-
Termln dokončení do:
Bilance:

4 072,- Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně

Konečná celková cena veř, zakázky po změně

253 859,87 Kč bez DPH

253 859,87 Kč bez DPH

Zdroj financovaní změny (VZ/D VZ Druh: <N
Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 8.7.2020

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 8.7.2020

Podpis: 

Podpis/

Poznámka:
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