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DODATEK Č.  1  KE SMLOUVĚ  O  D ÍLO 

 
uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

Smluvní strany 
 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

zastoupená:                               Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
                                                   pro ekonomiku  
sídlo:                                          Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav     
IČO:                                           751 51 481 
DIČ:                                            CZ75151481  
Bankovní spojení:                      ČNB Praha 
Číslo účtu:                                  507432881/0710 
Telefon:                                      974 861 938 
Fax:                                            974  870 846 
e-mail:                                        krps.osm.osnm@pcr.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STATUS stavební a.s.  
zastoupená:  , předsedou představenstva   
                                                      
sídlo:   Nádražní 998, 396 01 Humpolec 
IČO:   466 79 120 
DIČ:  CZ46679120 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   
Telefon:   
e-mail:   
 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, 
Vložka 487 
(dále jen „zhotovitel“) 
a dále také jen „smluvní strany“  
 

       V souladu s čl. XVI. odst. 3 smlouvy o dílo byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen 

mezi smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje článek III smlouvy a je tohoto znění:    
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Čl. III 
Doba a místo plnění 

6. Smluvní strany se dohodly, že lhůta, ke které se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo     

    objednateli se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl s ohledem na nařízení vlády  

    vydaných v souvislosti s opatřeními COVID 19 vykonávat práce na předmětu díla. Lhůta se    

    prodlužuje o dobu přerušení prací, tj. za období od 18. 03. 2020 do 26. 04. 2020,     

    celkem 36 dní (pozn. včetně svátků, dnů pracovního volna a pracovního klidu).  
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 
Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.    
 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

V Praze dne …………………… 

  

 

              Ing. Petr Dostál                                        
           náměstek ředitele                                         
krajského ředitelství pro ekonomiku                        
            
      podepsáno elektronicky  

……………………………………………..  
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