
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2020
I.
Smluvní strany:

1. Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
se sídlem:
Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01
zastoupen:
Mgr. Eva Daňková
IČO:
60337346
DIČ:


bankovní spojení: 
Komerční banka Karviná
číslo účtu: 
xxx


Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

xxx
(dále jen „objednatel“)
2. AMBRA – Group, s.r.o.
se sídlem:
Potoční 1094, Frýdek – Místek, 738 01
zastoupena:
Alenou Svobodovou, jednatelka společnosti
IČO:
25 37 98 87
DIČ:
CZ25379887
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 16590
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2020 smlouvu o dílo č. j.: MSKL/293/2020, jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna obložení stěn včetně dveří“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací byla zpracována požární zpráva (PBŘS), ze které vyplynulo v objektu osadit protipožární dveře a zároveň u těchto dveří vybourat a osadit nové zárubně. Dále po demontáži stávajícího obložení stěn bude potřeba většího rozsahu opravy stěn. Tyto práce jsou nezbytně nutné k dokončení díla (vícepráce). Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 1.
III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené jako příloha v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce vyplývající z tohoto dodatku.
2. Cena sjednaných méněprací činí 106.748,- Kč bez DPH, DPH 21 % je 22.417,- Kč a cena méněprací včetně DPH je 129.165,- Kč.
3. Cena sjednaných víceprací 436.846,- Kč bez DPH, DPH 21 % je 91.737,- Kč a cena víceprací včetně DPH je 528.583,- Kč.
4. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu uvedených méněprací a navyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH
1 807 824,- Kč
DPH 21 %
379 643,- Kč

cena celkem včetně DPH
2 187 467,- Kč

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje použity. Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách  www.klicek-skolka.cz.

V Karviné dne 21. 7. 2020                              V Ostravě dne 7. 7. 2020
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	za zhotovitele




2

