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SMLOUVA o DÍLO č. s 0334/2020lMBaI

Smluvni strany
 

Statutární město Ostrava,

Prokešovo námestí 180358. 729 30 ()strava— Moravská Ostrava

Městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 875281. 716 00 Ostrava-Rzldvzmicc

Zastoupen: ve věcech smluvních — Bc. Alešem Boháčem, MBa. starostou

ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Jancčkou. referentem odboru majetkového bytového

a ínvesnc

IČO: 00845451

DIČ: (100845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dálejen Objednatel

SF-zemtrade s.r.o.

Kramolíšova 718/1 8. 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

zastoupcnta): ve věcech smluvních - Michalem Sikorou, jednatelem

ve věcech technických - Michalem Sikorou, jednatelem

IČO: 2%28683

DIČ: (728629633

Peněžní ustav:

(líslo učtu:

dálcjen Zhotovitel

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka

35541 ze dne 22.6.2010.

Obsah smlouvy

|. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen

..07.“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění

kpodnikání jsou v souladu s právní skutečností vdobč uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazují. že zmeny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují.

že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto ukonu oprávněny.
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Statutární město Ostrava \ i *

městský obvod Radvanice a Bartovice

Zhotovitel se zavazuje. že po celou dobu trvání závazku bude mit účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení ujmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy. a to ve výši 20 ()()0 000Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatele k nahlédnutí.

Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahu. práv a pov-innosti smluvních stran při zajištění

realizace stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch hřbitova v Radvanicích, l.etapa“.

Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Předmět smlouvy
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Rekonstrukce zpevněných ploch

na hřbitově v Radvanicích, Letapa“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou

zpracovala v dubnu 2020 společnost Projekce Gunka. s.r.o. Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČO:

1508504 pod zakč. 19652019.

Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálu a zařízení nezbytných pro řádně dokončení díla.

dále provedení všech činností souvisejících sdodavkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž

provedení je pro řádně dokončení díla nezbytne (např. zařízení staveniště. bezpečnostní opatření

apod.) včetně koordinační a kompletaění činnosti cele stavby.

Dokumentaci skutečného provedeni díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodavky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ()bjednateli ve dvou vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD.

Mimo všechny detinovane činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

- zajištění atestú a dokladu o požadovaných vlastnostech vyrobku k předání stavby dle zákona

č. 2251997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek„ atestu, záručních listu a revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla.

kteiými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

ve znění pozdějších předpisu.

- udržování stavbou dotčených vnitřních prostor v mateřské školce v čistotě,

- uvedení všech dotčených prostor stavbou do původního stavu .

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- provedení předání stavby.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělkú v době předání a zaplatit

za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Smluvní strany prohlašují„ že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po peělivěm zvážení všech možných dusledku.

Zhotovitel je povinen provest dílo vlastním jménem. na svůj náklad. na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy. se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky. 5 dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku a popř. příslušným rozhodnutím.

Zhotovitel potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. že jsou mu známy

veškeré technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými

kapacitami a odbomostí. které jsou k provedení díla nezbytně tj. povinností a odpovědnosti osob

( např. stavbyvedoucí. stavební dozor a atd.) dle zákona č. 1832006 Sb.. () územím plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jeho

prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů. zejmena zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praeovněprávnich vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ve znění pozdějších
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Statutární město Ostrava \ a - ,

městský obvod Radvanice a Bartovice

předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbz'tch“)_ včetně prováděcího nařízení vlády

c. SOI/2006 Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

lll. Vlastnictví

l . Vlastníkem zhotovovancho díla je Objednatel.

IV. Misto plnění

l . Místem plnění díla jsou pozemky parc č.7. 30. 31 a 32 k. u. Radvanice., které jsou vymezeny

v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

V. Doba plnění
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Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a po

předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu do stavebního deníku. Předpoklad

předání staveniště v 08/2020.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat ()bjednateli nejpozději

do 31. října 2020 od protokolámího předání a převzetí staveniště.

Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno_ nemuže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.

V případě, že o to Objednatel požádá. přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené. 'l'ermínově budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodne technologické

a klimatické podmínky.

Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již

realizované práce které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. bodu 5. této

smlouvy.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterem zhodnotí skutečný technický

stavjiž zhotovených prací a určí rozsahjejích nezbytných uprav.

Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsícu. závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Zhotovitel splní svou povinnost provest dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli

bez vad a nedodělku v souladu s předanou projektovou dokumentaci stavby.

() předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokoL v jehož závětu

objednatel prohlásí. zda dílo přijímá nebo nepřijímá. a pokud ne. z jakých duvodu. Drobné vady.

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termínjejich odstranění.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých n'iateriálu. předepsané zkoušky;

protokoly a všechny předepsané doklady. ktere prokazují jakost a úplnost díla a další součástí

vztahující se k předmětu díla.

VI. Cena díla

l. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: jeden milion tři sta osmdesát

šest tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých (: rřicetjerlen haléřů bez DPH.

Cena bez DPH 1 386 462.31. - Kč

DPH 29l 157.09_- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 677 619.40.— Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti)

smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje. že uvedene plnění. ktere je předmětem této smlouvy, nebude používáno

k ekonomicke činnosti a smyslu informace GFŘ a MFCR ze dne 9. ll. 201 l, nebude pro výše

uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 9221 zákona

č. 235-2004 Sb., o dani z přidane hodnoty. ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“).

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 9221

odst. 2 zákona o DPH.

4. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitcle nutné k provedení celeho díla

v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů. konstrukčních systemu
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Statutární město Ostrava “snít ,

městský obvod Radvanice a Bartovice “

a parametru specilikovanýeh Zhotoviteli přeclanou zadávací projektovou dokumentaci.

předpokládané inflační vlivy apod.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další

naklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení dila. Součástí ceny jsou i práce a dodávky. které v této

smlouvě uvedeny nejsou a Zhotoviteljakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy muže dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě odsouhlascne'ho a podepsaného oprz'tvnčnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. ll. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané zadávací

dokumentace.

V ccnějsou zahrnuty veškeré náklady thotovitcle spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na

vybudování, provoz a den'iontáž zařízení staveniště. na odvoz a likvidaci odpadů. náklady

na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize,

na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 6252013 Sb..

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb. a to ve dvou vyhotoveních, náklady

za spotřebu medií apod.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladu, a to až do

ukončení díla.

Součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet. který tvoří přílohu č. l této smlouvy. Pokud

cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.

Veškeré drobné změny vprovedení předmětu smlouvy, případně vyvolané ()bjednatelem nebo

Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě. budou sledovány a musí být

zapsány a zplnomocněnýmí zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním deníku

dříve, než bude započato sjejich realizací.

Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících

z dodatečného požadavku ()bjednatelc nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace,

je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového

rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu. a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena,

tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatcle ve

věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní. má se za to. že práce a dodávky jím realizované

byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenové

odsouhlaseno Objednatclem i Zhotovitelcm, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této

smlouvě v souladu se zákonem č, 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu dila sjednané smlouvou,

tj. méně práce, at" už 7. důvodu objektivních. technických nebo z jeho strany, nebudou tyto

neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu ()bjednatcle a uzavření platného dodatku

ktéto smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížcna

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — Cenového návrhu

Zhotovítele.

Zhotovitel potvrzuje. že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřiL důkladně se

seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat.

a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvku a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

V||. Platebni podminky

l. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly. že vylučují použití ustanovení § 261 l OZ.

3. Pokladem pro úhradu smluvní ceny dílaje vyúčtování nazvané faktura (dáleje ,.faktura“). která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
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Statutární město Ostrava sr * „. .

městský obvod Radvanice a Bartovice

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření. popřípadě číslo veřej ne' zakázky;

b) předmět smlouvy. jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy).

c) obchodní firma. místo podnikání. IČO a DIČ Zhotovitele.

(1) název. sídlo IČO a DIČ objednatele. označeni útvaru ()bjednatele, který akci likviduje

(odbor majetkový bytový a investic),

C) číslo a datum vystavení faktury,

í) lhůtu splatnosti faktury:

g) soupis provedených prací„ včetně zjišťovacího protokolu.

h) označení banky a číslo účtu. na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby„ která fakturu vyhotovila, včetnějcjího podpisu a kontaktního telefonu,

j) informace o zatřídění stavebních prací 7. hlediska CZ-CPA.

k) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

1803.58. 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ (700845451. příjemce

městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 87.328L 716 00 Ostrava - Radvanice.

Soupis provedených prací bude předán kontrole ()bjednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění.

Dílčí plnění odsouhlaseno ()bjednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce, Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsoul'ílasených Objednatelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny ()bjednatelem na základě skutečně

provedených prací do max. celkově výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 109.6 tzádržně)

zceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. [,hUta splatnosti dílčích faktur je

dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejich doručení (_)bjednatcli.

Faktury budou zpracovány v souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb.. kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 5631991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve

všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - ó. Ml“ ČR kjednotněmu postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisu. uveřejněný ve

Finančním zpravodaji číslo 7’20] l.

Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyt'íčtovánL ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí

faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulaci veškerých provedených prací. jež

bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude

vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas. bez vad a nedodělkú.

I,Iíuta splatnosti konečne faktury je 30 kalendářních dnu ode dne odstranění všech případných vad

a nedodělku. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu

uvedenem v čl. V.. odst. 2. této smlouvy. Součástí konečně faktury bude předávací protokol

podepsaný oběma stranami.

Pokud Objednatel převezme dílo. na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až

po odstranění posledního znich. Zádržnč bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v něm?. bude uvedeno. že se jedná o Konečnou

fakturu.

Objednatel je povinen vadnou faktum před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost. nebo bude

chybně vyúčtována cena„

b) budou-li vyúčtovány práce. které Zhotovitel neprovedl,

c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

(1) nebude-li přílohou zjišt'ovací protokol.
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Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel duvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně. přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatností běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Objednatel je povinen provest kontrolu vytakturovaných prací a činností .

Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatcle provedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněne osoby. nebo doručenkou

prostřednictvím pošty.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné Částky ! účtu Objednatelc.

Strany se dohodly. že platba bude provedena na číslo účtu uvedene Zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedene Zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 10621 zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest

přímo na příslušný učet daneho finančního úřadu dle § 10921 zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn

závazek ()bjednatele uhradit sjednanou cenu.

VIII. Jakost dila

l .
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhm vlastnosti provedeného díla bude

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost. bezpečnost. bezporuchovost.

hospodárnost. při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní

ůpravě. českým technickým nonnám. zadávací dokumentaci stavby a podkladům kzadávaeímu

řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály

a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla

i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivě podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentaci

s platnými předpisy související s výstavbou. podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými nonnami,

bezpečnostními předpisy; v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak. aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností

Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělkyje povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě. že bude nutno použít postupy a materiály. které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci

pro provádění stavby. lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s

platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakekoliv změny oproti zadávací

dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.

Jakost dodz'ivaných materiálů bude dokladm'ána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách

a při předání a převzetí díla nebojejich částí.

Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogcnními nebo jinými účinky.

které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele

provest náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálu na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborně provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami. bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.
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IX. Staveniště
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Objednatel předá Zhotovitelí staveniště po nabytí účinnosti smlouvy. ()jelio předání a převzetí

vyhotoví smluvní strany zápis.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší. zajistí si jej na vlastní náklady.

Zhotovitel hradí elektrickou energií, vodnc, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody. které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. dodržování

bezpečnostních, hygienických. požárních předpisťu včetně prostoru zařízení staveniště. bezpečností

silničního provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatem staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzníklějeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky

č 383/2001 Sb.. o podrobnostech nakládaní s odpady. ve znění pozdějších předpisu. bude předložen

písemný doklad.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnutyjiz v ceně.

Provádění díla
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří

provedením dila jinou osobu. má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby bez

zbytečných odkladu prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazně podklady a pokyny

objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevne vady a nedostatky. zda neobsahují nevhodná

řešení, materiály. nejsou v rozporu se stanovenými parametry.

V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit ()bjcdnatele. Ten

se vyjádří. zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady

odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden. dohodnou se Zhotovitel

i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povoleni podle

příslušných předpisu osobamk které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené práce. zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dila.

nebojeho části Objednatcli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací. jez

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě. že se na tuto výzvu Objednatel bez

vážných důvodů nedostaví. muže Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném

upozornění (,)bjednatele,

Zjisti-li Zhotovitel při provádění díla skryte překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně infonnovat Objednatelc o svých případných

subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání praci a činností. včetně

případných změn. ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dáleje

Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14. 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách.

vznikne-li Objednatelí povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolu po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát

v úvahu jeho podněty a pokyny.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požánií ochraně prováděného díla. a to v rozsahu

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
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Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovnimi pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj
náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob. dodržovat hygienické.
ekologické a požární předpisy. Všichni pracovnici musí být proškoleni () bezpečnosti práce na
stavbě Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle
specifických podminek.

Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu. sám zajistí skládky
na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předtnětu dila.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody ()bjednateli nebo třetím osobám ztitulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podminek vyplývajících ze zákona. technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné. tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch. kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi. které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování. nadměrnému nebo zbytečnému

]

16.

t
h

obtěžování okolí a ke znečištování komunikací.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných praci . Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.
Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý
postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání dila Zhotovitel předá Objednateli
pořízené fotografie na CD nosiči.

XI. Stavební deník a kontrolni dny

1.

!
J

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá zúvodního listu,
denních záznamu a příloh v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. duvody odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací
orgány státní správy a Objednatelem.

Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka. autorský dozor, koordinátor BOZP)
jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a kzápisum připojovat své stanovisko ve lhůtě tří
pracovních dnů.

Stavební denik, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:

a) základní list. ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele. Zhotovitele, projektanta
a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
0) přehled smluv včetně dodatků a změn,

d') seznam dokladu a úředních opatření týkající se stavby,

c) popis a množství provedených prací ajejich časový postup,

1‘) dmh použitých materiálů a technologii,

Q) zdůvodnění odchylek v postupech praci a v použitých materiálech oproti projektové
dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností práce.

h) stanovení tenninů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodčlků v průběhu výstavby.
i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy. jednak pevnými. jednak
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy
pevnými.

Denní záznatny bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny. nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí
být vynechána volná místa.

Do deniku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu take technický
& autorský dozor ()bjednatele.
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Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí

kjejich záznamu do tří pracovních dnu své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-lí Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deniku.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamu ze stavebního deniku při prováděné kontrolní činnosti. .

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby.

popřípadě do odstranění vad a nedodělkú, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.

Zápiscm ve stavebním deniku nelze obsah smlouvy měnit.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny" vtcrmíncch

nezbytných pro řádné provádění kontroly. nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny

kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení dílo.

2. Přejímací řízení bude ()bjednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.

3. () předání díla, nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis. ve kterém se mimo jiné uvede

soupis :

a) označenídíla.

b') označení ()bjednatele a Zhotovítele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovz-mém díle, nebo jeho části.

e) prohlášení Objednatelc. že dílo. nebojeho část přejímá.

1) datum a místo sepsání zápisu.

g) jména a podpisy zástupců Ohjednatele a Zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace.

i) soupis nákladu od zahájení po dokončení díla,

j) termin vyklizení staveniště (při předání celého dila),

k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého dila).

l) soupis vad a nedodělku s termínem jejich odstranění.

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

5. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedeni díla, nebo jeho části

dle technických norem a předpisů. atesty použitých materiálu (průkazné zkoušky). výsledky

provedených „kontrolnich zkoušck“. jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení

o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech

změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským

dozorem podle této smlouvy. stavební deník včetnč dokladu o likvidaci odpadu.

6. Součásti předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný

výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí

předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělky. které samy o sobě. nebo ve spojení sjinýmí

nebrání provozu díla jako celku s tim, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou

Zhotovíteli stanoveny závazné terminy k jejich oclslranéni.

7. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považuji

se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté. pokud některá ze stran neuvede, že

s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny,

jak se projevují. platí. že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstraněni. Za vady.

které se projevily po odevzdání dila. zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané zámky.

8. V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný

duvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatku, pro které Objednatel odmítl dilo převzít. opakuje

se přejímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Z opakovaně přejímky sepíší smluvní strany
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dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla. v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo

jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.

Zástupci smluvních stran. kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání díla. budou uvedení

ve stavebním deníku.

Práva z vadného plnéni a zéruka na jakost

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost dila, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové

dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám. standardům a podmínkách

výrobců a dodavatelů maten'álů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady. které se

projeví v záruční době.

Za vady díla. které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy. pokud jejich příčinou

bylo prokazatelné porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů

a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. pokud výrobky, zařízení nenabízí delší

záruční lhůtu, podle záručních listú jednotlivých dodavatelů.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celeho díla nebo jeho části bez vad a

nedodčlků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

Vyskytne-li se vprůbčhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení.

Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel

odeslal toto písemné oznámení. má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitelc u jiné

tirmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnu od započetí prací. pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrai'iování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Objednatel je povinen umožnit Zhotovitcli odstranění vady.

Provedenou opravu vady Zhotovitel ()bjednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne

Zhotovitel záruku ve stejné de'leejako v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla. za

které Zhotovitel odpovídá.

Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Náhrada újmy

Nebezpečí újmy na zhotovovanem díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

eele'ho díla. Odpovědnost Zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro Zhotovitele

nepojistitelne (např. živelné události). za které nese odpovědnost Objednatel z titulu svého pojištění

jako vlastnika objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo kjejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plně výsí újmu. která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazku zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-Ii to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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XV. Sankčni ujednání

l Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny díla (bez DPH)

za každý í započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělku.

2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 800.— Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělkú zjištěných při předání

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednatelí smluvní pokutu ve výši l()00,- Kč

za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby

je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši l()()().- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ] 500_— Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit ()bjednatelí smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta

bude vyúčtovaná až potě kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsanč ve stavebním deníku

( )bj ednatclem nebo jeho oprz'ivněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

8. V případě. že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom. zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. kterou lze vymáhat samostatně.

] l . Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vznikle škody,

l2. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

13. V případě. že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě. bude

(_)bjednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 8()().- Kč za každý zjištěný případ.

XVI. Závěrečná ujednání

l. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení).

ve znění pozdějších předpisu: () uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č. 69053920 ze dne l. července 2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na

plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce zpevněných ploch hřbitova v Radvanicích, I. etapa", zadane

dle zákona č 1342016 Sb.. o veřejných zakázkách. v platném znění a Směrnicí č. 22016 pro

zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly: že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ. ustanoveni § 2093 ()Z. ustanovení § 2591 ()Z.

3. Změnit. nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku, které

budou vzestupně číslovány; výslovně prohlášeny za dodatek tetosmlouvý a podepsány oprz'ivněnýmí

zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

5. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se l4-ti denní výpovědní lhutou_

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednatelí

nedokončené dílo. včetně věcí. které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou

škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotovítelí cenu věcí. které opatřil a které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu. ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Smluvní strany se zavazuji, že jakekoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy. neposkytnou třetím osobám.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.
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9. Pro případ. že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddčlitelne' od ostatního obsahu se stane

neúčiimým nebo neplatný-ni, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého zustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

l0. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

ll. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení

odmitne. či jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodne prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určite. vážně a srozumitelně.

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což

stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právnč irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to. co je dohodnuto v této písemné smlouve.

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou fonnou.

15 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrzují platnost Mých jednatelských oprávnění.

16. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

17. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran. přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

18. Příloha smlouvy: příloha č 1 — ()eenčný položkový rozpočet „„Rekonstrukce zpevnčny'v'ch ploch na

hřbitově v Radvanicích. [. etapa“.

Za objednatele Za zhotovitele

., :7 ti??—

I)atum: ............. {1.3. .-.Ql-. .2023 ........ Datum: ........'Í'. . Í. . . f.? ...............................

Místo: Ostrava -Radvanice Místo: Ostrava

  Bc. Aleš Bohác, MBA

starosta

Příloha

12 lz Naze.

 

 

Michal Sikora

jednatel

  

č.1 Položkový rozpočet
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