







Statutární město Karlovy Vary

a

STAVplan-CZ s.r.o.






Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)

(dále jen „Dodatek č. 1“)





KARLOVY VARY 2020


Dnešního dne, měsíce a roku: 
Statutární město Karlovy Vary 
Sídlo:					Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 					002 54 657
bankovní spojení: č, ú.: 		27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., 					            pobočka Karlovy Vary,
zastoupeno ve věcech smluvních: 	Ing. Daniele Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
zastoupeno ve věcech technických: 	Lenkou Savkovou, technikem odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)

a

STAVplan-Cz s.r.o.
Sídlo: 					Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň
obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 33058
IČO: 					052 99 195
DIČ: 					CZ05299195
bankovní spojení: 			Fio banka, č.ú.: 0529919500/2010
zastoupena ve věcech smluvních: 	Ing. Jaroslavem Šípkem, jednatelem společnosti
zastoupena ve věcech technických: 	Ing. Jaroslavem Šípkem
(dále jen „zhotovitel“)
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 15. dubna 2020 uzavřena smlouva o dílo č. 2020-00015/ORI, dále jen jako „Smlouva“, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektovou dokumentaci, specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „Karlovy Vary - Rekonstrukce ulice Sklářská“; a

B) Zhotovitel požádal objednatele na základě jednání ze dne 12.5. 2020 a následného rozhodnutí Objednatele o realizaci „Obytné zóny“ o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace (DÚR) objednateli; a

C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,


dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2020-00015/ORI


I.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:


3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujících termínech: 


(A) zhotovení konceptu DÚR nejpozději do 21. 8. 2020, zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) nejpozději do 14 dnů ode dne odsouhlasení konceptu objednatelem. Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele,
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II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 15. dubna 2020 zůstávají beze změny.


III.

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3) Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



5) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.


Přílohy:
· Zápis z jednání  ze dne 12.5.2020
 

 
V Karlových Varech dne:					V Karlových Varech  dne:




..............................................					..............................................
Ing. Daniel Riedl					             Ing. Jaroslav Šípek
vedoucí odboru rozvoje a investic					 jednatel
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