JILEMNICE – PD - REKONSTRUKCE KANALIZACE ULICE V JILMU
studie, DÚR, DSP, DPS


dodatek č. 1 ke SMLOUVě o dílo
č. ZHOTovitele 2017_1082
ORG OBJEDNATELE: 585


uzavřený podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:


SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel:
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Vodohospodářské sdružení Turnov

	[bookmark: _Hlk489918554]sídlo:
	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

	IČO:
	49295934
	DIČ:
	CZ49295934

	právní forma: 
	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

	bank. spojení:
	
	č. ú.:
	

	zastoupený 
	ve věcech smluvních:
	Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

	
	ve věcech technických:
	

	
	k převzetí plnění oprávněn:
	

	telefon, fax :
	

	e-mail:
	

	web:
	

	ID dat. schránky:
	c97yj33

	(dále jen „objednatel“)



	Zhotovitel:
	M Projekt CZ s.r.o.

	sídlo:
	17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

	IČO:
	035 08 544
	DIČ:
	CZ 035 08 544

	právní forma: 
	112 – Společnost s ručením omezeným

	bank. spojení:
	
	č. ú. :
	

	zastoupený 
	ve věcech smluvních:
	Ing. Milošem Popelářem, jednatelem

	
	ve věcech technických:
	

	
	k předání plnění oprávněni
	

	zapsaný v:
	obchodním rejstříku
	vedeném: 
	Krajským soudem 
v Hradci Králové

	registrován v:
	oddílu C, vložce 34200

	datum zápisu:
	22.10.2014

	telefon, fax :
	

	e-mail:
	

	web:
	

	ID dat. schránky:
	j2briir

	(dále jen „zhotovitel“)


Preambule: 
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14.2.2018 akce „Jilemnice – PD – rekonstrukce kanalizace ulice v Jilmu“ je navýšení rozsahu díla a tím související úprava bodů č. 7 a 9. původní SOD, ostatní body SOD zůstávají bez změny. 
Navýšení rozsahu SOD vychází z výsledků, která je předmětem SOD. Předmět díla byl rozšířen na základě studie o vypracování projektové dokumentace obnovy vodovodních řadů v ulici V Jilmu a dále rozšířen o výstavbu nové ČSOV včetně vystrojení, technologie, elektro instalace a ASŘ. 

Tímto dodatkem se mění pouze body č. 6 cena díla a 8. Doba plnění, ostatní body zůstávají bez změny. 





6.cena díla

Cena díla se dle dodatku č. 1 mění následovně:

Rozsah činností	cena dle SOD bez DPH	cena dle dod. č. 1 bez DPH

geodetické zaměření	22 864,00 Kč	22 864,00 Kč
1. Průzkumy	57 160,00 Kč	94 789,00 Kč
2. Studie Lokality v Jilmu	57 160,00 Kč	57 160,00 Kč
3. DUR_PD lokality v Jilmu	171 480,00 Kč	284 367,00 Kč
4. IČ_zajištění ÚR V Jilmu	  28 580,00 Kč	  47 383,00 Kč
5. DSP_PD VJilmu	  57 160,00 Kč	  94 789,00 Kč
6. IČ_zajištení SP v Jilmu	  22 864,00 Kč	  37 916,00 Kč
7. DUR+DSP Na Račanech a Sokolská	  34 299,00 Kč	  34 299,00 Kč
8. IČ_ÚR +SP Na Račanech a Sokolská	  15 500,00 Kč	  15 500,00 Kč

Celkem bez DPH	467 067,00 Kč 	689 067,00 Kč


 8. DOBA PLNĚNÍ


Termín dokončení díla se mění následovně:

Bod dle SOD - předmětu dodatku:	původní termín dle SOD	nový termín
Bod 8.7. vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci
	31. 12. 2018	30. 09. 2020
Bod 8.9 předání PD ve stupni pro provádění stavby ve 4 paré + 1x digitálně
	15. 01. 2019	15. 09. 2020



Ostatní a ZÁVĚREČNÁ Ustanovení

Nemění se.


1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Za zhotovitele: 			Za objednatele:






	.......................................................................................

Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.
	.......................................................................................

Ing. Milan Hejduk
[bookmark: OLE_LINK20]Ředitel svazku
Vodohospodářské sdružení Turnov

	


	

	V Ústí nad Orlicí, dne 15.7.2020
	V Turnově dne 15.7.2020 
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