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Číslo smlouvy objednatele:  980/2019                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 190229
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 529/2020 
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 855/2020 
Ev. č. 

DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

III/15286 BRNO, SLATINA - ŠLAPANICE

– DSP/PDPS, SP, IČ, PRŮZKUMY
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHO TOVITEL 1 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena 
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění 
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“ 

a

ZHO TOVITEL 2.  

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.   
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního 
případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 10. 2019 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

Zdůvodnění:

 Termín plnění se posouvá v návaznosti na ujednání čl. VI. odst. 2. z důvodu nepředvídatelné skutečnosti
nezaviněné zhotovitelem, kdy činnost orgánů státní správy, správců či vlastníků dotčených inženýrských sítí
trvá déle, než je obvyklé (30 dní).

 Předmět  a  cena  se  upravují  v návaznosti  na  nový  požadavek  na  zpracování  dodatečné  hlukové  studie.
Doplnění hlukové studie o výpočet srovnávající rok 2000 s přiznáním staré hlukové zátěže s výhledovým
stavem po rekonstrukci.
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II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP/PDPS budou následující položky:

i. dendrologický průzkum, bude-li nutné zajistit povolení ke kácení dřevin;
ii. průzkum inženýrských sítí;

iii. ověření existence a polohy inženýrských sít;
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu
v. hluková studie, bude-li požadována KHS

vi. dodatečná hluková studie dle dodatku č. 2 smlouvy.

(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly dále na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy                

Zpracování dodatečné hlukové studie

IČ

Konečná DSP/PDPS, SP

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 10 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.2

do 180 dnů po předání konceptu DSP/PDSP

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatelem 

Dřívější plnění je možné. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. a odst. 4. smlouvy, které se mění
a nově zní:

1. Cena:

            CENA CELKEM BEZ DPH 689 303 KČ

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu
plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 2. Počet hodin uvedených u položek
průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 dodatku č. 2 jsou maximální pro danou položku a nebudou
v průběhu  plnění  smlouvy měněny,  pouze  v  případě  navýšení  rozsahu  předmětu  plnění  objednatelem v
souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově
zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu.  První faktura bude vystavena pro
část díla  průzkumy s výjimkou dodatečné hlukové studie,  druhá faktura pro část průzkumy – dodatečná
hluková studie a třetí faktura pro část díla – DSP/PDPS, SP, IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne
doručení objednateli.  Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací
protokol.
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – kalkulace ceny, která je
nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne 16. 7. 2020 V Brně, dne 22. 7. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Cena celkem bez DPH* 689 303 Kč

*Součet cen DSP/PDPS, SP, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem a Záborový elaborát 

V Ostravě, dne 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“
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