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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. PPK-14/16/19 ze dne 25. 10. 2019, jejímž předmětem je zhotovení studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les - 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
XXXXXXX


(dále jen „objednatel”)

a
Zhotovitel
Mgr. Lukáš Klouda
Sídlo: 

XXXXXXX


 







Bankovní spojení:
XXXXXXX
IČO:



74374478

     





DIČ:
 


XXXXXXXX

   

zapsán v Živnostenském rejstříku 

Email: 


XXXXX
(dále jen „zhotovitel”) 

1.2 Vzhledem k tomu, že zhotovitel zažádal objednatele o změnu termínu – doby plnění smlouvy o dílo z důvodu krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, kdy od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 byl nucen pečovat o dvě děti ve věku do 13 let, jež nemohly v této době navštěvovat školní zařízení, a dále z důvodu akutního onemocnění od 15. 6. 2020 do 7. 7. 2020, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.3 Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů po předání a převzetí díla (tedy nejdéle do 21. 10. 2020) na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.

1.4 Čl. 4.1 - 4.3  Smlouvy o dílo se nahrazují následujícím zněním:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do 10. 09. 2020. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli vždy e-mailem.

4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k dílu a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 25. 09. 2020.  V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy, prodlužuje se lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 12. 10. 2020. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči.
1.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.7 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V Praze dne ___________





V Praze  dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Zhotovitel

RNDr. František Pelc

ředitel AOPK ČR

Lukáš Klouda


	
	Mgr. Lukáš Klouda


	Zhotovitel

Lukáš Klouda


	
	


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241
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