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1.
Úvodní ustanovení

i »

Dodatek č. 1
kterým se mění Smlouva o dílo

číslo DIL/35/04/008507/2020 ze dne 19. 2. 2020 uzavřená mezi stranami:

2. Zhotovitel:
FRONTBER TECHNOLOGIES, s.r.o.
se sídlem: Na hroudě 2149/19. 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO, DIČ: 27234835, CZ27234835
zastoupená: Gabrielem Lukáčem, jednatelem
Ing. Tomášem Kocourkem, jednatelem
vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 106530
Číslo účtu: 35-7855560267/0100
na straně druhé (dále jen pod označením ..zhotovitel“)

1. Objednatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha I
IČ: 00064581
DIČ:CZ00064581
zastoupené: Ing Janem Rakem
ředitelem odboru hospodařeni s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy
Bankovní spojení: PPF banka as., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
Číslo účtu: 27-5157998/6000
na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“)
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1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 19, 2. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 
DIL/3 5/04/008 507/2020. kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele plněni 
představující zakázku malého rozsahu realizovanou na základě zadávacího řízeni pod 
názvem „Doplněni VO v ul. Akátová, Libčická - na točně a v ul. Mazurská - točna“ 
a dle projektové dokumentace vyhotovené společnosti NTL Forensics a.s., IČO 
27771831, se sídlem Pod pekárnami 161/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany (dále jen pod 
označením „smlouva o dílo"). Tato smlouva o dilo stále trvá a na jeji znění obě smluvní 
strany tímto shodně odkazuji.

1.2. Během realizace výše uvedeného dila vyšlo najevo, že je pro řádné dokončeni díla 
zapotřebí realizovat práce mimo rozsah a rozpočet projektové dokumentace. Tylo práce 
jsou specifikovány ve stavebním deníku a jsou potvrzeny technickým dozorem investora 
a rozpočtem projektanta, které tvoři přílohu č. 1 tohoto dodatku



Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo zůstávající beze změn2.2,

3.1.

3.2,

3.3.

2

„Cena díla činí: 1.267.530,-Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě šedesát sedni tisíc 
pět set třicet korun českých)
266.181.30. -Kč DPH v sazbě 21%
1.533.711.30. -Kč s DPH (slovy: jeden milion pět set třicet tři tisíc sedm set jedenáct 
korun českých třicet haléřů)“.

Tento dodatek č 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejněni v registru smluv.

Jakákoliv ústní ujednání při prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná

Tento dodatek Č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž čtyři 
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

„Cena díla činí: 1.109.128,-Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto devět tisíc sto 
dvacet osm korun českých)
232 916.88 Kč DPH v sazbě 21 %
1.342.044,88 Kč s DPH (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet dva tisíc 
čtyřicet čtyři korun českých osmdesát osm haléřů)“

III.
Závěrečná ustanovení

II.
Změna smlouvy

1.3. Proto smluvní strany v souladu s článkem čl. XI odst. 11.2. a čl. IV. odst. 4.3 smlouvy o 
dilo uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

se tímto ruší a současně se nahrazuje textem, který navyšuje smluvní cenu 
o 158.402,-Kč bez DPH

2.1. Stávajici ustanoveni čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dilo. které zni:



3.4.

3.5.

3.6.

Příloha č. 1: Potvrzeni projektanta - vicepráce

V Praze dne Z OV Praze dne 26. 6. 2020

Objednatel' Zhotovitel:

Gabrie'
MHMP
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Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy, 
datum podpisu a jejího obsahu Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti 
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů a uděluji svoleni k jejich užiti a 
zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek

3.7. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že s obsahem a formou tohoto dodatku č. 1 
bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen 
dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tisni či za napadne nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho níže připojuji svůj vlastnoruční podpis.

Smluvní strany výslovně sjednávají’, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni 
pozdějších předpisů, zajisti objednatel.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcné příslušného soudu I stupně řídi 
obecným soudem objednatele.
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Odůvodění a vyčíslení víceprací na daných projektech (doplnění VO)

ul. Akátová, Praha &

Položka Materiál Počet Jednotka
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6 ks 4 603 Kč 27 618 KČ
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Poloika Materiál Počet Jednotka
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ul. Mazurská, Praha 8
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Cena celkem 
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Vyjádřeni projektanta:
V rámci Inženýringu požadovalo THMP svítidlo Safír, ve výkazu zůstalo chybně uvedené původní svítidlo Atos.

odstranění krytu komunikace ze živice ti. do 10 cm 
kryt vozovky z litého asfaltu tl.do 3cm

1
2

Zelkové naývšení projektu v Kč bez DPH

741122223
210220002
741136001
210100425 
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460620007

460560164
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460030172

460030172
460650132
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svítidlo Atos, sodíková výbojka 50W, f. Schréder 
stožár ocelový, bezpatlcový, 3-stupňový 133/89/60, v.5m, typ K5, f. K< 
výzbroj f. Schmachtl 1,5 - 35 (3xt, IxPEN, poj, spodek, přepážky) 
výzbroj f. Schmachtl 1,5 - 35 (6xL, 2xPEN, poj, spodek, přepážky) - roz 

kabel CYKY-J 4x16 
kabel CYKY-J 3x1,5 
drátFeZn pr, IQmm_________________
smršťovací koncovky kabelů SKELDO 4x10 
chránička - tr. AROT DVK 110 F-T pr HOmm 
kabelová spojka šroubovací 4x16, komplet 
drobný nespecifikovaný materiál 
sejmutí drnu jakékoliv tloustly 
odstranění krytu komunikace ze živice tl. do 10 cm 

210204009|demontáž stožáru vč. svítidla a betonového základu komplet 

hloubení rýh š.35 hl, 80 vč. urovnání dna výkop 350 x 800mm 
460421052 kabelové lože z písku tl.Scm nad kabel zakryté deskami 50x30 š 

zásyp ručně š.35 hl.80 
kryti kabelů výstražnou fólií z PVC š.do 20cm 
stavba betonový základ pro stožár 500x500x700, komplet 
montáž trubek ochranných ohebných do HOmm 

460080013 stabilizační vrstva z betonu kolem stožárů
montáž stožárů do výšky 6m - komplet 

741373003 I montáž svítidel do 6m s MP - komplet 

položení kabelů
položení zem, drátu, vč. pospojeni 
zhotoveni kabelové spojky na kabelu 4xl0-25mm2 
montáž kabelů do stožáru, zapojení, zaizolování-komplet 
kryt vozovky z litého asfaltu tl.do 3cm 
zatravění na rovině 
drobné blíže nespecifikované práce 

460010002 (vytyčení InL sítí před stavbou poděl silnice
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Cena za 
kus 

(Kč/ks)
193 Kč
519 Kč

Cena za 
kus 

(Kč/ks) 
3 078 Kč

6 155 Kč
8 179 Kč
527 Kč
-553 Kč

9011Kč
149 Kč

2 221 Kč
1210 Kč
2 917 Kč
520 Kč

2 363 Kč
956 Kč

1 134 Kč
4 600 Kč
13 764 KČ
3 415 Kč
2 725 KČ
377 Kč

1426 Kč
2 260 Kč
63 Kč

5 586 Kč
593 Kč

1 639 KČ
4 000 Kč
1360 Kč
1 439 Kč
3 042 Kč
262 Kč

1 995 Kč
2 087 KČ

svítidlo Atos, sodíková výbojka S0W, f. Schréder 
svítidlo Safír, sodíková výbojka 50W, f. Schréder - provedení hliník, 
)loché sklo

Celkové naývšení projektu v Kč bez DPH "
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Cena za 
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(Kč/ks)
3 078 Kč
4 089 Kč 
527 KČ ’ 
553 Kč 
173 Kč '

12 Kč 
47 Kč 
242 Kč
61 KČ
520 Kč ’ 

7 877 KČ "
56 Kč
189 KČ "

2 300 Kč
459 KČ
114 Kč "
91 Kč
13 KČ 

713 Kč 
47 Kč

3 165 Kč
2 793 Kč 
297 Kč
32 Kč “ 
85 KČ

1360 Kč _ 
719 Kč _ 
507 Kč _ 
15 KČ

6 650 Kč _ 
10 435 Kč
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Vyjádření projektanta:

V rámci PD bylo uvažováno s obnovou povrchu chodníku pouze v šíři výkopu. Dle požadavku TSK bylo nutně obnovit povrch v celé šíři
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podpis projekta N331Dl'

Vyjádření projektanta:
Při realizaci byla pracovníkem THMP vyžádána výměna a obnova dalších dvou stávajících stožárů VO a doplněni jednoho kabelového pole. Z 
toho důvodu se navýšil rozsah realizace oproti původní PD.
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910 Kč
1 688 Kč

14 322 Kč
2 558 KČ
151 KČ
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Celkové naývšení projektu v Kč bez DPH

910 Kč
1 688 Kč
2 864 Kč
512 KČ
151 Kč

91 548 Kč

montážní plošina MP16m
jeřáb 16m_____________________
geodetické zaměřeni stožárů a kabelů 
odvoz a likvidace odpadu__________
odstraněni náletového porostu

hod 
hod 
kpl 
kpl 
m2
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