
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000678 
Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ20024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5711540003 
Název související veřejné zakázky:

„D46 MÚK Prostějov střed asistent Správce stavby, TDI + koordinátor BOZP“

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. ....................................
zjq4rhz
................................., generálním ředitelem
............................. ..........., ředitel Správy Olomouc
....................................
............................
.................................

e-mail: ......................................
tel: ...........................

(dále jen „objednatel”)

2. MORAVA TDI MID 
SHP TS s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO: 283 42 771
DIČ: CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. .............................
zastoupen: .................................... jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: .................................... jednatel
e-mail: ................
tel: .............................
kontaktní osoba ve věcech technických: .....................................jednatel
e-mail: t...............
tel: .............................
vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“ 

a

SHP SK s.r.o.
se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika
IČO: 449 38 209
DIČ: 2022899186
IČ k DPH: SK2022899186

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:
.......................................................................... 
zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDI MID“

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
90543/B
společnost s ručením omezeným
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: 
UNCRSKBX
.....................................jednatel, na základě plné moci

a

SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDI MID‘

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
285 71 690
CZ28571690
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
společnost s ručením omezeným
Raiffeisenbank, a.s., č.účtu: .............................
..................................., jednatel, na základě plné moci

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem
Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDI MID

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská

427 67 377 
CZ42767377
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost
Komerční banka a.s., č.ú. .............................
.................................... jednatel, na základě plné moci

a
4roads s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDI MID 
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6
063 27 354
CZ06327354
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328
společnost s ručením omezeným
Raiffeisenbank, a.s., č.ú. ...........................
........................ ........., jednatel, na základě plné moci

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu



Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon asistenta Správce stavby, nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby D46 MÚK Prostějov střed

- Požadavky objednatele

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu,
číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenou dne 16. prosince 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 12 973 000,00 Kč

DPH: 2 724 330,00 Kč

včetně DPH: 15 697 330,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
.........................

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele .................................

za konzultanta ...................................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele 

předpokládaný termín dokončení prací: 05/2023 

specifikace případných etap: nejsou

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Staveniště stavby D46 MÚK Prostějov střed



Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Smlouvu o dílo na zhotovitele stavby
- Zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby
- Dokumentaci pro stavební povolení
- Stavební povolení a veškerá stanoviska a vyjádření DOSS
- Požadavky objednatele
- Veškeré realizované průzkumné a diagnostické práce
- Smlouvy o věcném břemeni, nájemní smlouvy, a další majetkoprávní smluvní vztahy
- smlouvy o přeložkách

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: nejsou. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: předložení bankovní záruky zajištění 
splnění smlouvy ve výši 3,5% celkové nabídkové ceny konzultanta, a to před podpisem smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob 
podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář 
dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  neposkytuje

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu d le 
předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační 

dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na 
výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných



souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Příloha č. 2 - Soupis prací
3. Příloha č.3 - Seznam sub-konzulantú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Příloha č. 4 - Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 
2020.06 .17 
14:26:07 +0200 '



Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Výkon asistenta Správce stavby, nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP bude 
prováděn v souladu se Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování- 
výstavbu elekto-a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
zhotovitelem (ŽLUTÝ FIDIC), se Smlouvou o dílo na realizaci stavby.
Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na 
stavbách pozemních komunikací MD-OPK pod č.j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s účinností od 
1.8.2019 v platném znění a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami, se všemi souvisejícími 
zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a dle pokynů 
objednatele.

Správcem stavby je ŘSD ČR Správa Olomouc, vedoucím týmu Správce stavby je zaměstnanec Správy Olomouc 

Tým pro výkon plnění:

• 1. Asistent (zástupce Vedoucího týmu Správce stavby)

Tým 1. asistenta Správce stavby:

• Asistent pro kontrolu kvality

• Pomocný asistent pro administrativní práce

• Koordinátor BOZP 

Techničtí Asistenti:

• Asistent specialista pro

■  pozemní komunikace (včetně propustků),

■  mostní objekty betonové, ostatní a zdi,

■  pomocný asistent mostní objekty betonové, ostatní a zdi

■  vodohospodářské objekty,

■  elektro (silno a slaboproud),

■  protikorozní ochrany

■  geotechnika,

■  zeměměřictví,

Experti

■

■

■

■

Mosty a inženýrské konstrukce 

Pozemní komunikace

Produktovody a vodohospodářské objekty 

Elektrotechnická zaří

1



V MP je též uvedena odborná způsobilost, kterou musí dané osoby vykonávající funkci Správce stavby nebo 
jeho Asistentů splňovat.

Podle pod-čl. 3.1 OP platí, že Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky s vhod
nou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností.

Osoby musí splňovat odbornou způsobilost.

Obecné je tedy Správce stavby příkazníkem, konzultantem objednatele, zajišťujícím hladký průběh 
projektu (jeho řízení a správu), především:

• musí dávat nutné pokyny závazné pro zhotovitele, ale nemůže měnit smlouvu,
• musí řešit změny (dává pokyny k Variacím, vznáší požadavky na předložení návrhu Variací),
• musí řešit claimy (musí předcházet sporům prostřednictvím mediace, musí spravedlivě určovat),
• musí dozorovat kvalitu (musí kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se smlouvou, vyzývat 

k nápravě),
• musí dozorovat oceňování změn,
• musí dozorovat rychlost postupu prací (musí kontrolovat harmonogram, vyzývat k akceleraci při 

zpoždění),
• musí potvrzovat (platby, zkoušky, převzetí, vzorky, splnění smlouvy apod.),
• musí vydávat souhlasy (např. s podzhotoviteli),
• musí dohlížet, že práce jsou prováděné v souladu se smlouvou (např. kontroluje vedení 

průběžných záznamů),
• musí vyjasňovat rozpory ve smlouvě (interpretace),
• musí vést smluvní korespondenci (zajišťuje komunikaci), apod.

Podle pod-čl. 3.5 se po Správci stavby požaduje, aby v první instanci působil jako zprostředkovatel dohody 
(mediátor) mezi stranami, kdykoli objednatel či zhotovitel vznese nárok (claim).

Nemohou-li se strany dohodnout, musí Správce stavby spravedlivě určit o podstatě a výši claimu v 
souladu se smlouvou a náležitě v něm zohlednit všechny významné okolnosti.

Správce stavby tedy musí jednat spravedlivě, tzn. v dobré víře a s řádnou odbornou péčí. Jedná v zájmu 
objednatele, ale není placen za to, že bude ke zhotoviteli nepoctivý. Při tomto určováni se Správce řídí 
Smlouvou bez ohledu na jakékoli preference či nátlak vyjádřený kteroukoli stranou. Určení Správce stavby 
je mezitímním opatřením, kterým se strany musí řídit. Jestliže jedna ze stran s určením nesouhlasí, může 
být určení Správcem upraveno, případně může strana využít mechanismus řešení sporů. Správce stavby 
musí také spravedlivě určit i v dalších situacích, např. zda něco bylo nebo nebylo předvídatelné, a musí 
spravedlivě určovat i při oceňování díla.

Správce stavby je personálem objednatele a je na objednateli závislý (objednatel ho platí), ovšem v rámci 
části svých povinností (pod-čl. 3.5 a 14.6) musí Správce stavby zůstat neutrální (tento koncept navazuje 
na tradici nezávislého konzultačního inženýra, který disponuje profesionálními dovednostmi, jež mu 
umožňují udržovat vyvážený vztah mezi zhotovitelem a objednatelem).

Spravedlivé určováni (a související neutralitu) je nutné vnímat jako zdůraznění povinností jednat i vůči 
zhotoviteli v dobré víře a s řádnou péčí a obecně jednat tak, aby postup výstavby nebyl ohrožen a 
nevznikaly škody (obecná prevenční povinnost). Toto jednání staví především na jeho odbornosti, 
protože platí podle pod-čl. 3.1, že „Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky s vhodnou 
kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností." Při tomto určování se správce řídí Smlouvou bez 
ohledu na jakékoli preference či nátlak vyjádřený kteroukoli stranou.
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Správce stavby je odpovědný za dodržení své povinné neutrality a odbornosti (férovosti a čestnosti) vůči 
objednateli na základě smlouvy (ať už Smlouvy nebo zaměstnanecké smlouvy), a vůči zhotoviteli zásadně 
na základě mimosmluvní odpovědnosti k náhradě škody.

Řádnou odbornou péči a neutralitu v rámci spravedlivého určováni (pod-čl. 3.5) a potvrzování (pod-čl. 
14.6) tedy dluží Správce stavby i zhotoviteli, včetně potenciální náhrady škody při porušení těchto 
povinností.

Správcem stavby je většinou obchodní společnost, tým konzultačních inženýrů, musí být však vždy 
jmenován jeho konkrétní odpovědný vedoucí zástupce — Vedoucí týmu Správce stavby, který musí být 
subjektem plnícím funkci Správce stavby zplnomocněn tak, aby jednal jménem Správce stavby a osobně 
odpovídal za kompletní činnost Správce stavby. Správcem stavby ale může být i subjekt podřízený 
objednateli (např. tým zaměstnanců zastoupený odpovědným vedoucím zástupcem), je ovšem nutné 
zajistit, aby tento tým zaměstnanců mohl svou funkci vykonávat tak, aby byla zcela zachována filozofie 
funkce Správce stavby.

Správce stavby je personálem objednatele, ať už jeho tým tvoří externí společnost nebo zaměstnanci 
objednatele. Vedoucí týmu a celý tým Správce stavby musí vždy jednat podle zásad, které platí pro tuto 
funkci:

• tzn., že všichni musí nést jasně přiřazenou odpovědnost v rámci projektového řízení a tým musí 
mít vnitřně jasně přiřazená práva a povinností, které mu to umožňují (například při řešení 
změn),

• musí mít zajištěný dostatečný odborný personál pro dozorování času, nákladů a jakosti,
• Vedoucí týmu musí mít takové osobní charakterové schopnosti, aby mohl zajišťovat svoji 

mediační funkci a vést tým a
• celý tým musí obsahovat dostatečný odborný personál pro určování řešení v případě plnění jeho 

povinnosti spravedlivého určování,

jen tak může Správce stavby dělat vše pro úspěšnou realizaci a dokončení zakázky.

Je v zájmu všech účastníků výstavby, aby byly kompetence Správce stavby vždy zcela vyjasněné a nebylo 
sporu o tom, kdo a jak tuto funkci 
fakticky provádí.

1. ASISTENT

Zásady činnosti 1. Asistenta Správce stavby

1. Asistent je součástí vedení týmu a zastupuje Vedoucího týmu na staveništi a vykonává práva a povinnosti 
tak, jak ho pověřil Vedoucí týmu. 1. Asistent musí být denně přítomen na staveništi. Jestliže není na staveništi 
přítomen Vedoucí týmu, musí mít 1. Asistent všechna práva a povinnosti Správce stavby. Správce stavby však nemůže 
bez dohody s oběma stranami přenést pravomoci podle pod-čl. 3.5 OP. Jestliže budou obsazeny obě funkce 
Vedoucího týmu i 1. Asistenta a Vedoucí týmu je denně přítomen na staveništi, mohou být práva a povinnosti 1. 
Asistenta zúženy tak, jak je to vhodné pro zabezpečení řádného výkonu funkce Správce stavby. Vedoucí týmu může 
podle pod-čl. 3.2 OP přenést jakoukoli pravomoc, přenesení musí být písemné a nabude účinnosti, když kopii obdrží 
obě Strany.
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Výčet odpovědností je stejný jako u Vedoucího týmu Správce stavby s výjimkou jednání podle pod-čl. 3.5, 
pokud není dohodnuto jinak Objednatelem, Zhotovitelem a Správcem stavby. V tomto smyslu musí Vedoucí týmu 
pověřit 1. Asistenta podle pod-čl. 3.2.

Odpovědnosti 1. Asistenta Správce stavby

ASISTENT PRO DOZOR (KONTROLU) KVALITY

Zásady činnosti Asistenta pro dozor kvality

Asistent pro dozor kvality je součástí vedení týmu a zastupuje 1. Asistenta na staveništi a vykonává práva a 
povinnosti tak, jak ho pověřil Vedoucí týmu. Stálá pozice Asistenta pro dozor kvality se obsadí především v případě 
velkých projektů. Vedoucí týmu může podle pod-čl. 3.2 OP přenést jakoukoli pravomoc, přenesení musí být písemné 
a nabude účinnosti, když kopii obdrží obě Strany. Vedoucí týmu však nemůže bez dohody s oběma stranami přenést 
pravomoci podle pod-čl. 3.5 OP.

Odpovědnosti Asistenta pro dozor kvality

Úkolem Asistenta pro dozor kvality je především koordinovat dozor a kontrolu kvality. Výčet odpovědností 
musí zvolit Vedoucí týmu spolu s 1. Asistentem z výčtu odpovědností Vedoucího týmu tak, jak uznají za vhodné pro 
zajištění řádného výkonu funkce Správce stavby. V tomto smyslu musí Vedoucí týmu pověřit Asistenta pro dozor 
kvality podle pod-čl. 3.2.

ASISTENT PRO NÁKLADOVÝ DOZOR (MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ PRACÍ)

Zásady činnosti Asistenta pro nákladový dozor

Asistent pro nákladový dozor je součástí vedení týmu a zastupuje 1. Asistenta na staveništi a vykonává práva 
a povinnosti tak, jak ho pověřil Vedoucí týmu. Stálá pozice Asistenta pro nákladový dozor se obsadí především v 
případě velkých projektů. Vedoucí týmu může podle pod-čl. 3.2 OP přenést jakoukoli pravomoc, přenesení musí být 
písemné a nabude účinnosti, když kopii obdrží obě Strany. Vedoucí týmu však nemůže bez dohody s oběma stranami 
přenést pravomoci podle pod-čl. 3.5 OP.

Odpovědnosti Asistenta pro nákladový dozor

Úkolem Asistenta pro nákladový dozor je především koordinovat dozor nákladů, především řádné měření 
a oceňování prací. Výčet odpovědností musí zvolit Vedoucí týmu spolu s 1. Asistentem z výčtu odpovědností 
Vedoucího týmu tak, jak uznají za vhodné pro zajištění řádného výkonu funkce Správce stavby. V tomto smyslu musí 
Vedoucí týmu pověřit Asistenta pro nákladový dozor podle pod-čl. 3.2.

POMOCNÝ ASISTENT PRO ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE
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Níže jsou popsána hlavní práva a povinnosti Pomocného asistenta Správce stavby pro administrativní práce, 
na kterého však Vedoucí týmu Správce stavby může podle pod-čl. 3.2 přenést jakoukoli pravomoc a to v souladu s 
odbornou způsobilostí dané osoby, přenesení musí být písemné a nabude účinnosti, když kopii obdrží obě strany. 
Vedoucí týmu však nemůže bez dohody s oběma stranami přenést pravomoci podle pod-čl. 3.5 OP.

Odpovědnosti Pomocného asistenta pro administrativní práce Pomocný asistent

Správce stavby pro administrativní práce:

• musí administrativně podporovat tým Správce stavby,

• musí podporovat tým Správce stavby při shromažďování, evidenci, kontrole a archivaci 
dokladů a dokumentace,

• musí připravit formu návrhů smluvní korespondence týmu Správce stavby,

• musí kontrolovat formální soulad dokumentů předložených Zhotovitelem se Smlouvou,

• musí se účastnit jako administrativní podpora při kontrolních dnech, výrobních výborech a 
všech jednáních týkajících se smluvních i technických záležitostí během přípravy, provádění, 
dokončení a převzetí díla.

Zásady činnosti Pomocného asistenta pro administrativní práce

ASISTENT SPECIALISTA

Zásady činnosti Asistenta specialisty

Asistent specialista je technickým odborníkem a zastupuje 1. Asistenta na staveništi a vykonává 
práva a povinnosti tak, jak ho pověřil Vedoucí týmu. Stálá pozice Asistenta specilisty se u projektů obsadí podle 
skutečné věcné potřeby jednotlivých specializací. Vedoucí týmu může podle pod-čl. 3.2 OP přenést jakoukoli 
pravomoc, přenesení musí být písemné a nabude účinnosti, když kopii obdrží obě Strany. Vedoucí týmu však nemůže 
bez dohody s oběma stranami přenést pravomoci podle pod-čl. 3.5 OP.

Odpovědnosti Asistenta specialisty

Úkolem Asistenta specialisty je především dozorovat práce v rozsahu své působnosti. Musí se účastnit 
zkoušení. Výčet odpovědností musí zvolit Vedoucí týmu spolu s 1. Asistentem z výčtu odpovědností Vedoucího týmu 
tak, jak uznají za vhodné pro zajištění řádného výkonu funkce Správce stavby. V tomto smyslu musí Vedoucí týmu 
pověřit Asistenta specialistu podle pod-čl. 3.2.

Asistent specialista pro:

• pozemní komunikace (včetně propustků),

• mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A),

• mostní objekty betonové, ostatní a zdi,

• vodohospodářské objekty,

• trubní vedení,
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• podzemní stavby,

• pozemní objekty,

• elektro (silno a slaboproud),

• geotechnika,

• zeměměřictví,

• protikorozní ochrana,

• výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí,

• technologické vybavení tunelů,

• životní prostředí.

■

■

■

musí především v níže popsaném smyslu upozorňovat Vedoucího týmu a Zhotovitele na 
rozpor se Smlouvou,

musí kontrolovat a připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 OP, 

musí přitom jednat v souladu s čl. 13 OP a s Metodikou pro správu změn díla u 
stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC 
(červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek
(SFDI), o musí vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů (pod-čl. 4.4 OP) a

materiálů

(pod-čl. 7.2 OP), o musí provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a 
řemeslného zpracování a ověření postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 OP,

■  musí se účastnit na zkoušení ve smyslu pod-čl. 7.4 OP včetně potvrzení správnosti 
Zhotovitelova certifikátu o zkoušce u technologických zařízení, materiálů a jiných částí 
díla v rozsahu specializace příslušného Asistenta specialisty,

■  musí vydávat doporučení k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, materiálů či 
řemeslného zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 či provedení nápravných prací ve smyslu 
pod-čl. 7.6 OP,

(SFDI), o musí kontrolovat dodržování věcného harmonogramu Zhotovitelem a musí 
upozornit na jeho případný rozpor se skutečným postupem prací ve smyslu pod-čl. 8.3 OP,
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

musí jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 
podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI),

musí kontrolovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele co do jejich 
souladu s pod-čl. 4.21 OP,

musí upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele 
plynoucích ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, 

musí se účastnit na přejímacím řízení a dozorovat dokončení díla a jeho 
souladu se Smlouvou včetně kontroly dokumentů, které je Zhotovitel 
povinen při přejímce díla předložit,

musí kontrolovat dodržování závazných požadavků a podmínek 
stanovených správními orgány, včetně zejména závazných požadavků 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro dílo a 
pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla, 

musí vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k 
odstranění vad a nedodělků,

musí pořizovat fotodokumentaci a další doklady průběhu realizace díla, o 
musí připomínkovat procesy zpřesňování projektové dokumentace, např. 
realizační dokumentace stavby (RDS) a změnové realizační dokumentace 
stavby,

musí se účastnit na kontrolních dnech, výrobních výborech a všech 
jednáních ve věci technického řešení stavby a projektové dokumentace,

musí kontrolovat řádné vedení stavebních deníků, a provádět odpovídající 
záznamy,

musí spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod, 
o musí se podílet na řešení claimů, a to v rozsahu specializace (působnosti) 
příslušného Asistenta specialisty, musí jednat především v souladu s čl. 
20.1, 2.5. a 3.5 OP a s Metodikou pro ověřování a kvantifi kaci fi nančních 
nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů (SFDI).

POMOCNÝ ASISTENT

Zásady činnosti Pomocného asistenta

Pomocný asistent je úzce zaměřeným odborníkem a vykonává práva a povinnosti tak, jak ho 
pověřil Vedoucí týmu. Stálá pozice Pomocného asistenta se u projektů obsadí podle skutečné věcné 
potřeby jednotlivých odborností. Vedoucí týmu může podle pod-čl. 3.2 OP přenést jakoukoli pravomoc, 
přenesení musí být písemné a nabude účinnosti, když kopii obdrží obě Strany. Vedoucí týmu však 
nemůže bez dohody s oběma stranami přenést pravomoci podle pod-čl. 3.5 OP.
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Úkolem Pomocného asistenta je především vykonávat odborné funkce v rozsahu své 
působnosti. Výčet odpovědností musí zvolit Vedoucí týmu spolu s 1. Asistentem z výčtu odpovědností 
Vedoucího týmu tak, jak uznají za vhodné pro zajištění řádného výkonu funkce Správce stavby. V tomto 
smyslu musí Vedoucí týmu pověřit Asistenta specialistu podle pod-čl. 3.2.

Pomocný asistent:

Odpovědnosti Pomocného asistenta

pro oceňováni

musí kontrolovat soulad postupu stran se smluvními a zákonnými 
povinnostmi týkajícími se oceňování díla, především u změn (zejména čl. 
13, a 13.8 OP),

■ musí vydávat související stanoviska a doporučení,

■  musí připomínkovat a vydávat doporučení ohledně cenových aspektů při 
upřesňování projektové dokumentace, např. realizační dokumentace 
stavby
(RDS) a změnové realizační dokumentace stavby, o musí kontrolovat, 

připomínkovat a vydávat doporučení ohledně změn (především u variací a 
zlepšení),
■

■

■

musí upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele 
plynoucích ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů,

musí se účastnit všech souvisejících jednání,

musí postupovat v souladu s Metodikou pro správu změn díla u stavebních 
zakázek fi nancovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC 
(červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek (SFDI.

pro doměřování

musí kontrolovat soulad postupu stran se smluvními a zákonnými 
povinnostmi týkajícími se měření díla,

■ musí vydávat související stanoviska a doporučení,

■  musí připomínkovat a vydávat doporučení ohledně cenových aspektů při 
upřesňování projektové dokumentace, např. realizační dokumentace 
stavby
(RDS) a změnové realizační dokumentace stavby, o musí kontrolovat, 

připomínkovat a musí upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků 
Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů,
■ musí se účastnit všech souvisejících jednání,

pro inzenýring
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■

■

■

■

■

■

musí podporovat Objednatele, Vedoucího týmu Správce stavby a jeho 
Asistenty při komunikaci se správními orgány a zajišťovat všechna 
relevantní povolení ve smyslu pod-čl. 1.13 OP,

musí připravit návrhy související korespondence Správce stavby a 
Objednatele, o musí kontrolovat soulad dokumentů předložených 
Zhotovitelem se Smlouvou, obecně závaznými předpisy a veřejnoprávními 
akty v rozsahu své působnosti,

musí podporovat Vedoucího týmu Správce stavby a jeho Asistenty při 
shromažďování, evidenci, kontrole a archivaci dokladů a dokumentace 
předané
Zhotovitelem v rozsahu své působnosti,

musí upozornit Vedoucího týmu Správce stavby na neplnění jakýchkoli 
dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy nebo z obecně 
závazných předpisů,

musí se účastnit a administrativně podpořit tým Správce stavby při 
kontrolních dnech, výrobních výborech a všech jednáních týkajících se 
smluvních i technických záležitostí během přípravy, provádění, dokončení 
a převzetí díla,

musí provádět kontrolu a připomínkování změn podle čl. 13 OP v rozsahu 
své působnosti,

musí připomínkovat a vydávat doporučení při upřesňování projektové 
dokumentace, např. realizační dokumentace stavby (RDS) a změnové 
realizační dokumentace stavby.

pro časový dozor

■

■

■

■

■

musí kontrolovat harmonogram prací a jeho zpracování z pohledu 
Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC (SFDI), především kapitolou č. 4 Požadavky na 
harmonogram,

musí upozornit Vedoucího týmu Správce stavby nebo jeho 1. Asistenta na 
zjištěné nedostatky,

musí kontrolovat dodržování věcného harmonogramu Zhotovitelem a 
upozornit Vedoucího týmu Správce stavby nebo jeho 1. Asistenta na 
případný rozpor se skutečným postupem prací ve smyslu pod-čl. 8.3 OP, 

musí kontrolovat předložený aktualizovaný harmonogram s uloženým 
směrným plánem (počátečním harmonogramem podle pod-čl. 8.3 OP) a 
posledním platným aktualizovaným harmonogramem a upozornit 
Vedoucího týmu Správce stavby nebo jeho 1. Asistenta na případné 
rozpory se skutečným postupem prací a nedostatky, 

musí kontrolovat předložený rozdílový harmonogram při vyjádření 
odchylky plánu prací v případě předloženého claimu na prodloužení doby
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pro dokončení podle pod-čl. 8.4 OP, v případě akcelerace podle pod-čl. 8.6 
a 13.1 odst. 3 písm. (f) OP a v případě zobrazení časového dopadu 
pravděpodobné konkrétní budoucí události nebo okolnosti, které mohou 
zpozdit provádění díla (pod-
-čl. 4.21 odst. 3 písm. (h) a 8.3 OP), o musí vyhodnotit vznesené časové 

nároky Zhotovitele v souladu s přílohou

č. 3 Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC (SFDI) -  vzorový „Postup Zhotovitele a Správce stavby při 
časovém claimu Zhotovitele" (musí dodržovat pod-čl. 20.1 a 8.4 OP a 
předat zjištění
Vedoucímu týmu Správce stavby nebo jeho 1. Asistentovi, o musí 

kontrolovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele co do jejich souladu s pod- 
čl. 4.21 OP,
■

■

musí kontrolovat fi nanční harmonogram podle Metodiky pro časové řízení 
u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI), 

je obecně povinen se řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních 
zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

pro administraci změn

■

■

musí poskytovat požadovanou součinnost při přípravě, kontrolovat a 
připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 OP, 

musí kontrolovat soulad předložených změn s Metodikou pro správu změn 
díla (variací) u stavebních zakázek fi nancovaných z rozpočtu SFDI podle 
smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání 
veřejných zakázek (SFDI) a zaslat připomínky Vedoucímu týmu Správce 
stavby nebo jeho
1. Asistentovi, o musí vydat stanovisko k věcné a

formální správnosti změn.

pro claimy

musí provést analýzu a posouzení vzneseného claimu Zhotovitele a 
Objednatele, kdy musí posoudit především smluvní podstatu nároku a 
dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě Smlouvy),

■  musí připravit návrhy odpovědí na vznesené claimy Zhotovitele a 
Objednatele
(stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů), o musí 

spolupracovat na vyhodnocení vznesených časových nároků Zhotovitele v 
souladu s přílohou č. 3 Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek podle 
smluvních podmínek FIDIC (SFDI) -  vzorový „Postup Zhotovitele a Správce stavby 
při časovém claimu Zhotovitele" (musí dodržovat pod-čl. 20.1 a 8.4 OP a předat 
zjištění Vedoucímu týmu Správce stavby nebo jeho 1. Asistentovi,
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■

■

■

■

■

musí řídit korespondenci ve věci vadného plnění Zhotovitele (např. 
reklamace, vady, výzva k předložení nápravných opatření, prodloužení 
záruční doby, čerpání bankovní záruky),

musí zpracovat posouzení vyčíslení finančních nároků Zhotovitele z 
hlediska dodržení Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů (SFDI), a musí zaslat své 
připomínky a zjištění Vedoucímu týmu Správce stavby nebo jeho 1. 
Asistentovi,

musí vést elektronickou databázi nároků (claimová agenda),

musí provádět veškerou konzultační činnost a technickou asistenci týkající
se předložených nároků,

musí připravit návrhy určení Vedoucímu týmu Správce stavby ve věci 
vznesených nároků Zhotovitele a Objednatele na základě zpracované 
věcné (časové nebo fi nanční) analýzy.

pro dozor (kontrolu) kvality

■

■

■

■

■

■

■

■

musí vydávat doporučení Vedoucímu týmu Správce stavby nebo jeho 1. 
Asistentovi ohledně zavedení a plnění systému zajištění kvality 
Zhotovitelem ve smyslu pod-čl. 4.9 OP,

musí vydávat doporučení při řešení změn podle čl. 13 OP, 

musí vydávat doporučení Vedoucímu týmu Správce stavby nebo jeho 1. 
Asistentovi ohledně podzhotovitelů (pod-čl. 4.4 OP) a materiálů (pod-čl. 
7.2 OP),

musí provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a 
řemeslného zpracování a ověření postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 
OP,

musí se účastnit na zkoušení ve smyslu pod-čl. 7.4 OP včetně potvrzení 
správnosti Zhotovitelova certifi kátu o zkoušce u technologických zařízení, 
materiálů a jiných částí díla v své rozsahu specializace, 

musí vydávat doporučení Vedoucímu týmu Správce stavby nebo jeho 1. 
Asistentovi k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, materiálů či 
řemeslného zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 OP či provedení nápravných 
prací ve smyslu pod-čl. 7.6 OP,

musí kontrolovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele co do jejich 
souladu s pod-čl. 4.21 OP a v souvislosti s kontrolou kvality, 

musí upozornit Vedoucího týmu Správce stavby nebo jeho 1. Asistenta na 
neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy 
nebo z obecně závazných předpisů,

musí se účastnit na přejímacím řízení a dozorovat dokončení díla a jeho 
souladu se Smlouvou včetně kontroly dokumentů, které je Zhotovitel 
povinen při přejímce díla předložit,
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■

■

■

■

musí vydávat doporučení Vedoucímu týmu Správce stavby nebo jeho 1. 
Asistentovi ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad 
a nedodělků,

musí pořizovat fotodokumentaci a další doklady průběhu realizace díla, o 
musí se účastnit na výrobních výborech a všech jednáních ve věci 
technického řešení stavby a projektové dokumentace v souvislosti s 
kontrolou kvality,

musí kontrolovat řádné vedení stavebních deníků a provádět odpovídající 
záznamy,

musí spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod.

koordinátor BOZP

■  musí doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště
Zhotoviteli, o musí získat informace o technologických postupech, které 

pro realizaci stavby zvolil Zhotovitel, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a to do 8 dnů před 
zahájením prací na staveništi,
■

■

■

musí proškolit odpovědného zástupce Zhotovitele ve smyslu pod-čl. 4.8 
OP, o musí informovat personál Zhotovitele o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během provádění Díla, 

musí kontrolovat přijetí a plnění preventivních opatření a souvisejících 
povinností Zhotovitele plynoucích z pod-čl. 4.8 a 6.7 OP, 

má právo požadovat součinnosti Zhotovitele potřebné pro plnění úkolů 
koordinátora BOZP po celou dobu zapojení do přípravy a provádění díla, 
zejména má právo žádat Zhotovitele o:

>  předávání informací a podkladů potřebných pro zhotovení plánu BOZP a 
jeho změny,

>  účast na zpracování plánu BOZP a dodržování tohoto plánu,
>  účast na jednáních a dodržování dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 

způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP,

■

■

■

musí vyžadovat nápravu ze strany Zhotovitele při zjištění nedostatků v 
plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništi, 

musí kontrolovat dodržování relevantních závazných požadavků a 
podmínek stanovených správními orgány, včetně zejména závazných 
požadavků stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro dílo a 
pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla, 

musí pořizovat fotodokumentaci a dalších doklady průběhu realizace díla v 
souvislosti s BOZP,
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■

■

musí se účastnit kontrolních dnů, výrobních výborů a všech jednáních ve
věci
BOZP,

musí kontrovat řádné vedení stavebních deníků, provádění odpovídajících 
záznamů.

právník

■

■

musí připomínkovat návrhy smluvní korespondence podle pokynů 
Vedoucího týmu Správce stavby,

musí vydat doporučení Vedoucímu týmu Správce stavby ohledně všech 
záležitostí souvisejících s plněním závazků stran vyplývajících ze Smlouvy, 
veřejnoprávních aktů, obecně závazných předpisů.

EXPERT

Zásady činnosti Experta

Expert je úzce zaměřeným odborníkem a vykonává práva a povinnosti tak, jak ho pověřil 
Vedoucí týmu. Stálá pozice Experta se u projektů obsadí podle skutečné věcné potřeby jednotlivých 
odborností. Vedoucí týmu může podle pod-čl. 3.2 OP přenést jakoukoli pravomoc, přenesení musí být 
písemné a nabude účinnosti, když kopii obdrží obě Strany. Vedoucí týmu však nemůže bez dohody s 
oběma stranami přenést pravomoci podle pod-čl. 3.5 OP.

Odpovědnosti Experta

Úkolem Experta je především vykonávat odborné funkce v rozsahu své působnosti. Výčet 
odpovědností musí zvolit Vedoucí týmu spolu s 1. Asistentem z výčtu odpovědností Vedoucího týmu tak, 
jak uznají za vhodné pro zajištění řádného výkonu funkce Správce stavby. V tomto smyslu musí Vedoucí 
týmu pověřit Experta podle pod-čl. 3.2.

Expert pro:

• produktovody

• elektrotechnická zařízení

• inženýrská geologie

• pozemní komunikace

• mosty a inženýrské konstrukce

■  musí především v níže popsaném smyslu upozorňovat Vedoucího týmu a Zhotovitele 
na rozpor se Smlouvou,
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■

■

musí kontrolovat a připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 
OP,

musí přitom jednat v souladu s čl. 13 OP a s Metodikou pro správu změn díla u 
stavebních zakázek fi nancovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC 
(červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek 
(SFDI), o musí vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů (pod-čl. 4.4 OP) a

materiálů

(pod-čl. 7.2 OP), o musí provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a 
řemeslného zpracování a ověření postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 OP,

■  musí účastnit se na zkoušení ve smyslu pod-čl. 7.4 OP včetně potvrzení správnosti 
Zhotovitelova certifikátu o zkoušce u technologických zařízení, materiálů a jiných 
částí díla v rozsahu specializace příslušného Asistenta specialisty,

■  musí vydávat doporučení k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, 
materiálů či řemeslného zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 či provedení nápravných 
prací ve smyslu pod-čl. 7.6 OP,

(SFDI), o musí kontrolovat dodržování věcného harmonogramu Zhotovitelem a musí 
upozornit na jeho případný rozpor se skutečným postupem prací ve smyslu pod-čl. 8.3 OP, 

■  musí jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle 
smluvních podmínek FIDIC (SFDI),

■

■

■

■

musí kontrolovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele co do jejich souladu s 
pod-čl. 4.21 OP,

musí upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze 
Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů,

musí se účastnit na přejímacím řízení a dozorovat dokončení díla a jeho souladu se 
Smlouvou včetně kontroly dokumentů, které je Zhotovitel povinen při přejímce díla 
předložit,

musí kontrolovat dodržování závazných požadavků a podmínek stanovených 
správními orgány, včetně zejména závazných požadavků stanovených pravomocným 
územním rozhodnutím pro dílo a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož 
i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla,

■

■

musí vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění 
vad a nedodělků,

musí pořizovat fotodokumentaci a dalších doklady průběhu realizace díla, o musí 
připomínkovat procesy zpřesňování projektové dokumentace, např. realizační 
dokumentace stavby (RDS) a změnové realizační dokumentace stavby,

musí se účastnit na kontrolních dnech, výrobních výborech a všech jednáních ve věci 
technického řešení stavby a projektové dokumentace,

■

■

musí kontrolovat řádné vedení stavebních deníků, a provádět odpovídající záznamy, 

musí spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
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musí se podílet na řešení claimů, a to v rozsahu specializace (působnosti) příslušného 
Asistenta specialisty, musí jednat především v souladu s čl. 20.1, 2.5. a 3.5 OP a s 
Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních 
závazkových vztahů (SFDI).
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Příloha č. 2 SOUPIS PRACÍ
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb

menšího a středního rozsahu 01UK-003763

D46 MÚK Prostějov střed
žlutě - doplní účastník

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Týdenní Cena

A) m ěsíců v měsíci celkem celkem sazba K č
asistent správce_stavby x 90 38 000 3 420 000

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Denní Cena

m ěsíců v měsíci celkem celkem sazba K č
Tým  asistenta správce stavby :

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce 20 10 200 x 4 700 940 000

specia listé:
Asistent správce stavby pro kontroluijakosti_ 18 11 198 x 7 400 1 465 200
koordinátor BO ZP 20 5 100 x 6 000 600 000

A) Tým  asistenta správce stavby -  celkem C ELK EM 6 425 200
1 1 1

B) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi 20 20 400 x 7 500 3 000 000

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a 
zdi 5 3 15 x 6 900 103 500

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) 18 5 90 x 8 200 738 000

Asistent specialista geotechnika 3 4 12 x 7 400 88 800
Asistent specialista zeměměřičství 16 3 48 x 6 900 331 200
Asistent specialista vodohospodářské objekty 17 8 136 x 7 400 1 006 400
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) 5 5 25 x 6 900 172 500
Asistent specialista protikorozní ochrany 1 6 6 x 6 900 41 400

B) Technická dozorčí správa - celkem: C ELK EM 5 481 800
1 1 1

C ) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert -  mosty a inženýrské konstrukce x x 50 x 8 200 410 000
Expert - pozemní komunikace x x 50 x 8 200 410 000
Expert -  produktovody a vodohospodářské objekty x x 20 x 8 200 164 000
Expert - elektrotechnická zařízení x x 10 x 8 200 82 000

C ) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem: C ELK EM 1 066 000

1 1 1
A) Celkem C ELK EM 6 425 200
B) Technická dozorčí správa - celkem: C ELK EM 5 481 800
C ) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: C ELK EM 1 066 000
Celkem  (bez DPH) : 12 973 000

| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*) | 14 QQQ 000,0

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V  případě jejího 
překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude (i) činnost správce stavby (nikoliv asistenta správce stavby) a týmu TDI - varianta č. 1, 
anebo (ii) činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDI - varianta 2. Odpovědnosti a povinnosti správce stavby 
a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v 
Příloze A  a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby", který tvoří přílohu 
Přílohy A  -  varianta 1.
Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu 
služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A  a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a 
členů týmu správce stavby", který tvoří přílohu Přílohy A  -  varianta 2.



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“ 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na výkon nezávislého 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, ev. 
č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-030401, vedenou pod názvem -  „D46 MÚK 
Prostějov střed asistent Správce stavby, TDI + koordinátor BOZP“ (dále jen „dodavateli ,

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit (slovně a % 
z celkového objemu 

veřejné zakázky)

GEOS SILESIA s.r.o. 286 09 549
Asistent specialista 

zeměměřičství, 2,6 %

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je



povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby 
(slovně a % z celkového objemu 

veřejné zakázky)

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ1



PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MID“ 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb 
menšího a středního rozsahu, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-030401, vedenou 
pod názvem -  D46 MUK Prostějov střed asistent Správce stavby , TDI + koordinátor BOZP 
(dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka uvedený jako 
součást jeho nabídky se bude podílet na realizaci dílčích plnění zadaných na základě uzavřené 
rámcové dohody. Současně účastník bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor 
v údajích o odborném personálu, platí vždy údaje uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních 
o odborném personálu.

Funkce1 Příjmení Jméno

Asistent správce stavby
v

............

................

.........

...............

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

..................

................

.............

...........

Pomocný pracovník správce stavby pro 
kontrolu jakosti

................. .......

Koordinátor BOZP ............ .....

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

. . . . . .

...........

.........

..............

......

.......

Pomocný asistent pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

........... ...........

Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků)

............

.........

.................

..........

..........

.................

Asistent specialista geotechnika
........

..........

..............

.....

Asistent specialista zeměměřičství ........... .....

Asistent specialista vodohospodářské 
objekty

.......... ......

1 Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3 
zadávací dokumentace



Asistent specialista v oboru elektro (silno a 
slaboproud) -

Asistent specialista protikorozní ochrany

Expert -  mosty a inženýrské konstrukce ■ ■
Expert - pozemní komunikace

Expert -  produktovody a vodohospodářské 
objekty — -

Expert - elektrotechnická zařízení

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ2
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