V2020-260/ORI

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V 2020-260/ORI ze dne 26.5.2020
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          


Město Nový Jičín    

Se sídlem: 
        


Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen:            
Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO:
002 98 212

Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s. Nový Jičín

Číslo účtu:
          


326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby: 
xxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   
   


JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem :         


Lubina 449, 742 21 Kopřivnice 


Zastoupen :
    


Zdeňkem Jeníšem, jednatelem společnosti

IČO : 




25824783

DIČ: 




CZ25824783

zapsán obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě pod sp. zn. C 19654 

Bankovní spojení : 


Raiffeisenbank a.s.

258247836/5500

Zástupci ve věcech smluvních : 
Zdeněk Jeníš, Marek Polášek - jednatelé společnosti

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): Zdeněk Jeníš, Marek Polášek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Odvodnění komunikace na p. č. 834, k. ú. Žilina u Nového Jičína – dešťová kanalizace na ul. U Mlýna “  a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku  č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V20120-260/ORI ze dne 26.5.2020 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Odvodnění komunikace na p. č. 834, k. ú. Žilina u Nového Jičína“ zpracovanou Ing. Lubomírem Novákem – AVONA, IČO: 12650757, společným povolením vydaným dne 26.3.2020 Městským úřadem Nový Jičín - Odborem územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, pod č.j.: ÚPSŘ/24244/2020, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“      
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 298 198,94 Kč, tj.s DPH (sazba 21 %) 360 820,72 Kč (slovy: třistašedesáttisícosmsetdvacet korun českých sedmdesátdva haléře).“
3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací
Za objednatele                                   


Za zhotovitele
V Novém Jičíně dne 24.7.2020



V Kopřivnici dne 24.7.2020
                                                     







 

……………………………                


……………………………   

Ing. arch. Jitka Pospíšilová




Zdeněk Jeníš
vedoucí Odboru rozvoje a investic



jednatel společnosti
 

2

