
Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih  
odbor školství a kultury  

1/3 Hydroizolace MŠ Šponarova        

 Smlouva 

 

Smlouva o dílo  

Dodatek č. 1 

 
Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 
 
Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   
 
Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 
 __________________________________________   
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   
    
Číslo účtu:  1520761/0100   
KS:     
VS:      
 __________________________________________   
dále jen „objednatel“    
 
a 
 
JAMI – stav, s.r.o. 

Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava – Nová Bělá 
zastoupený Jánem Mihalčatinem, jednatelem  
 __________________________________________   
 
IČ:   27855627 
DIČ:   CZ27855627 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s.   
 
Č. účtu:   2256002201/5500 
KS: 
VS: 
  
 __________________________________________   
dále jen „zhotovitel“ 
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Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3026/RMOb-JIH/1822/52 ze 
dne 16.07.2020 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0147/2020/OŠK ze dne 18.02.2020 
(dále jako „SoD“). 
 
 

čl. II.  

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD : 
 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 
ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD 
mění tak, že nově zní: 
  
 

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 
 

Název stavby 

Cena bez DPH [Kč] 

Neprováděné 
práce 

Dodatečné 
a/nebo nové 

práce 
Celkem 

Původní cena stavby  
le  dle SoD 

    2.550.345,74 

Dodatek č. 1 237.687,00 729.605,00 491.918,00 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č.1   

3.042.263,74 

 
 

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 
čl. III. Závěreční ujednání  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jejím podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby 
 
  
 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
Datum:  ____________________________________ Datum: _____________________________________  
 

Místo:   Ostrava – Hrabůvka                                        Místo:  Ostrava                                                               
 
 
 
 __________________________________________   __________________________________________  
 

Bc. Martin Bednář Ján Mihalčatin    
starosta                                                         jednatel   
 



 

 

J A M I - s t a v , s . r . o .

Z m n o v é l i s t y

O p r a v a h y d r o i z o l a c e - M p o n a r o v a

C e n a c e l k e m b e z D P H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 5 5 0 3 4 5 , 7 4

D P H 2 1 % 5 3 5 5 7 2 , 6 1

C e n a c e l k e m v . D P H 3 0 8 5 9 1 8 , 3 5

P o p i s C e n a b e z D P H C e n a v . D P H

Z m n o v ý l i s t . 1 . 1 - V í c e p r á c e . 1 ( d l a b a ) 1 7 0 1 9 2 , 0 0 2 0 5 9 3 2 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 1 . 2 - V í c e p r á c e . 2 ( r o z v o d y v o d y ) 2 3 7 8 4 , 0 0 2 8 7 7 9 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 1 . 3 - V í c e p r á c e . 3 ( v p u s t i ) 3 9 6 3 1 , 0 0 4 7 9 5 4 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 1 . 4 - V í c e p r á c e . 4 ( e l e k t r o ) 8 2 7 6 , 0 0 1 0 0 1 4 , 0 0
Z m é n o v y l i s t . 1 . 5 - V í c e p r á c e . 5 ( r a d i á t o r y ) 4 8 4 8 8 , 0 0 5 8 6 7 1 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 1 . 6 - V í c e p r á c e . 6 ( v y z d í v k y a d v e e ) 2 4 0 8 3 , 0 0 2 9 1 4 0 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 1 . 7 a - V í c e p r á c e . 7 ( W C a u m y v a d l o ) 8 4 4 7 , 0 0 1 0 2 2 1 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 2 . 1 a - M e ' n é p r á c e . 1 ( i n j e k t á ) - 2 3 7 6 8 7 , 0 0 - 2 8 7 6 0 1 , 0 0
Z m é n o v y l i s t . 2 . 1 b - V í c e p r á c e . 8 ( i n j e k t á ) 2 7 8 8 5 9 , 0 0 3 3 7 4 1 9 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 1 . 7 b - V í c e p r á c e . 9 ( b a t e r i e ) 4 7 4 4 3 , 0 0 5 7 4 0 6 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 2 . 2 - V í c e p r á c e . 1 0 ( v y r o v n á n í v n j í h o z d i v a ) 2 4 3 0 6 , 0 0 2 9 4 1 0 , 0 0
Z m n o v ý l i s t . 2 . 3 - V í c e p r á c e . 1 1 ( t l . s a n a n í o m í t k y ) 5 6 0 9 6 , 0 0 6 7 8 7 6 , 0 0

Z m n o v é l i s t y c e l k e m 4 9 1 9 1 8 , 0 0 5 9 5 2 2 1 , 0 0

S c h v á l e n é z m n o v é l i s t y c e l k e m 0 , 0 0   
P o z n á m k y :

V y p r a c o v a l : á e k M a r t i n , 1 0 . 7 . 2 0 2 0

 

 






























