
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

ostatní ( foto , v ýkresy)

změnový list projektanta ZLP05/LS

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 15.07.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                    39 066,89        Kč  bez DPH

                                    39 066,89        Kč  bez DPH

                                               0,00           Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem této změny je prohloubení výkopové figury v půdoryse výkopů pro stavební konstrukce v místnosti 

datového centra s dvojitou podlahou, která nebyla v původní DPS dořešena.Jedná se o chybu v PD, kdy 

chybějící figura pro výkopy je prohloubena v rozsahu uvedené místnosti o 240 mm.                                         

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5                                         

Změnový list vychází ze změnového listu projektanta ZLP 05/LS.                                                                                                  

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 007

001.10 Ležácké sklepy

prohloubení výkopů místnost B.1.51

PD výkres 001_ARS_008_vykSTA-01L; Změnový list 

projektanta ZLP 05/LS


