
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP01-V

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 15.07.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                    105 839,08        Kč  bez DPH

                                    105 839,08        Kč  bez DPH

                                               0,00           Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je nutnost statického zajištění kleneb při provádění prostupů pro VZT potrubí v 1.PP. Tato 

změna reaguje na skutečný stav kleneb, který se projevil až po odkrytí rubu klenby a řeší práce spojené se 

statickým zajištěním kleneb, které nejsou ve smluvním soupisu prací zahrnuty. Přes náležitě provedný 

stavebně technický průzkum  nebyl tento stav v době zpracování PD předvídatelný. 

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6 

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP01-V.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 008

002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily

Prostupy klenbami pro VZT

PD výkres č. DPS_002-01_ARS_0230_prosVZT; 

Změnový list projektanta ZLP01-V


