
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP08-V

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc. Jana Pachmannová 15.07.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                    278 280,40        Kč  bez DPH

                                    278 280,40        Kč  bez DPH

                                              0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Změna je způsobena nutností vybourání základových konstrukcí, které byly zjištěny v průběhu bouracích 

a zemních prací. Tyto konstrukce nebyly i přes náležitou péči při provedení stavebně technického 

průzkumu odhaleny a tuto skutečnost nebylo možné převídat. 

Změnový list řeší práce spojené s vybouráním základů po obvodu objektu správní vily, které projektová 

dokumentace nepředpokládala. Pod původním angl. dvorkem před západním průčelím byl proti 

původnímu předpokladu zjištěn masivní základ průměrné mocnosti 0,5 m a šíře 1,0 m dle přiloženého 

schématického řezu. Základ je v kolizi s navrženým větracím kanálem a drenážním systémem.

Před jižním průčelím Vily byly  nalezeny základy šíře 0,7, resp. 1,1 m, hl. 1.0 m původní, dříve 

demolované přístavby, v celé délce 17,5 m.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6 

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP08-V.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 012

002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily

Bourací práce

Změnový list projektanta ZLP08-V


