
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

ostatní (v ýkresy)

změnový list projektanta ZLP 10/LS

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc. Jana Pachmannová 15.07.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                    51 246,87        Kč  bez DPH

                                    51 246,87        Kč  bez DPH

                                               0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem této změny byla nutnost provedení dalších bouracích prací, které nebyly obsaženy v soupisu prací 

v projektové dokumentaci, a na které se narazilo v průběhu provádění bouracích prací, při odkrývání 

konstrukcí. Jedná se o  vybourání nestabilní příčky východní přístavby 1.NP, dále vybourání prostupů v 

přizdívkách 1-3.NP z důvodu osazení kotev ocelových konstrukcí do zakryté nosné konstrukce a vybourání 

odtrženého ostění fasádního otvoru 1.NP pro VZT. I přes náležitou péči při provedení stavebně technického 

průzkumu nebyl tento nesoulad odhalen a tuto skutečnost nebylo možné předvídat.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6                                                                                                                                                                                                                                                             

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 10/LS.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 016

001.10 Ležácké sklepy

Bourání zdiva v objektu ležáckých sklepů

Výkres č. 001_ARS_0010_bour1.NP-r01L, 0011_bour2.NP-

r01L, 0012_bour3.NP-r01L, Změnový list projektanta ZLP 

10/LS


