
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

změnový list projektanta ZLP 29/LS

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc. Jana Pachmannová 15.07.2020

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem této změny je nutnost přesazení stávajícího stromu ( tis ), který měl být dle projektové dokumentace 

na místě ponechán. Jelikož je tento strom jedovatý a není vhodný pro umístění na budoucím nově 

budovaném dětském hřišti, je nutné jej přemístit.  Změnový list obsahuje práce spojené s přesazením tisu. 

Revizí dokumentu projektové dokumentace 901 Sadové úpravy R01 došlo i k doplnění technologického 

postupu přesazení tisu.  Jedná se o doplnění položek a výměr chybějících v soupisu prací.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5                     

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 29/LS.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 020

001.10 Ležácké sklepy

Přesazení tisu u objektu vily

Změnový list projektanta ZLP 29/LS; revize dokumentu 

porjektové dokumentace - 901 Sadové úpravy R01

Zdůvodnění a popis změny:

                                    32 007,80        Kč  bez DPH

                                    32 007,80        Kč  bez DPH

                                                     Kč  bez DPH
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