
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

Přípočty celkem:

Odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP 21-V

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 15.07.2020

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 15.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 15.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 15.07.2020

                                    - TDS Luděk Jandoš 15.07.2020

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 15.07.2020

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 15.07.2020

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 15.07.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                    29 331,14        Kč  bez DPH

                                    46 072,78        Kč  bez DPH

                                               -16 741,64        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem této změny je nemožnost provedení odstranění olejového nátěru soklu, dle předpokladu projektové 

dokumentace, škrábáním. Projektant proto navrhl odstranit tento olejový nátěr včetně fermeží napuštěného 

podkladu otlučením omítek v plném rozsahu v nezbytné tloušťce. Tato změna reaguje na skutečný stav 

soudržnosti odstraňovaných materiálů, které nebylo možné předvídat i přes náležitou péči při provedení 

stavebně technického průzkumu, který připouštěl řešení navržené v PD.                                                                                                                     

Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6                                                                                                                   

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP21-V.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 023

002.01 Úprava administrativní budovy - Vily

Změna způsobu odstranění olejového nátěru

Změnový list projektanta ZLP21-V


