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Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I.

Smluvní strany
Objednatel: 





Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města







p. Zbyňkem Bajnarem – místostarostou města


Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec



Číslo účtu:





IČ:




00297755

DIČ:




CZ00297755

E-mail:




Osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických a realizačních:




E-mail: 







Telefon:






(dále jen objednatel)

 a

Zhotovitel:  





ARTConsultancy s.r.o.
                      
Sídlo: 




Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava


Jednající jednatelem společnosti: 
MgA. Tomášem Skalíkem
                     
IČ:                                                 
29457009
                    
DIČ:        
                                   CZ29457009
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vložka 54942 

                     
Bankovní spojení:

      
Česká spořitelna Opava

Číslo účtu:                                    

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:





      
MgA. Tomáš Skalík
E-mail: 


      



Telefon:


     





(dále jen zhotovitel)
1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 41/2019/RR/Juř ze dne 
21. 10. 2019, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 27.11. 2019, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 11. 2. 2020  (dále jen „Smlouva o dílo“) na provedení díla spočívajícího ve zpracování technického scénáře a realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stálé expozice v suterénu zámku Bílovec, včetně rozpočtu a výkazu výměr nacházející se na pozemku parc.č. 206 a 207 v k.ú. Bílovec-město, ulice Zámecká č. p. 660, Bílovec (dále jen „zámek“) a koordinace muzejních činností v rámci přípravy realizace muzejní expozice na zámku (v textu dále jen „dílo nebo „předmět díla“).
2.  S ohledem na stav zpracování nálezové zprávy k datu 21. 7. 2020 rozpracované Národním památkovým ústavem, Územním pracovištěm v Ostravě (dále jen NPÚ) zhotovitel oznámil možnost upravit technický scénář pouze v oblasti výběru exponátů a definování mobiliáře z titulu změny vyvolané záchranným archeologickým výzkumem do 31. 7. 2020. 

       Z důvodu zpoždění v provádění archeologického průzkumu v objektu zámku NPÚ, po písemné urgenci města Bílovec ze dne 2. 7. 2020, na kterém je závislé dopracování odborných a textových částí předmětu díla a oznámení zhotovitele ze dne 20.7. 2020 o neobdržení podkladů od NPÚ pro finalizaci odborného scénáře, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění takto: 
Článek III. Termíny plnění, bod 1. Smlouvy o dílo se mění takto:

1) Technický scénář a realizační projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stálé expozice podle článku II. této smlouvy se zavazuje zhotovitel dodat objednateli nejpozději do 
20. 12. 2019 – s výjimkou Odborného scénáře, podkladů – odborných textů na panely a textů pro zpracování Katalogu průvodce expozicí a přesného rozpisu předmětů (exponátů) do jednotlivých místností a vitrín včetně popisků k exponátům. 
Odborný scénář, podklady – odborné texty na panely a texty pro zpracování Katalogu průvodce expozicí, přesný rozpisu předmětů (exponátů) do jednotlivých místností a vitrín včetně popisků k exponátům se zhotovitel zavazuje objednateli dodávat průběžně v souvislosti s postupem a výsledky archeologického průzkumu prováděného v objektu zámku Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm v Ostravě,  nejpozději však do  31. 8. 2020. 
3.   Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
4.   Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah tohoto dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně dat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. 
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
V Bílovci dne 24. 7. 2020
____________________________


_________________________________

        za objednatele




     za zhotovitele ARTConsultancy s.r.o.

   Mgr. Renata Mikolašová

             

MgA. Tomáš Skalík 
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