PO 1210/S/16-266/16


DOHODA O NAROVNÁNÍ


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:		U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165
zastoupena:		Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Praha
			číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

	BROS BAU s.r.o.

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 111571

	se sídlem:
	Hrdlořezská 32/3, Praha 9 - Hrdlořezy, 190 00

	IČ: 27413063
	DIČ: CZ27413063

	zastoupena:
	Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem

	bankovní spojení
	Komerční banka, a.s., pobočka Praha 9, Českomoravská ul.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

	zástupce pro technická jednání:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxx


jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a následující občanského zákoníku v platném znění tuto


dohodu o narovnání
(dále jen „dohoda“)

Čl. I

1. Smluvní strany konstatují, že dne 14. 7. 2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. PO 1210/S/16 na stavební práce na akci „VFN Praha-angiografický přístroj, id. č. 235V11B001303 – stavební práce v pavilonu A14“ a k ní dodatek č. 1 PO 1210/S/16-211/16 ze dne 3.10.2016 (dále jen „smlouva“).

2. Během provádění díla vznikla potřeba dalších dodatečných víceprací, které vyplynuly ze zjištěného technického stavu po odhalení konstrukcí.


Čl. II

1. Touto dohodou o narovnání objednatel a zhotovitel upravují práva a povinnosti vzniklé mezi nimi z ústní výzvy a písemné nabídky zhotovitele na provedení výše zmíněných víceprací, jež jsou blíže specifikované v příloze č. 1 této dohody.

2. Smluvní strany konstatují, že cena víceprací činí 334.729,45 Kč vč. DPH.

3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel zaplatí cenu víceprací na základě faktury se splatností 60 dnů ode dne jejich doručení na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Zároveň bude faktura zaslána též elektronicky na faktury@vfn.cz. 

4. Smluvní strany konstatují, že závazek objednatele vůči zhotoviteli dle této dohody činí 334.729,45 Kč vč. DPH. Objednatel prohlašuje, že bez výhrad tento svůj závazek uznává.

5. Zhotovitel prohlašuje, že závazek objednatele uvedený výše v odstavci 2. tohoto článku je konečný v souvislosti s vyhotovením a předáním díla specifikovaném v článku I této dohody.



Čl. III

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a tato dohoda je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Případné změny a doplňky mohou být provedeny pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v plném rozsahu v platnosti.



Přílohy:	Příloha č. 1 – Změnový list č. 1	
Příloha č. 2 – Odůvodnění víceprací 




V Praze dne					                        	V Praze dne 






------------------------------------------------------------                             		-----------------------------------------------------
Ing. Vladimír Stránský		            	Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA               
jednatel	                                                         		ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
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