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DoDATEK č.2 KE sMLoUvĚ NA STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ PRÁCE -
oPRAvA BUDOVY Č. P. 1370, K. ú. MıcHLE ZE DNE 03.10.2019

Smluvní Strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

IČO: 25672541, DIČ: C225672541

Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 5402

bank. Spojení: Komerční banka, a.s., Č. účtu:

Zastoupená:

(dále jen „Objednatel")

RENEKO s.r.o.

se sídlem: Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9

IČO: 28396065, DIČ: c228396065
Společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze,

Oddíl C, vložka 138547

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu:

Zastoupené:

Č. Smlouvy:

(dále jen „Zhotovite|“)

1. ÚVODNÍ uSTANovENí

1.1 Smluvní Strany uzavřely dne 03. 10. 2019 na Základě výběru nejvhodnější nabídky podané na
veřejnou Zakázku malého rozsahu Zadávanou mimo Zadávací řízení S názvem „Stavební a
konstrukční práce - oprava budovy č. p. 1370, k. ú. Michle" ve smyslu Zákona Č. 134/2016 Sb.,
o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ı,ZZVZ”), a v Souladu Se
Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník"), smlouvu na stavební a konstrukční práce - Oprava budovy č. p. 1370, k. ú. Michle
(dále jen „Smlouva“).
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Smluvní Strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle ČI. 13.
Odst. 13.10 Smlouvy tento dodatek Č. 2 (dále jen „Dodatek"), účelem kterého jsou Změny
Smlouvy Spočívající vdodatečných pracích, které byly vyžádány Objednatelem v průběhu
realizace díla nad původní předpokládaný rámec a které vyplynuly až Z dodatečné potřeby
Objednatele a které Objednatel odůvodňuje okolnostmi, které i s péčí řádného hospodáře
nemohl předvídat. Potřeba navýšení plnění vyvstala Zejména v souvislosti S neočekávanými
Skutečnostmi vprůběhu Stavebních prací, a to konkrétně prodlením S vČasným Získáním
stavebního povolení na Změnu Stavby administrativní budovy Č.p. 1370, v ulici Ohradní 12,
Praha 4 (dále jen „budova“) SpOČívající ve Stavebních úpravách Souvisejících Svýměnou
Okenních výplní, vstupních dveří a vrat, úpravou ostění a meziokenních pílířků, provedení
nového okna na Západní fasádě vúrovni 2.NP budovy, posunutí elektroměrové skříně na
východní fasádě v úrovni 1.NP budovy.

Smluvní Strany Se na změně Smlouvy dohodly S tím, že provedenou Změnou budou Splněny
podmínky pro nepodstatnou Změnu Závazku Ze smlouvy na veřejnou Zakázku podle ustanovení
§ 222 OdSt. 6 ZZVZ.

Smluvní Strany Zároveň konstatují, že provedenými Změnami budou Splněny rovněž podmínky
ustanovení § 222 OdSt. 9 ZZVZ.

PŘEDMĚT DODATKU
V článku 4. odst. 4.1 Smlouvy „Platební podmínky“ se následující text, který Zní:
„Cena díla Činí 6.573.210,24 Kč bez DPH (dále též jen „Cena dila"). Režim přenesené daňové
povinnosti - DPH přiznává Objednatel. DPH bude realizována dle příslušných právních předpisů
platných v den Zdanı'telne'ho plnění“.

v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Cena díla činí 7.017.104,24 Kč bez DPH (dále též jen „Cena dila"). Režim přenesené daňové
povinnosti - DPH přiznává Objednatel. DPH bude realizována dle příslušných právních předpisů
platných v den zdanitelného plnění“.

„Příloha č. 1 Smlouvy Se doplňuje o tabulku uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku („Výkaz
výměr - dodatečné položky“).”

ZÁVĚREČNÁ USTANovENí

Veškeré pojmy Či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají Stejný
význam jako ve Smlouvě.

Ostatní Články Smlouvy Zůstávaji v platnosti beze Změn.

Tento Dodatek nabývá platnosti Okamžikem podpisu poslední Ze Smluvních Stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (Zákon O registru Smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou na vědomí,
že Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv, a Současně souhlasí Se Zveřejněním údajů O
identifikaci Smluvních Stran, předmětu Dodatku, jeho ceně Či hodnotě a datu uzavření
Dodatku.

Zaslání Dodatku Správci registru smluv kuveřejnění vregistru smluv zajistí Objednatel.
Nebude-li tento Dodatek Zaslán kuveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru



smluv, není žádná ze Smluvních Stran oprávněna požadovat po druhe' Smluvní Straně náhradu
škody ani jiné újmy, která by jí v této Souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5 Smluvní Strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené vtomto Dodatku,
nepovažují Za Obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského Zákoníku a že Se nejedná ani
o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na Základě ustanovení § 3 odst.
1 Zákona O registru Smluv.

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními Stranami podepsán ve Čtyřech (4) vyhotoveních,
Z nichž každá ze Smluvních Stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.

3.7 Smluvní Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, Sjeho Obsahem souhlasí a na důkaz
toho níže připojují svoje podpisy.

3.8 Nedílnou Součást tohoto Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

Za Objednatele:

27 -07- mi)
V Praze dne

Technologie hlavního města
Prahy, a.S.

Za Zhotovitele:

V Praze dne



Příloha č. 1
Výkaz výměr - dodatečné položky

(samostatná příloha)



Ohradní 12 - přípravné a dodatečné práce při montáži oken
Soupis prací množství jedn. jedncena celkem

Zakryti otvorů - dveře 24 ks
zakrytí vzt 11 ks
zakrytí ploch podlah v 1NP - podkladní papírová folie 189,9 m2
Zakryti ploch podlah v 1NP - foliezapaskováni 189,9 m2
Zakryti plochpodlah v 2NP-podkladni folie,zapáskovànl 253 m2
Zakryti ploch podlah v 2NP - deska hobra,Zapènëni 253 m2
vyrovnavka omítk)l okolo oken 121,48 m2
Začišlěni , Zaštukovani Okolo oken 121,48 m2
oprava maleb 489 m2
demontaže Zakryti podlah 442,9 m2
úklid po provedených pracech- Zametení, vyluxovani 586,1 m2
přesun a odvoz odpadu knt

CELKEM
VRN 6% %

CELKEM bez DPH 21 % 443894

Zpracoval : Reneko S.r.o
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