
 

 
Č.j.:SPH 1026/2020 

ZČ: 139.002.00.000.1  
                                                                                      ID RS smlouvy: 8595667 

  ID RS dodatku:            
 

D o d a t e k   č. 2 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j.         
SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020 na akci „Vikářská ulice – oprava fasád a střech 

objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka“ 
 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

SDRUŽENÍ VIKÁRKA 
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

 
společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s., o.z. Roztoky 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 
zastoupena: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva 

IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934 
plátce DPH 

 



společník 2: ID Stavby Bohemia s.r.o. 
se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8 

zastoupena: Petrem Spilkou, jednatelem 
IČO: 06501460 

DIČ: CZ06501460 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 283231 
plátce DPH 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)  

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 
2864/2019 ze dne 17.1.2020 (dále jen „Smlouva“)  

 
 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  
následovně: 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem 
následujícího znění: 

 
„Předmět plnění se rozšiřuje o vyvolané vícepráce, které před zahájením provádění díla 
objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal. Předmět plnění se současně zužuje o 
méněpráce, tj. práce, které zhotovitel v rámci provádění díla neprovede. Všechny práce jsou 
specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“ 
 
2. Smluvní strany se dohodly na omezení provádění díla sjednaného ve Smlouvě, přičemž 
zhotovitel v roce 2020 dokončí práce na akci v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2 tohoto 
Dodatku. 
 
3. Tímto Dodatkem se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení 
„splnění díla“, z důvodu přerušení provádění díla vzhledem k uzavření areálu Pražského 
hradu v době vyhlášeného nouzového stavu v České republice a z důvodu vyvolaných 
víceprací, následovně: 

 
„splnění díla: do 31.5.2021 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu 
sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“ 
 
 
4. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího 
znění: 
 



„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem 
na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 3.823.262,84 Kč 
(slovy: třimilionyosmsetdvacettřitisícdvěstěšedesátdva korun českých a osmdesátčtyři haléřů) 
 
Cena méněprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem 
na méněpráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 833.324,62 Kč 
(slovy: osmsettřicettřitisíctřistadvacetčtyři korun českých a šedesátdva haléřů) 
 
Celková cena víceprací po odečtení méněprací bez DPH:         2.989.938,22 Kč 
(slovy: dvamilionydevětsetosmdesátdevěttisícdevětsettřicetosm korun českých a dvacetdva 
haléřů)  
 
Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH:    125.120.614,89 Kč 
(slovy: stodvacetpětmilionůstodvacettisícšestsetčtrnáct korun českých a osmdesátdevět 
haléřů) 
 
Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku:  128.110.553,11 Kč 
(slovy: stodvacetosmmilionůstodesettisícpětsetpadesáttři korun českých a jedenáct haléřů) 
 
Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH:                                                                                                 26.903.216,15 Kč                                                   
(slovy: dvacetšestmilionůdevětsettřitisícdvěstěšestnáct korun českých a patnáct haléřů)“ 

 
5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti tohoto Dodatku předložit 
objednateli bankovní záruku, případně dodatek k již předložené bankovní záruce, ze které 
bude vyplývat dodržení podmínky platnosti bankovní záruky stanovené v článku VIII., odst. 4 
smlouvy. 
 
6. Dosavadní příloha č. 5 Smlouvy (harmonogram provádění díla) je nahrazena přílohou č. 2 
tohoto Dodatku. 

                                       

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne  6.6.2019, ve znění 
Dodatku č. 1 č.j. SPH 2864/2019 ze dne 17.1.2020. 

3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 

  



 
Seznam příloh:  č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce  
                          č. 2 -  Aktualizovaný harmonogram včetně finančního plnění 06 – 12/2020 
 
 
           
V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 
 
 …………………………….. …………………………….. 
 Ing. Petr Kašpar Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 člen představenstva  ředitel 
 POHL cz, a.s., o.z. Roztoky Správa Pražského hradu 
  
 
 
 
 …………………………….. 
 Petr Spilka 
 jednatel 
 ID Stavby Bohemia, s.r.o. 
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