
Jík ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č . 1
ke SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000995/20 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20 036 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 581 151 0023

Název související veřejné zakázky:
101 -1/45 Krnov -  západní obchvat, expertíza předběžného GTP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace 

č.
generálním ředitelem 

ředitel Správy Ostrava

a

K-GEO s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

Nováčkova 5/717, 700 30 Ostrava - Výškovice
25359100
CZ25359100
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15038 
spol. s r.o.
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(dále jen „Poskytovatel44)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Účel dodatku

Dne 12. 3. 2020 dle čl. 6, odst. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb„ o bezpečnosti České republiky, 
byl vyhlášen na území ČR nouzový stav v souvislosti s výskytem viru Covid-19. Nouzový stav 
zastavil na dobu minimálně 1 měsíce výkon práce na provádění GTP.
Pachtýř pozemků v k. ú Bravantice ZÁTOR - AGROZAT s.r.o., má na pozemcích (vrty PJ-1, J-2 
až J-8) vzrostlou řepku olejku a je neústupný ve věci povolení vjezdu vrtné soupravy na pozemky 
před sklizní i přes podání oznámení dle zákona č. 416/2009. Posun termínu na 8/2020 umožní vyjít 
pachtýři vstříc. Práce na polních pozemcích v k. ú Bravantice budou provedeny neprodleně po 
sklizni, tj. přelom 7-8/2020.

Na základě tohoto se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

III.
Doba plnění

Znění odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.8.2020 ode dne účinnosti 

Smlouvy.

Závěrečná ustanovení Dodatku č.l

Ostatní nezměněná ujednání původní Smlouvy o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele 
16PT-000995/20, č. smlouvy Poskytovatele 20 036 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávající 
v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek Smlouvy č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

V Ostravě dne 1 Qo 07. 2020 y  Ostravě dne ZČ • j'. ZoZO

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

Ří -  CxEO s.r.o. 

Jednatel společnosti
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