
 

Čj. SPH 1258/2020  
ZČ 300.015.00.000.0 

ID RS smlouvy 9084687 
ID RS dodatku č. 1             

 
D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1872/2019 uzavřené dne 2.8.2019 
na akci „Zámek Lány – oprava severní ohradní zdi “ 

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

MERCATOR, s.r.o. 
se sídlem: Šítkova 233/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem 
IČO: 47053135 

DIČ: CZ47053135 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15026 
je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1872/2019 uzavřené dne 2.8.2019 (dále jen „Smlouva“). 
 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 
 

Článek I 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 



 

 
1.1. Článek I, odst. 1.  Smlouvy se doplňuje takto:  
„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 
přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli 
však výhradně ve výměně schodišťových stupňů a stavebních úprav s tím souvisejících, ve 
výrobě provizorní výplně vrat a dvířek po odvozu do restaurátorské dílny na základě 
požadavků zástupců HS, v injektáži prasklin a poruch zjištěného při odhalení cihlového zdiva 
ve větším rozsahu, než bylo počítáno v položkovém rozpočtu, ve vybourání betonového věnce 
a doplnění prejzové krytiny v další části zdiva z důvodu špatného stavu původní krytiny. Jedná 
se o práce, které objednatel nemohl při přípravě podkladů pro výběrové řízení předvídat, ač 
jednal s náležitou péčí, neboť se objevily až při realizaci.“ 

 
1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového 
rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této 
Smlouvě.  
  
Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH   616 388,95 Kč 
(slovy: šestsetšestnácttisíctřistaosmdesátosm  korun českých a devadesátpět haléřů) 
 
Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH                                                             4 001 822,40 Kč 
(slovy: čtyřimiliónyjedentisícosmsetdvacetdva korun českých a čtyřicet haléřů) 
 
Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 
4 618 211,35 Kč 
(slovy: čtyřimiliónyšestsetosmnácttisícdvěstějedenáct korun českých a třicetpět haléřů)  
 
Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH, činí 969 824,38 Kč 
(slovy: devětsetšedesátdevěttisícosmsetdvacetčtyři korun českých a třicetosm haléřů).“ 
 
 

Článek II 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1872/2019 uzavřené dne 
2.8.2019.  
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí bez 
zbytečného odkladu po jeho podpisu objednatel. 
 
Příloha  č. 1 -  položkový rozpočet víceprací 



 

 

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

 
  
                  Michal Pavel  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel  ředitel 
 MERCATOR, s.r.o.  Správa Pražského hradu 
 zhotovitel  objednatel 
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