Kolektory Praha, a.s.                                                            Evidenční číslo smlouvy SOD-5/2020      
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo SOD-5/2020 ze dne 28. 4. 2020
[bookmark: _Hlk34901495]Název díla: Zateplení budovy dispečinku oblasti Východ
Číslo smlouvy Objednatele:	 SOD-5/2020
Číslo smlouvy Zhotovitele: 
Projekt číslo: 

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
[bookmark: _Hlk14158290]Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Technický zástup Objednatele“):
Ing. Lenka Šupová
 (dále jen „Objednatel“) 

I. H+H stavební společnost, spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. František Hamada	
Se sídlem:		K Jezeru 923, 149 00, Praha 4
IČO:		48026620	
DIČ:		CZ48026620	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C14262


Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	33905041/0100		
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (dále také jen „Osoba oprávněná za vedení stavby“): 
Ing. Martin Hamada
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SOD-5/2020 uzavřené dne 28. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 2.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 2 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu jsou „vícepráce“ vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby. 
Absolutní hodnota kladných změn činí 30 266,08 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 2 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 30 266,08 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 2 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.
I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. první odstavec odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 2 737 091,76 Kč 
(Slovy: dvamilionysedmsettřicetsedmtisícdevadesátjedna koruna česká a 76 haléřů) bez DPH. 
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 2 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2:
· Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 2
II.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: hamadaf@seznam.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
II.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Praze dne: dle el. Podpisu				V Praze dne: dle el. podpisu




.............................................				.............................................
H+H stavební společnost, spol. s r.o.			Kolektory Praha, a.s.
v zastoupení						Ing. Petr Švec
Ing. František Hamada				předseda představenstva
jednatel 						(podepsáno elektronicky)
(podepsáno elektronicky)





								..............................................
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
								(podepsáno elektronicky)
5

