

Č. j. 2020/3606/NM

Dodatek č. 1ke Smlouvě o dílo č. 200538
uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací 
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79
IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele
dále jen „Objednatel“ 
a
Sun Drive s.r.o.

se sídlem Chudčice 28, 664 71
IČO: 26273896, DIČ: CZ 26273896
zastoupené Ing. Petrem Petkovským, jednatelem
„dále jen Zhotovitel“ 

Článek 1
Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo č. 200538 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutnosti přípravných prací na straně objednatele, které musely být provedeny před zahájením prací zhotovitele a jejichž časový souběh byl neodhadnutelný, shodly se obě smluvní strany na úpravě termínu plnění. Zároveň došlo z důvodu požadavku objednatele k navýšení ceny víceprácemi spojenými s realizací. Obě smluvní strany se shodují na následujícím:
II. Předmět plnění:

Navýšení předmětu plnění je uvedeno formou změnového listu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě. 
Částka bez DPH 
789 586 Kč
DPH 21%





        165 813,06 Kč

Celková částka




        955 399,06 Kč
III. S ohledem na nutné předrealizační přípravy ze strany objednatele je termín dokončení díla prodloužen na 22. 6. 2020.
Článek 2

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.
Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

V Praze dne
……….





V …………… dne 

________________________



________________________

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.




Ing. Petr Petkovský 
