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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Šternberk – lokalita Příkopy“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků
zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy: 308/19/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
bankovní spojení:
ID datová schránky: ud7bzn4

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:
zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem:

STRABAG a.s.

V Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti
Střed
- oba na základě plné moci

sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5

IČ (IČO): 60838744
DIČ:
bankovní spojení:
ID datové schránky:

dále jen „zhotovitel“
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II. Změna smlouvy

Smlouva o dílo č. 308/19/S/OIVZ uzavřena dne 29.05.2019 ve znění dodatku 1, 2 a 3 se
mění takto: .

Čl. IV. zní:

Podle § 222 odst. 5 Zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku
na objektech SO 101 Komunikace, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Přeložky přípojky
NN, SO 501 Přeložka plynovodu dle přiloženého položkového rozpočtu. Na základě
tohoto se cena díla mění následovně:

1.1. NABÍDKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ D3 A DPH CELKEM 19 994 183,65 KČ

1.2. ZMĚNY DÍLA VČETNĚ DPH 152 343,07 KČ

1.3. CENA DÍLA VČETNĚ D4 A VČETNĚ DPH CELKEM 20 146 526,72 KČ

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 308/19/S/OIVZ zůstávají v platnosti v původním
znění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města
Šternberka dne 24.06.2020, usnesením č. 1443/34.


