
Dodatek č. 2 k

SMLOUVĚ O DÍLO
Na realizaci zakázky

„Oprava a modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45, 

Ústí nad Labem“
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupená Ing. Alešem Brožkem, ředitelem 

IČ: 00083186

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem



       č.účtu: 68530411/0100

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

KERMEN LOBRI, s. r.o.
Se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24152951, DIČ: CZ24152951

jednající/zastoupen: Kateřina Tůmová

zapsaný v: OR u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.



      Číslo účtu: 7218225001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „ObčZ“)

Tento dodatek č. 2 k

Smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen „Dodatek č. 2“):

- Ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem uzavírají   smluvní strany na základě jejich dohody na etapu č.2 dle Dodatku č. 1 článek II. v cenové výši 561.586,- Kč bez DPH a 679.519,- Kč vč. DPH, slovy: Šestsetsedmdesátdevět tisíc pětsetdevatenáct korun českých vč. DPH. A to na základě přidělených finančních prostředků od zřizovatele.
- 2. etapa prací bude zahájena nejpozději do 31.3.2017 a dokončena do 30.9.2017.
- Položkový rozpočet na 2. etapu tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- Smluvní ujednání neměněná Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti dle základní Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1.
Přílohy tohoto dodatku tvoří:
- Položkový rozpočet na 2. etapu
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž 1 obdrží Objednatel  a 1 Zhotovitel.

Objednatel





Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne ….................

V Ústí nad Labem dne …......................

……………………………………..


……………………………………..

Ing. Aleš Brožek, ředitel SVK ÚL





