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Dodatek Č. 2
Smlouvy č.j. 281233/2019-ČRAl k projektu číslo MD-2017-OO7-FO-

i6OiO s názvem
,,Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu"

Smluvní strany:
objednatel: Česká republika - Česká rozvojová agentura
zastoupený: Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou
sídlem: Nerudova 3, ii8 5o Praha 1
IČO: 75'23924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo úČtu: oooo - 72929011/071O
(dále jen ,,objednatel"),

a

zhotovitel:
zastoupený:
se sídlem:
zapsaný:

Člověk v tísni, o.p.s.
Šimonem Pánkem, ředitelem
Šafaříkova 635/24, 120 oo Praha 2 - Vinohrady
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119

IČO: 25755"77
DIČ: CZ25755"77
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo úČtu: 2609957O2/03OO
(dále jen ,,zhotovitel")

Článeki
Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku Č. 2 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-
2017-OO7-FO-1601O s názvem ,,Plánování komunitních sluŽeb pomocí
veřejného dialogu", č.j. 281233/2019-ČRA ze dne 2. 12. 2019 (dále
jen ,,Smlouva"). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny
v harmonogramu a strukturovaném rozpoČtu v návaznosti na zpoždění
způsobené epidemiologickou situací v České republice a Moldavsku v první
polovině roku 2020 Zároveň se na žádost zhotovitele mění někteří Členové
realizačního týmu. Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi uvedenými
stranami.
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I.2. Smluvní strany se dohodly, že ČI. 2 odst. 2.2 a ČI. 3 odst. 3.3. Smlouvy
se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

,,2.2 Část celkoué ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouuy, kterou objednatel zaplatí
zhotouiteli za jeho řádně a uČas realizouané plnění, resp. jeho část realizouanou
u daněníj'ákturačním období realizace přednzětu plněnídle této smlouuy činí:

· u roce 2020 Částku 8 222 O4O,- KČ (slouy: osm milionů duě stě duacet
dua tisíc Čtyřicet korun českých) uČetně DPH; na rok 2020 připadnou
duě fakturaČní období, pruní od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 a druhé
odi. 6. 2020 do 3o. 11. 2020,'

· u roce 2021 částku 5 277 g6o,- KČ (slouy: pět milionů duě stě sedmdesát
sedn? tisíc deuět set Šedesát korun českých) učetně DPH; na rok 2021
připadnou duě fakturační období, pruní od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021
a druhé odi. 6. 2021 do 3o. 11. 2021;

Úhrada jednotliuých částí celkoué ceny plnění dle tohoto Článku smlouuy bude
probíhat průběžně, a to uZdy na základěfaktury uystauené a doručené zhotouitelem
objednateli u souladu s touto Smlouuou.
Část celkoué ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouuy stanouená u prunímfakturačním
období realizace projektu, ti. ode dne podpisu smlouuy do 31. 5. 2020, je nejuýše
přípustná a neměnná. Části ceny plněnístanouené pro následujícífakturační období
prouádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uuedených u odst.
2.4. této smlouuy."

,,3.3. Zhotouitel je pouinen předložit u)ráuu o realizaci předmětu plnění
opráuněnému zástupci objednatele za 1. fakturační období nemozději do 31. 5.
2020 a za ušechna následujícífakturační období uZdy ne)i)ozději do 31. 5. a 3o. 11.
kaŽdého kalendářního roku, u němž je předmět plnění realizouán. Tato qpráua
bude obsahouat přehled realizouaných aktiuit dle Přílohy č. 1 této smlouuy,
doložení jejich požadouaných uýsledků způsobem uuedeným u příloze Č. 1 této
smlouuy a zhodnocení ue uztahu k plánu, uýstupům a cílům projektu, hodnocení
řízení realizace předmětu plnění uČetně řízení rizik, záuěry a případná
doporuČení k dalšímu postupu.

Zpráua bude zpracouána na objednatelem stanoueném formuláři pro průběžnou
zpráuu o realizaci projektu. Zpráua bude předložena u Českém jazyce
u elektronické podobě.

Objednatel se zauazuje informouat zhotouitele, zda průběŽnou zpráuu schualuje či
zda požaduje její přepracouání či doplnění, ne/i)ozděii do 3 týdnů od jejich
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doručení (nebude-li objednatel u této lhůtě zhotouitele informouat, nejedná se o
schuálení zpráuy). Bude-li objednatel požadouat přepracouání či doplnění
průběŽné zpráuy, zauazuje se zhotouitel zpráuu doplnit/přepracouat do 2 týdnů a
doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakouat, učetně uuedených lhůt,
dokud nebude zpráua objednatelem schuálena.
Po schuálení průběžné zpráuy objednatelem zašle zhotouitel její finální uerzi
u elektronické podobě zastupitelskému úřadu České republiky u zemi příjemce."

I.3. Smluvní strany se dále dohodly na novém znění Přílohy Č. 2 Smlouvy:
Strukturovaný rozpoČet a Přílohy Č. 2 Projektového dokumentu:
Harmonogram. jejich nové znění tvoří přílohy tohoto Dodatku Č. 2.

I.4. Smluvní strany se dále dohodly na novém znění 2 kapitol přílohy Č. 1
Smlouvy projektového dokumentu: kapitola 6 s názvem ,,Postup realizace
a monitoring" a kapitola 7.8.1 s názvem ,,Realizátor a jeho organizační
zázemí". jejich nové znění tvoří přílohu Č. 3 tohoto Dodatku č. 2. Ostatní
části projektového dokumentu zůstávají beze změny.

I.5. Ostatní Články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany
konstatují, že se celková cena díla uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.6. Tento Dodatek Č. 2 je vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech s platností
originálu, z nichŽ každá strana obdrží dva.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, Že tento dodatek bude zveřejněn v registru
smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel
povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí.
Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 3o dnů od podpisu tohoto
dodatku oběma srnluvními stranami.

LB. Tento Dodatek Č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a úČinnosti okamŽikem
zveřejnění v registru smluv.
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Přílohy:
Příloha Č. i: Strukturovaný rozpoČet (Příloha Č. 2 Smlouvy)
Příloha č. 2: Harmonogram (Příloha Č. 2 projektového dokumentu, který je
přílohou Č. 1 Smlouvy)
Příloha Č. 3: Kapitola 6 a kapitola 7.8.1 projektového dokumentu (Příloha Č. 1
Smlouvy)
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Mgr. Štěpánka Litecká
.ředitelka České Foz\'ojové agentiuy
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Šimon Pánek '", " "' "'
Nun

ředitel, Člověk v tísni,Ôp.s.
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