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II. etapa — část elektroinstalace 

z. Č. 204 — 57 —4 — 9040 - 7 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1) Charakteristika a účel stavby 

Při dlouhodobé snaze o získání dalších výstavních podlahových ploch se mohlo díky 

poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem v roce 2019 přistoupit k realizaci dílčího 

projektu (1. etapa) stavebních elektroinstalací kanceláře WINTEL s. r. o. zak. Č. W005-19-P. 

Kabelové rozvody měly uvažované napojení v rozvodnici R 30 v suterénu (z pohledu nádvoří 

zámku) v místnosti Č. 020 s tím, že rozvodnice bude nahrazena novou v další etapě 

s přeprojektovanou výzbrojí. 

Toto řešení bylo zpracováno v dokumentaci ve stupni RDS pod zak. Č. W008-20-P. 

2) Předpokládaná lhůta výstavby 

Veřejná zakázka malého rozsahu zařazená do III. skupiny Směrnice RPK Č. 2/2016 byla 

zadána ne základě výběrového řízení zhotoviteli Ing. Štefan Žurek, Sukova 1260/5, 301 00 

Plzeň, Ič 48359904 s termínem dokončení v 07/2020 podle čl. 5 SOD Č. 6/2020. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Při realizaci díla vznikly okolnosti, které zhotovitel jednající s náležitou péčí a rovněž 

objednatel i projektant nemohli předvídat a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro 

dosažení realizačního záměru. 

Projektový dodatek vychází z odst. 6. 13 písm. c) SOD Č. 6/2020 a odpovídá zápisu ve 
stavebním deníku list Č. 0364724. 

Stavební konstrukce zámku Hradiště ve svých nejstarších částech jsou utvářeny masivními1 

zdmi jejichž základním prvkem je buližník. Jak se prokázalo při zjištění poškození el. 

přívodního kabelu k rozvaděči R 30 byly starší el. rozvody vkládány do spár mezi jednotlivé 

kameny. Rovněž nutné průrazy přes zdivo k realizaci uložení kabelu UTP do požadované 

místnosti Č. 89 znamenalo zvýšení předpokládaného počtu hodinových sazeb. 

Položky HZS kde došlo k navýšení: 

1) Oprava poškozeného přívodního kabelu do hlavního rozvad če nových prostor východního 
křídla 

2) Kompletace řízení svítidel a zapojení ovládání 

3) Prodloužení ethemetového kabelu z RACKu do místnosti č. 89 včetně průchodů 

konstrukcemi (kam. zdivo i klenby). 

Zpracoval: Ing. Jan Woletz 


