Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2020/00408/OOŽP

[bookmark: _Toc360914523]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
2020/00408/OOŽP

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění
OPRAVA CHODNÍKU V ULICI AMBROŽOVA, VČETNĚ ÚPRAVY ZELENĚ

mezi:

	Název:
	Městská část Praha 3

	Sídlo:
	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00

	IČO:
	00063517

	Právní forma:
	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

	Zastoupen:
	Jiřím Ptáčkem, starostou

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	 vedoucí Odboru ochrany životního prostředí



(„objednatel“)

a

	Název:
	E P E S s.r.o.

	Sídlo:
	Dr. E. Beneše 609, 278 01 Kralupy n. Vlt.

	IČO:
	61683451

	DIČ:
	CZ61683451

	Právní forma:
	Společnost s ručením omezeným

	Zápis ve veřejném rejstříku:
	Městský obchodní soud v Praze odd. C 37643

	Zastoupen:
	Ing. Michalem Sedláčkem

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	[bookmark: _GoBack]xxx

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Ing. Michal Sedláček

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	Ing. Michal Sedláček



(„zhotovitel“)


Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřeli dne 26. 5. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), jejímž předmětem je kompletní oprava povrchu plochy před domy Malešická 2406/31, 2407/33 a Ambrožova 2408/1 na pozemku kat. č. 4150/10, k.ú. Žižkov. Při opravě dojde k vytvoření dvou přístupových chodníků, nového okapového chodníku podél objektů, úpravě anglických dvorků, vytvoření dvou zelených ploch a sadovnických úprav.
Smluvní strany se dohodly na změně těchto ustanovení SoD:

Upravuje se čl. 4.1. SoD takto:
Věta „Nejzazší termín dokončení díla: 24. 7. 2020, tj. 61 kalendářních dní“ nově zní takto: „Nejzazší termín dokončení díla: 30. 10. 2020“.

Odůvodnění provedené změny:
Smluvní strany prohlašují, že se v průběhu realizace díla vyskytly takové okolnosti, které znemožnily provedení díla v původním sjednaném termínu. Jde zejména o tu skutečnost, že v těsné blízkosti staveniště probíhají další stavební práce jiných investorů, které znemožňují řádné provedení díla zejména s ohledem na realizaci souvisejících dopravně inženýrských opatření. Současně v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dalších prací, které bude zajišťovat SVJ, přičemž zhotovitel bez provedení těchto prací nemůže pokračovat v provádění díla dále. V kontextu výše uvedených okolností, které nemohl zhotovitel ani objednatel předvídat, není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku na profilu zadavatele.
Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
            znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha                          
            Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to    
            usnesením ze dne 15. 07. 2020 č. 478.


V Praze dne __. __. 2020				V Plzni dne __. __. 2020	




_________________________			_________________________
Městská část Praha 3					E P E S s.r.o.
Jiří Ptáček, starosta					Ing. Michal Sedláček, jednatel
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