
Bytový dům Nováčkova 38, Brno
Rekapitulace změnových listů pro dodatek č.7 k SoD

7.7.2020

MPCvč. DPH VCP bez DPH VCP vč.DPHMPCbez DPH MPC DPH VCP DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč.DPH

0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 56 100,00 Kč 8 415,00 Kč 64 515,00 KčZL35 56 100,00 Kč 8 415,00 Kč 64 515,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 586,56 Kč 2 037,98 KčZL37 15 624,54 Kč 13 586,56 Kč 2 037,98 Kč 15 624,54 Kč

0,00 Kč 0,00 KčZL38 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

-332 232,83 Kč -49 834,92 Kč -382 067,75 Kč 307 232,89 Kč 46 084,93 KčZL39 353 317,82 Kč -24 999,94 Kč -3 749,99 Kč -28 749,93 Kč
ZL 40

-21 953,46 Kč -3 293,02 Kč -25 246,48 Kč 24 062,54 Kč 3 609,38 Kč 27 671,92 Kč 2 109,08 Kč 316,36 KčZL 41 2 425,44 Kč

-11 155,29 Kč 74 368,58 Kč-74 368758 Kč -85 523,87 Kč 11 155,29 Kč 85 523,87 KčZL 42 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

-918 662,00 Kč -137 799,30 Kč -1 056 461,30 Kč 963 264,00 Kč 144 489,60 Kč 1 107 753,60 KčZL 43 44 602,00 Kč 6 690,30 Kč 51292,30 Kč
0,00 Kč0,00 Kč 0,00 Kč 7 505,00 Kč 1 126,00 Kč 8 631,00 Kč 7 505,00 KčZL 44 1 126,00 Kč 8 631,00 Kč

-202 082,53 Kč -1 549 299,40 Kč 1 446 119,57 Kč 216 918,18 Kč 1 663 037,75 Kč-1 347 216,87 Kč 98 902,70 Kč 14 835,65 Kč 113 738,35 Kč

Za objednatele:Za zhotovitele:
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČROPK 5.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 35
ÚSEK: Konstrukce zámečnické

NÁVRH NA OZNÁMENI Č.: 35NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Vylez na střechu

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je doplněni žebříku na střechu

DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce zámečnické
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 35 - Výlez na střechu“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Po konzultaci s ADP bylo zjištěno, že v projektu chybí výlez na střechu. ADP navrhl žebřík (prvek

ZX1), na základě kterého byla dodávka a montáž žebříku naceněna. Dne 9.4.2020 byl vydán pokyn ke

zpracování změnového listu.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 20.5.2020

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT/RRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:_____ .
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 35
ÚSEK: Konstrukce klempířské

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Výlez na střechu

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

OD: SKRstav s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je doplnění vylezu na střechu

DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce klempířské
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 35 - výlez na střechu"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH
64 515,-KČ

DPHCena bez DPH
56 100 Kč 8 415 KčVícepráce:

Méněpráce:
Rozdíl:

0 Kč0 Kč0 Kč
64 515,-Kč56100 Kč 8 415 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, DATUM:

VYJÁDŘENI: (

č . tolDDATUM:OD: PODPIS?

SCHVÁLIL: DATUM:.PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet stavby

19/328_Zl
DOD7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

Změnový list č. 35 - výlez na střechuZL 35Objekt:

ZL 35 - výlez na střechuZL 35Rozpočet:

ICO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
0,00

HSV

56 100,00
PSV

0,00
MON

0,00Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

56 100,00
Celkem

Rekapitulace daní

56 100,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

8 415,00 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

64 515,00 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

Změnový list č. 35 - výlez na střechuO: ZL 35

ZL 35 - výlez na střechuR: ZL 35

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
56 100,00

56 100,00
Konstrukce zámečnickéDíl: 767

56 100,001,00000Výlez na střechu s ochranným košem v žárovém pozinku kus1 111111

Doložení 3 cenových nabídek

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a.s.
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mn o ž s t v í
M.J.POL. POPIS STŘECHA CELKEM

VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK
- DÉLKY 9000mm
- ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1451
- PROVEDENI SVARŮ OLE ČSN EN ISO 5817 TŘÍDA C
- K VÝLEZOVÉMU ŽEBŘlT U BUDE ODIIIMATEINÝ ŽEBŘÍK
- ŽEBŘÍK S KOŠEM BUDE Z DŮVODU MONTÁŽE ROZDĚLEN NA TŘI CELKY
- NÁVRH PROVEDENI ŽEBŘÍKU PODLE ČSN 74 3282
- PftfČLE MIN 020
- ŠTÉŘINY L50/5 PROMAX VZDÁLENOST PODPOR2400mm
- KOTVENO DO ZDI 4x2 KS KOTEV MAXVZDÁLENOST 2400mrn
- OCHRANNÝ KOŠ Z PLOCHÝCH TYČI - TŘMĚNY 50x8, PODÉLNÉ PRUTY 50x5

KS 11

600
\

\
g

g+10.320

ČELNÍ VÝSTUP s o c h r a n á m z á b r a d l ím
CD 1500Itisišl

li
p “

L50/5
•g

$ ;
/ 8-o

50/g /
CN

CN

KfflVFNl ŽEBŘÍKU KOTVFUl ŽEBŘÍRU Ť .150/5

:
P

50/5 Aos Fín

50/5 í- DD ŠTĚftlNA 150/5ItJ8
S

h o r n í Ke zo

50/8 200. 1500.•CN

ŠTÉŘINA L5Q/5 L50/5m f \PftlčEL g20

50/8 OO
o

<JDX>-CN

St ĚŘINA L50/5 50/5 28O
P0R0R0ŠT!s

8
.OPflČEL 620 T42
CN

rf*
CD
Cv!

Z O

-8'
IIZÁvTRA KOŽE.
PANTY, ZÁMEK

Q

i
CNJ

CN

40,000

CT:

7faočem geu&n Bez om &£
STAVBA: Bytový dům Nováčkovo 38. Brno

«
14 00 BrnoStatutární město Brno, Dominikánské nóměstí 196/1INVESTOR:

£/
STRANA 25DATUM: 04/2020 STAV

MÍSTO STAVBY: Brno, Nováčkova, k.ú. Husovice, p.Č. 676



CENOVÁ NABÍDKA

lva Komarovová - Kovovýroba

Oslovanská 92, 664 91 Ivančice

IČO:72308435

DIČ:CZ715411044

64 200 Kč bez DPHVyiezový žebřík (ZX1) dle výkresu viz příloha č. 1

V Ivanč

.....
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POL. POPIS M.J.

STŘECHA CELTEM

(zx?) v ý l e io v ý ž e b ř ík
- DÉLKY 9000mm

- ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461

- PROVEDENÍ SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817 TŘÍDA'C

- K VÝLEZOVÉMU ŽEBŘÍK) BUDE QĎIIÍMATELNÝ ŽEBŘÍK

- ŽEBŘÍK S KOŠEM BUDE Z DŮVODU MONTÁŽE ROZDĚLEN NA TŘI CELKY

- n á v r h pr o v e d e n í ž e b ř ík u pó d ii č s n 74 3232

- PŘÍÍLE MIN 020
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STAVBA: Byto-y ďim Nováčkova 38, Brno

Slniutórní mésto Brno. Dominikánské náměstí 196/1INVESTOR:

DATUM: 04/2020MÍSTO STAVBO Brno, Nováčkova, !< ú. Husovio;, f.č. fi7G
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 37
ÚSEK: Izolace tepelné

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 37NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Změna kladení tepelného izolantu podlah

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna kladení vrstev TI podlah

DOTČENÉ MÍSTO: Izolace tepelné
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ^ ^
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 37 - Změna kladení

tepelného izolantu podlah44
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Dne 5.5.2020 na KD zhotovitel upozornil na položku kladení vrstev tepelné izolace podlah ve VV.

Kladení tepelné izolace je dle VV jednovrstvé, což není možné provést. Zhotovitel navrhuje změnu

kladení vrstev z jednovrstvého na třívrstvé kladení. Tato změna kladení vrstev je vyvolaná odchylkami u

monolitů a také přesahy vrstev hydroizolace. Změna se týká kladení tepelné izolace v l.NP. Dne 5.5.

byl vydán pokyn ke zpracování ZL.

DATUM: 19.5.2020POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNI ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ ICE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRAČE.________________

STAVEBNÍ DOZOR: '
l Magistrát města Brna,

SPRÁVCE STAVBY:



M
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno
ZL 37

ÚSEK: Izolace tepelné

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37NÁVRPI NA OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Změna kladení tepelného izolantu podlah
KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna kladení TI podlah v 1. NP

DOTČENÉ MÍSTO: Izolace tepelné
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 37 - Změna kladení
tepelného izolantu podlah"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPHDPHCena bez DPH

13 586,56 Kč 15 624,54,-Kč2 037,98 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

0 Kč0 Kč0 Kč
15 624,54,-Kč2 037,98 Kč13 586,56 Kč

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí,

VYJÁDŘENÍ:

TUM:OD: PODP

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

ÁVCE STAVBY:
Magistrát města B

Mp-TÚl 100-01



I ,

Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

Změnový list č. 37 - změna tepelného izolantu podlahZL 37Objekt:

ZL 37 - rozpočetZL 37Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIC:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
0,00HSV

13 586,56PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

13 586,56Celkem

Rekapitulace daní

13 586,56 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

2 037,98 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

15 624,54 CZKCena celkem s DPH

dneV

00 Bmo

S

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

10013 586,56PSVIzolace tepelné713

10013 586,56Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

Změnový list č. 37 - změna tepelného izolantu podlahO: ZL 37

ZL 37 - rozpočetR: ZL 37

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ
Díl: 713 Izolace tepelné 13 586,56

1 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 
specifikaci

m2 203,45250 66,78 13 586,56

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. 
PK1, PK2: : 12,6*10,9+6,15*10,75 203,45250

Nová RTS položka

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlL.Dpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 39
ÚSEK: Vodorovné konstrukce

NÁVRH NA OZNÁMENI Č.: 39NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Změna SDK podhledu 1.-3.NP
KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

OD: SKRstav s.r.o.
KURÝR:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna SDK podhledů 1.-3.NP

DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 39 - Změna SDK

podhledu 1.-3.NP “
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Dne 19.5.2020 na KD zhotovitel navrhl, že se SDK podhledy 1.-3. NP provedou pouze s 1x12,5 mm

SDK deskou bez minerální izolace místo původnímu návrhu 2x12,5 mm SDK deskou včetně 40 mm

minerální izolace. Tato revize je v souladu s PBŘ a platných norem a povede k úspoře materiálu, a tudíž

i ceně. Dne 19.5. zaslal projektant souhlas s odpočten lx desky a minerální izolace. Změnový list

popisuje odpočet původních položek 82 a 83 a nahrazují je nové položky lx deska 12,5 mm na kovové

konstrukci z profilů CD, standard a lx deska 12,5 mm na kovové konstrukci z profilů CD,

impregnovaná.

DATUM: 1.6.2020POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

727j OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.________________

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,

TOTO

STAVEBNÍ DOZOR:



il
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPKč.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Broo

ÚSEK: Vodorovné konstrukce_____________________ .
ZL 39

NÁVRH NA OZNÁMENÍ C: 39NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
PŘÍKAZKE ZMĚNĚ Č.:
Změna SDKpodhledu 1.-3.NP
KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:
OSOBNĚ:

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR: FAX:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změnyje změna SDK podhledů 1 .-3.NP

DOTČENÉ MÍSTO: Vodorovné konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna ě. 39 - Změna SDK

podhledu l.-3.NP“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÉM:
Cena s DPH

353 317,82,-Kč
-382 067,75 Kč

— 28 749,93,-Kč

DPHCena bez DPH
307 232,89 Kč

-332 232,83 Kč
- 24 999,94 Kč

46 084,93 Kč
-49 834,92 Kč
-3 749,99 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

.V.V.\OD: PODPI

SCHVÁLIL: TUM:P

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL_ Bytový d^,m Nováčkova 38 - ZL - DOD 7
DOD 7Stavba:

Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NPZL 39Objekt:

ZL 39 - přípočetZL 39Rozpočet:

IČO:
Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

307 232,89
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

307 232,89
Celkem

Rekapitulace daní
307 232,89 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

46 084,93 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

353 317,82 CZKCena celkem s DPH

dnev

j
C:

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

305 229,51 99HSVVodorovné konstrukce4

12 003,38HSVStaveništní přesun hmot99

307 232,89 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpowerS, ©RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NPO: ZL 39

ZL 39 - přípočetR: ZL 39

P.č. Číslo položky Název položky Cena/MJ CelkemMJ Množství
305 229,51Vodorovné konstrukceDíl: 4

249 401,97Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 456,40400 546,451 416021121R00

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár

SLEVA investorovi 115,05 Kč/m2

Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP, 
D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP:

1.NP: :
(10,53+2,36+8,05+14,8+10,3+9,1+43,9+15,3+2,31+15,4+

137,55000

5,5)

318,854002.NP, 3.NP: :
2*(9,05+10,292+8,12+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+1 
3,275+3,94+11,715+12,74+15,3+2,3125+2,3125+5,635+1 
4,1+4,08+12,24)

92,90500 600,91 55 827,54Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná

m22 416021123R00

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár

SLEVA investorovi 103,79 Kč/m2

Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP, 
D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP :

1. NP:: 4,4+1,8+2,3+1,9+20,91+9,96+3,96

2. NP, 3.NP::
2*(2,205+2,89+2,89+3,115+3,2625+5,635+3,84)________

45,23000

47,67500

2 003,38Staveniětní přesun hmotDíl: 99
6,54700 306,00 2 003,383 9980110Q3R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7
DOD 7Stavba:

Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NPZL 39Objekt:

ZL 39 - odpočetZL 39Rozpočet:

IČO:Objednatel:
DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKRstav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400
Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

-332 232,83
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

-332 232,83
Celkem

Rekapitulace daní
-332 232,83 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-49 834,92 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

-382 067,75 CZKCena celkem s DPH

dnev

o

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

99-328 204,50HSVVodorovné konstrukce4

1-4 028,33HSVStaveništn! přesun hmot99

-332 232,83 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NPO: ZL 39

ZL 39 - odpočetR: ZL 39

Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
-328 204,50

-267 909,15
Vodorovné konstrukce___________________
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, 
s minerální izolací tl. 40 mm

Díl: 4
587,00-456,40400m2416021221R0082

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 
Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP,
D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP:

1.NP:: -
(10,53+2,36+8,05+14,8+10,3+9,1 +43,9+15,3+2,31 +15,4+

-137,55000

5,5)
-318,854002.NP, 3.NP: : -

2*(9,05+10,292+8,12+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+1 
3,275+3,94+11,715+12,74+15,3+2,3125+2,3125+5,635+1 
4,1+4,08+12,24)

-60 295,35649,00-92,90500Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm

m2416021223R0083

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

-45,23000

-47,67500
1. NP:: -(4,4+1,8+2,3+1,9+20,91+9,96+3,96)

2. NP, 3.NP:: -
2»(2,205+2,89+2,89+3,115+3,2625+5,635+3,84)

Staveništní přesun hmot___________
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

-4 028,33
-4 028,33

Díl: 99
306,00-13,16447t3 9980110Q3R00

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NPObjekt: ZL 39

ZL 39 - rozdílovýZL 39Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIC: CZ26961474Nováčkova 233/18
Brno61400

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

-24 999,94HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-24 999,94Celkem

Rekapitulace daní

-24 999,94 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-3 749,99 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

CZKZaokrouhlení

-28 749,93 c z kCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Vodorovné konstrukce HSV -22 974,99 924

Staveništní přesun hmot HSV -2 024,95 899

-24 999,94 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

O: ZL 39 Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NP

R: ZL 39 ZL 39 - rozdílový

P.čjČíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -22 974,99

1 416021121ROO Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 456,40400 546,45 249 401,97

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár

SLEVA investorovi 115,05 Kč/m2

Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP, 
D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP:

1.NP::
(10,53+2,36+8,05+14,8+10,3+9,1+43,9+15,3+2,31+15,4+

137,55000

5,5)
2.NP, 3.NP::
2*(9,05+10,292+8,12+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+1 
3,275+3,94+11,715+12,74+15,3+2,3125+2,3125+5,635+1 
4,1+4,08+12,24)

318,85400

2 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přimým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná

m2 92,90500 600,91 55 827,54

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár

SLEVA investorovi 103,79 Kč/m2

Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP, 
D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP :

1. NP: : 4,4+1,8+2,3+1,9+20,91+9,96+3,96
2. NP, 3.NP: :
2*(2,205+2,89+2,89+3,115+3,2625+5,635+3,84)

45,23000

47,67500

416O21221R0O82 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, 
s minerální izolací ti. 40 mm

m2 -456,40400 587,00 -267 909,15

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 
Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP,
D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP:

1.NP:: -
(10,53+2,36+8,05+14,8+10,3+9,1+43,9+15,3+2,31+15,4+

-137,55000

5,5)

2.NP, 3.NP:: -
2*(9,05+10,292+8,12+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+1 
3,275+3,94+11,715+12,74+15,3+2,3125+2,3125+5,635+1 
4,1+4,08+12,24)

-318,85400

83 416021223R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná, s minerální izolací ti. 40 mm

m2 -92,90500 649,00 -60 295,35

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 
Výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, D,1.1.b_4 Půdorys 2.NP,
D.1.1.b_5 Půdorys 3.NP :

1.NP: : -(4,4+1,8+2,3+1,9+20,91+9,96+3,96) -45,23000
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Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

Změnový list č. 39 - SDK podhledy 1.NP-3.NPO: ZL 39

ZL 39 - rozdílovýR: ZL 39

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
2.NP: : -2*(2,205+2,89+2,89+3,115+3,2625+5,635+3,84) -47,67500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2 024,95
5 9980110Q3R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m -6,61748 306,00 -2 024,95t

1-2 - nové položky dle RTS se slevou 
investoroviPozn.:
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