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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
„Zpracování Návrhu ZUP2 Česká Lípa; číslo smlouvy zhotovitele je 012/09/15, 

číslo smlouvy objednatele je 0026/2015 “ 
(dále jen dodatek č. 1) 

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito 
smluvními stranami: 

 
 

I. Označení smluvních stran 
 

1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ: CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních:     Ing. Jaroslavou Petrbokovou, vedoucí stavebního   
                                                           úřadu 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslavou Petrbokovou, vedoucí stavebního 

úřadu 
bankovní spojení:   xxx 
dále jen „objednatel“ 
 

2. Zhotovitel:    Ing. Eduard Žaluda 
se sídlem:    Železná 493/20 • 110 00 Praha 1 – Staré Město 
Údaj o zápisu v OR                         
IČ: 73580872    DIČ: CZ7603093685 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Eduardem Žaludou 
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Eduardem Žaludou 

            bankovní spojení:                xxx 
            Telefonní spojení:                   xxx 
            ID datové schránky:                         
            Kontaktní e-mailová adresa:             xxx 
            dále jen „zhotovitel“ 

 
II. Účel dodatku č. 1 

 
Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je zpracování upraveného Návrhu dokumentace změny 
územního plánu Česká Lípa  (ZUP2) pro veřejné projednání této změny územního plánu.  
Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je požadavek určeného zastupitele města Česká Lípa  
na úpravu dokumentace pro veřejné projednání. 
 

 
III. Změna smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že se dohodly, že bude zhotovitelem zpracována 

upravená dokumentace pro veřejné projednání Návrhu ZUP2“ 
. 

2. Tímto dodatkem se doplňuje do čl. III smlouvy bod č. 3.3 ve znění „Zpracování 
upraveného návrhu pro veřejné projednání Návrhu ZUP2 v rozsahu dle bodu 
3.1.2 čl. III smlouvy.“ 
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3. Tímto dodatkem se dále ruší bod 4.2 čl. IV smlouvy v plném znění a nahrazuje se níže 
uvedeným zněním: 
 

„4.2. Smluvený časový harmonogram plnění předmětu zakázky: 
 

Fáze dle čl. III 
odst. 3  

Popis činnosti Termín 

3.1 
Zpracování návrhu ZUP  
2 pro společné projednání 
(SJ) 
 

do 2 měsíců od zahájení plnění dle 
čl. 4.1. této smlouvy 

3.2.1  
Zpracování návrhu ZUP 
2 pro veřejné projednání 
 

do 1 měsíce ode dne písemného 
předání pokynů z SJ 

3.2.2 
 

Zpracování upraveného 
návrhu ZUP 2 pro 
veřejné projednání 
 

do 1 měsíce ode dne písemného 
předání pokynů  

3.2.3 
Upravení návrhu ZUP 2 
po veřejném projednání, 
vypracování opatření 
obecné povahy 

do 1 měsíce ode dne písemného 
předání pokynů z VP 

3.2.4 

Účast zhotovitele při 
veřejných projednáních a 
schvalování opatření 
obecné povahy 
Zastupitelstvem města 
Česká Lípa 

V termínech stanovených 
objednatelem pro veřejná projednání 
resp. jednání ZM 

 
3.2.5 
 
 

 

Zpracování Územního 
plánu Česká Lípa 
zahrnujícího ,,úplné 
znění“ (dříve – ,,právní 
stav“)  po vydání ZUP 2  

 
 
Do 1 měsíce po vydání ZUP 2 v ZM 
 
 

 

4. Náklady na zpracování upraveného Návrhu dokumentace ZUP2 pro veřejné 
projednání činí 18.000,- Kč bez DPH. Cena s DPH (DPH je 21%, tj. 3.780,- Kč)  
je 21.780,- Kč. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo navyšuje smluvní cenu díla  
o 18.000,- Kč bez DPH, 21% DPH je 3.780,-Kč. 
 

5. Tímto dodatkem se ruší bud 5.1 čl. V smlouvy v plném znění a nahrazuje se níže 
uvedeným zněním: 
 

„5.1. Celková cena na zpracování dokumentace ZUP2 se smluvními stranami 
sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

 Cena bez DPH                                         264.000,- Kč 
 DPH 21%                                           55.440,- Kč 
                        Cena celkem vč. DPH                                      319.440,- Kč 
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IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze 
změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 
 
 

 
 
 

V České Lípě dne 29. 6. 2020  V Praze dne 30. 6. 2020 
                                                                                    
Ing. Jaroslava Petrboková, v.r.                                  Ing. Eduard Žaluda, v.r. 
           
      za objednatele                                                         za zhotovitele 
Ing. Jaroslava Petrboková,                                        Ing. Eduard Žaluda 
vedoucí stavebního úřadu       
 
 




