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PMLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 41ÚSEK: 766 Konstrukce truhlářské

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENI Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Změna dveří
KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna vnitřních dveří

DOTČENÉ MÍSTO: 766 Konstrukce truhlářské
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 41 - změna vnitřních dveří“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Změnový list se týká změny dveří D24 ve 4.NP do místnosti číslo 410. V projektu byly dveře navržené

výšky 1970 mm, avšak tyto dveře se do stěny nevlezou z důvodu šikminy v podkroví. Dveře rozměru

800x1970 byly nahrazeny dveřmi 800x1830 mm.

Další změna se týká dveří D8 v místnosti č. 106. Tyto dveře jsou v PD popsány jako kouřotěsné, avšak

s ventilační mřížkou, což nelze. Zhotovitel upozornil ADP, který navrhl větrací mřížku umístit do zdi do

místnosti č. 105 (nákres přílohou).

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 2.7.2020

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE' POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOICUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



-!!

IR: v f

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ÚSEK: 766 Konstrukce truhlářské_____________ ______
ZL 41

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
Změna vnitřních dveří PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

OD: SICR stav s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna vnitřních dveří

DOTČENĚ MÍSTO: 766 Konstrukce truhlářské
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Změna 41 - změna vnitřních
dveří"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH

27 671,92 Kč
-25 246,48 Kč

2 425.44 Kč

DPHCena bez DPH
24 062,54 Kč

-21 953,46 Kč
2 109.08 Kč

3 609,38 Kč
- 3 293,02 Kč
316,36 Kč

Vícepráce:
Méněpráce
Rozdíl

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí,

VYJÁDŘENÍ:

2.7. tolg
TUM:OD: PODP

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01



r,

Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

Změnový list č. 41 - změna vnitřních dveříObjekt: ZL 41

ZL 41 - odpočetZL 41Rozpočet:

ICO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

61400 Brno

Vypracoval: Veronika
Hrabálková

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

-21 953,46PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-21 953,46Celkem

Rekapitulace daní

-21 953,46 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-3 293,02 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-25 246,48 CZKCena celkem s DPH

dnev

E
Qrn
639

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo %CelkemTyp díluNázev

-21 953,46 100Konstrukce truhlářské PSV766

100-21 953,46Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

Změnový list č. 41 - změna vnitřních dveříO: ZL 41

ZL 41 - odpočetR: ZL 41

Cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
-21 953,46

-7 097,00
Konstrukce truhlářskéDíl: 766

7 097,00|-1,00000227 611653504R.V I Dveře protipožární EW30 plné 1 kř. 90x197 cm CPL

D.1.1 b_15 Výpis prvků : 
včetně kování:

D24 - EW30DP3-Sm-C:: -1 -1,00000
-14 426,00-1,00000 14 426,00dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š= 800 mm, h 

= 1970 mm, laminátové, El 30, DP3, otevíravé, počet 
křídel 1, prosklené 1/3 ___________

611653513R228

D.1.1.b_15 Výpis prvků: 
včetně kování:

D8 - EI30DP3-Sm ventilační mřížka 412x125 mm : -1 -1,00000
-430,46% -215,23000 2,00242 9987662O3R00 |Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

Změnový list č. 41 - změna vnitřních dveříZL 41Objekt:

ZL 41 - přípočetZL 41Rozpočet:

IČO:
Objednatel:

DIC:

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIC: CZ26961474Nováčkova 233/18

Brno61400

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

0,00
HSV

24 062,54
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

24 062,54
Celkem

Rekapitulace daní
24 062,54 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

3 609,38 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

27 671,92 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

579,08 2PSVVzduchotechnika728

9823 483,46Konstrukce truhlářské PSV766

24 062,54 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

Změnový list č. 41 - změna vnitřních dveříZL 41O:

ZL 41 - přípočetZL 41R:

CelkemCena / MJP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
579,08VzduchotechnikaDíl: 728

304,00304,00kus 1,00000Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m21 728415112R00
272,25272,25kus 1,00000Mřížka čtyřhranná KMM vel. min 400x160.202 42972815R

2,830,00080 3 538,00Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t25 998728103R00

23 483,46Konstrukce truhlářskéDíl: 766
8 597,001,00000 8 597,00227|611653504R.V1 Dveře protipožární EW30 plné 1 kř. 90x183 cm CPL

D.1.1b_15 Výpis prvků: 
včetně kování:

D24 - EW30DP3-Sm-C:: 1 1,00000

14 426,001,00000 14 426,00dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š= 800 mm, h 
= 1970 mm, laminátové, El 30, DP3, otevíravé, počet 
křídel 1, prosklené 1/3 __________

611653513R228

D.1.1.b_15 Výpis prvků: 
včetně kování:

D8 - EI30DP3-Sm : 1 1,00000

460,462,00% 230,23000242 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

Změnový list č. 41 - změna vnitřních dveříZL 41Objekt:

ZL 41 - rozdílovýZL 41Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIC:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400

Vypracoval: Veronika
Hrabálková

CelkemRozpis ceny
0,00HSV

2 109,08PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

2 109,08Celkem

Rekapitulace daní
2 109,08 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

316,36 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

2 425,44 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Celkem %Typ díluČíslo Název

27579,08PSVVzduchotechnika728

1 530,00 73PSVKonstrukce truhlářské766

2 109,08 100Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

Změnový list č. 41 - změna vnitřních dveříO: ZL 41

ZL 41 - rozdílovýR: ZL 41

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
579,08VzduchotechnikaDíl: 728

304,00 304,00728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 1,000001

kus 1,00000 272,25 272,25Mřížka čtyřhranná KMM vel. min 400x160.2042972815R2

0,00080 3 538,00 2,83Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t998728103R0025

1 530,00Konstrukce truhlářskéDíl: 766
-7 097,00227 611653504R.V Dveře protipožární EW30 plné 1 kř. 90x197 cm CPL -1,00000 7 097,00

D.1.1b_15 Výpis prvků : 
včetně kování:

D24 - EW30DP3-Sm-C:: -1 -1,00000

-14 426,00dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š= 800 mm, h 
= 1970 mm, laminátové, El 30, DP3, otevíravé, počet 
křídel 1, prosklené 1/3

-1,00000 14 426,00611653513R228

D.1.1.b_15 Výpis prvků: 
včetně kování:

D8 - EI30DP3-Sm ventilační mřížka 412x125 mm : -1 -1,00000

14 426,00 14 426,00dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š= 800 mm, h 
= 1970 mm, laminátové, El 30, DP3, otevíravé, počet 
křídel 1, prosklené 1/3

1,00000228 611653513R

D.1.1.b_15 Výpis prvků: 
včetně kování:

1,00000D8 EI30DP3-Sm: : 1
8 597,00227 611653504R.V1 Dveře protipožární EW30 plné 1 kř. 90x183 cm CPL 1,00000 8 597,00

D.1.1.b_15 Výpis prvků : 
včetně kování:

1,00000D24 - EW30DP3-Sm-C:: 1

30,00242Í9987662O3Ř00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 15,00000 2,00

Položky 227, 228, 242 a 25 jsou položky z původního rozpočtu. 
Položky 1+2 jsou nové položky.

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ÚSEK: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
ZL 42

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Oprava chybné textace položky RTS

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je oprava textace chybné položky RTS

DOTČENÉ MÍSTO: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY: ^
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 42 - oprava chybné textace

položky RTS“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Dne 9.6.2020 hotovitel stavby upozornil, že u položky č. 125 s kódem 632411104RT1 - Potěr ze

suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťka 4 mm, bez penetrace - je

chybně textace. Správné znění této položky je: Potěr ze suchých směsí stěrka, samonivelační,

vyrovnávací, tloušťka 4 mm, bez penetrace. Technickým změnovým listem dojde k vypuštění slova

„anhydritová14 a tato změna nemá vliv na kvalitu díla, cenu ani termín provedení díla.

DATUM: 22.6.2020POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE

RŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKR
PRÁVCE STAVBY:

Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38? Brno

ÚSEK: 63 Podlahy a podlahové konstrukce ZL 42

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Oprava chybné textace položky RTS PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:
Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změnyje oprava textace chybné položky RTS

DOTČENÉ MÍSTO: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ Změna 42 - oprava chybné textace
položky RTS“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH Cena s DPH

11 155,29 Kč
-11 155,29 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

74 368,58 Kč
-74 368,58 Kč

85 523,87 KČ
-85 523,87 Kč

0 Kč OK 0 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

■fvOD: ing. Martin Janoušek PODP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ 1100-01
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Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

ZL 42 - oprava chybné textace RTS položkyZL 42Objekt:

ZL 42 - přípočetZL 42Rozpočet:

ICO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIČ: CZ26961474Nováčkova 233/18

61400 Brno

Vypracoval: Veronika
Hrabálková

CelkemRozpis ceny

74 368,58HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

74 368,58Celkem

Rekapitulace daní

74 368,58 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

11 155,29 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

85 523,87 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

ZL 42 - oprava chybné textace RTS položkyZL 42O:

ZL 42 - přípočetZL 42R:

CelkemCena/MJMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
74 368,58

74 368,58
Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63

225,00330,52700m2632411104RT1.1 Potěr ze suchých směsí stěrka samonivelační,
vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace

125.1

s rozprostřením a uhlazením : 
1.NP tl. 64 mm: : 43,895+9,05 52,94500

216,695002.NP, 3.NP, tl. 54 mm: :
(9,05+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+13,275+3,9375+
11,715+5,635+14,1 +4,08+12,24)*2

4.NP, tl. 54 mm:: (9,05+6,542+20,535+6,21+18,55) 60,88700

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

ZL 42 - oprava chybné textace RTS položkyZL 42Objekt:

ZL 42 - odpočetZL 42Rozpočet:

ICO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

DIČ: CZ26961474Nováčkova 233/18
Brno61400

Veronika
Hrabálková

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

-74 368,58HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-74 368,58Celkem

Rekapitulace daní

-74 368,58 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-11 155,29 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-85 523,87 CZKCena celkem s DPH

dnev

B
6

Za zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

ZL 42 - oprava chybné textace RTS položkyO: ZL 42

ZL 42 - odpočetR: ZL 42

Cena/ MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
-74 368,58Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63

-74 368,58-330,52700 225,00Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová,
samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez 
penetrace

m2632411104RT1125

s rozprostřením a uhlazením :

1. NPtl 64 mm: :-43,895-9,05
2. NP, 3:NP, tl.54 mm:: -
(9,05+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+13,275+3,9375+
11,715+5,635+14,1 +4,08+12,24)*2
4.NP, t. 54 mm: : -(9,05+6,542+20,535+6,21+18,55)

-52,94500

-216,69500

-60,88700
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Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL
DOD 7

- Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7Stavba:

ZL 42 - oprava chybné textace RTS položkyZL 42Objekt:

ZL 42 - rozdílovýZL 42Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIC:

ICO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

61400 Brno

Vypracoval: Veronika
Hrabálková

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

0,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

0,00 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet

19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 7S:

ZL 42 - oprava chybné textace RTS položkyZL 42O:

ZL 42 - rozdílovýZL 42R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
0,00Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63

74 368,58125.1 632411104RT1.1 Potěr ze suchých směsí stěrka samonivelační, 
vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace

m2 330,52700 225,00

s rozprostřením a uhlazením :

1. NPtl. 64 mm:'.43,895+9,05

2. NP, 3.NP, tl. 54 mm::
(9,05+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+13,275+3,9375+
11,715+5,635+14,1 +4,08+12,24)*2

4.NP, tl. 54 mm:: (9,05+6,542+20,535+6,21+18,55)

52,94500

216,69500

60,88700

225,00 -74 368,58Potěr ze suchých směsí stěrka samonivelační, 
vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace

m2 -330,52700125 632411104RT1

s rozprostřením a uhlazením :

1. NPtl. 64 mm: :-43,895-9,05

2. NP, 3.NP, tl. 54 mm::-
(9,05+3,57+11,505+3,57+11,505+4,165+13,275+3,9375+
11,715+5,635+14,1+4,08+12,24)*2

4.NP, tl. 54 mm:: -(9,05+6,542+20,535+6,21+18,55)

-52,94500

-216,69500

-60,88700
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