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DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 

      uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi 

1. Objednatel:                       
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace




   


Jubilejní 484/3, 741 01 nový Jičín
Zastoupený ve věcech smluvních:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:




45214859


        


Telefon:



xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:




xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:



RADEKOV spol. s r.o.





Hasičská 2698, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 

Zastoupený ve věcech smluvních:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:




41035933 

DIČ:


          

CZ41035933 

Telefon:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:                                          
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět dodatku č.1 smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2020 (dále jen „Smlouva“).
II. Změny a doplnění smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že provádění prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace interiéru školních kuchyněk ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín“ bylo přerušeno v období od 15.6.2020 do 9.7.2020 2020, celkem 24 dnů.
2. Důvodem přerušení provádění prací ZŠ Jubilejní byl provoz objednatele související s prováděním maleb ve škole, který bránil zhotoviteli v provádění díla.
3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 21.7. 2020. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány v zápisech do stavebního deníku a v Zápisech z kontrolních dnů.
III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v plném znění.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
3. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný Časový harmonogram prováděných prací.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento dodatek smlouvy byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

