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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 
neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních 
podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají 
pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem význam uvedený níže:

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č.

Cena Díla
89/2012 Sb., občanského zákoníku
celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3
Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel 
povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé 
z Dílčích etap

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak 
se Částí Díla rozumí celé Dílo

Den zahájení prací datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den 
zahájení prací" nevyplývá-li ze Smlouvy jinak

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 
určité Části Díla

Dílo znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí 
Dokumentace pro územní řízení v souladu se Smlouvou

Dokumentace staveb dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení 
staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Harmonogram plnění představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 
přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 5

Interní předpisy 
Objednatele

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 
ve Všeobecných technických podmínkách nebo se kterými 
byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými se 
má prokazatelně seznámit

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele j ako účastníka v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku

Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy

Objednatel
Podrobný
harmonogram

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel" 
dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek

Dokumentace pro projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace
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územní řízení (DUR) pro územní řízení dle interního předpisu Objednatele
Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění a ve smyslu 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění a odpovídající požadavkům vzešlým z Vyhlášky č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

Protokol o provedení 
Díla
Předávací protokol

Smlouva

Stát
Poddodavatel

SŽDC
Technické podmínky 

Veřejná zakázka

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 
převzetí Objednatelem
písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující 
že Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 
připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla
smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Česká republika
dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

zkratka názvu Objednatele

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy
veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 
zakázka"

Zadávací dokumentace dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací
dokumentace"

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel"

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 
Objednatele, které se týkají předmětného Díla;

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a 
kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v 
souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení;

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 
souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 
v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla.
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2.1.6 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 
dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených 
dle Harmonogramu plnění.

2.2 Zhotovitel se zavazuj e na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a 
certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního 
souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované 
stavby se záměry územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 
nestanoví-li Smlouva jinak nebo není-li uvedené rozhodnutí, souhlas nebo 
vyjádření zajištěn Objednatelem.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních 
předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají 
předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a 
tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních 
předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného 
seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má 
povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve 
smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.

2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které 
navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem 
požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná 
významná změna těchto opatření a metod.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím 
pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho 
pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se 
Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo 
prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si 
jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 
od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského 
zákoníku.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná 
oprávnění k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu 
své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané 
činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 
prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna 
ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele 
nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 
vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. 
Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za 
prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.
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2.7 Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená 
osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo 
po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po 
předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 
třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich 
kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže.

2.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 
předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 
Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, 
FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 
respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním 
orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou 
stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

2.9 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 
uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze 
č. 7 Smlouvy.

2.10 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu 
umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka 
ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše 
uvedené se týká i osob vykonávajících autorský dozor.

2.11 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy 
předkládat, musí být v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich 
překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový 
překlad úředně ověřen.

2.12 V případě zhotovován Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 
nabídkou nesou odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni 
Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě 
(dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané 
v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 
nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po 
celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být
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oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. 
Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím 
třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 
bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst.10.6.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku 
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku bránících zahájení provádění Díla k e Dni zahájení prací, 
je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a 
v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit 
příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění 
zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či 
překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 
změnu Harmonogramu plnění.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro 
dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění 
veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 
Objednatelem, a

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění 
veškerých podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.

3.4 Zhotovitel se zavazuje Obje dnateli oznámit neprodleně pravděpodobné 
budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění 
Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla 
oproti Harmonogramu plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel 
předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností 
a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek.

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné 
Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek,

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle 
některého článku těchto Obchodních podmínek,

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku,

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 
přičitatelné Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele,

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 
Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a 
Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit
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Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o 
vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 
a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého 
nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 
uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude 
přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu 
pro dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů 
od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu 
Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem 
dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou 
trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu.

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, 
že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku 
prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů 
pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se 
Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný 
harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které 
hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 
plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 
Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 
hodlá Zhotovitel provádět Dílo.

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli 
pokyn, aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je 
tímto pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn 
k přerušení prací v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 
§ 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu 
a další provádění Díla řádným způsobem.

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle 
nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na 
provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 
Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých p rávech, zejména na 
životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z 
hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními 
předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla 
a/nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil 
provádění prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to 
Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 
prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po 
kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno.

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, 
bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu 
v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne.
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Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele 
bezodkladně poté, co nárok vznikl.

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl 
doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro 
Objednatele v souladu s touto Smlouvou, budou zpracovávány za dále 
uvedených podmínek:

4.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

4.1.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

4.1.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření poddodavatelem.

4.1.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

4.1.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 
zbytečného odkladu.

4.1.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení 
stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončení.

4.1.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, poku d je to 
možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo 
databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují 
právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4.1.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „správce" ve smyslu GDPR.
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5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou 
uvedeny v příloze č.6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 
stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami 
Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele 
jako členy odborného personálu Zhotovitele, a dále osoby, které pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v nabídce Zhotovitele a které splnily minimální 
úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob pro požadovanou funkci 
je v příloze č.6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna 
jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 
jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních 
stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné 
osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně 
upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. 
Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává 
uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 
Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 
Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou 
pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele, a která splnila 
minimální úroveň kvalifikace, , je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění 
o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu 
originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke 
změně osoby, jejíž praxe a zkušenosti byly hodnoceny, může být nahrazena 
pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality ( tzn. bodové 
ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této 
osoby nemusí být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené 
osoby, které byly nad rámec hodnoceného maxima.

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a 
které splnily minimální ú rove ň kva l ifikace, stej ně jako osoby, které je v souladu 
s výše uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet.

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla 
bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na 
železniční dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením 
odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a 
zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou 
povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 
oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 
veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného
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ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 
neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele 
zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho 
Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupov at jako 
vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o 
odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 
způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC 
Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností 
od 1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis 
SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve 
Všeobecných technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel 
zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv 
změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů 
způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže.

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných 
specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost 
Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 
10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na 
silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení, je-li tato specializace 
požadována v profesních požadavcích zadávací dokumentace zakázky) vedle 
osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu 
znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 
projektování elektrických zařízení.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 
díl II

„Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro 
cizí subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, 
s účinností od 1. 4. 2014, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, 
které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy 
na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto 
prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa 
pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. 
Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele,
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kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných 
technických podmínkách.

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 
zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a 
pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu 
nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na 
místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto 
zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, 
zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci 
a uhradit náklady s tím spojené.

7. PODDODAVATELÉ

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném 
Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn 
realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně 
zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla 
provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. 
§ 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 
smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové 
plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 
8 Smlouvy.

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
disponovat stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji 
nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro 
účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern 
mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi 
nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel 
zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené 
vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně 
se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby 
tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 
Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným 
způsobem, jako Poddodavatelé.

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou 
škodu. Pokud není stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;
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7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 
ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 
je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; 
nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako 
součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 
nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele;

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění 
k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 
oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 
mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní 
oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 
sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského 
zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla a 
podpisem Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních 
podmínek. Částmi Díla, se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu 
plnění na určitou Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací 
protokol.

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným 
v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy 
výslovně jinak.

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 
dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v 
souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se 
Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti 
obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

Stránka 13 z 27



Správa železniční dopravní cesty

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
Zhotovení Dokumentace pro územní řízení

OP/DUR/04/18

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 
Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k 
akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) 
pracovních dnů od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své výhrady 
nebo připomínky k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené 
lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění 
jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto 
odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského 
zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe 
vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. 
Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu 
budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové 
úpravy se nepovažují za vícepráce.

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první 
verzi Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést 
veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatel e a takto 
upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé 
verzi Díla předložené ho dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do 
patnácti (15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel 
ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo 
převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve 
znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí 
obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek.

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky 
k druhé verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se 
smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 
vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje 
v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez 
zbytečného odkladu Zhotoviteli.

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude 
Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s 
uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má 
Dílo za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude 
dokladem konečného převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem 
plnění díla rovněž zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pak se za 
definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech 
územních rozhodnutí, resp. předmětné projektové dokumentace stavby 
Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která z těchto skutečností nastane 
později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které 
vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících
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vydání příslušných územních rozhodnutí, resp. schválení Ministerstvem 
dopravy.

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají 
nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době 
zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i 
po dokončení Díla.

8.12 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky.

9. CELKOVÁ CENA DÍLA

9.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je 
vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím 
etapám dle Harmonogramu plnění.

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za 
cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném 
rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 
Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 
nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna 
výhradně:

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem 
odpovídajícím změně DPH,

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na 
provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem 
Zadávací dokumentace a neshledal v nich žádné vady.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. 
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve 
ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o 
provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i 
Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 
vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění 
plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek 
uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.

10.2 Daňové doklady budou vystaveny v souladu s platnou právní úpravou.

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a 
dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel 
vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

10.4 NEOBSAZENO

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 
administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, 
šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto
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délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na 
sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 
2610 odst. 1 občanského zákoníku.

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního 
převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka 
je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele 
platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího 
bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti 
Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze 
prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele 
(u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele -  fyzické 
osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou 
schránku.

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti 
uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného 
Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo 
Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy.

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech 
vystavených Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí 
Díla vždy den podpisu příslušného Předávacího protokolu.

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet 
pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, 
vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve 
smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku 
svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na 
zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich 
bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je 
Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu 
poskytnout.

11. BAN KOVN Í ZÁRUKA ZA PROVEDEN Í DÍLA

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před 
uzavřením Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem 
v Pokynech pro dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 
„Bankovní záruka") bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a
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termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použit a jako 
kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy.

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která 
odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného 
dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla 
či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod způsobených plněním 
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění 
Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka") nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící 
v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen 
„zahraniční banka") ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Pokud 
Bankovní záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 
postavení Objednatele v případě čerpání z Bankovní záruky a vymáhání jeho 
práv z Bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě 
čerpání a vymáhání Bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že 
rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a 
že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 
potvrzením Bankovní záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel 
v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových 
skutečností, včetně doložení příslušných dokladů.

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla.

11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 
podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil 
své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů.

11.6 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a 
vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla
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Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují 
datum ("datum ukončení platnosti"), kdy vyprší povinnosti české banky nebo 
zahraniční banky (tj. té, která vydala Bankovní záruku za provedení Díla) a 
Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data 
třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky, potom 
Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky, dokud není Dílo 
dokončeno, všechny závady odstraněny.

11.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, 
pokud:

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 
v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 
může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 
Díla,

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 
o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 
čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti.

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o proved ení Díla.

12. NEOBSAZENO

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, 
předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem 
jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává 
odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 
autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu 
ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako 
celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla 
Objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, 
umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 
naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Sml ouvu, a 
v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 
vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na 
dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně 
možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, 
možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na
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základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní 
nástupce nejsou povinni licenci využít.

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na 
význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle 
ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro 
změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

14. ZMĚNY DÍLA

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat 
Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění 
dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, 
případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je 
povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude 
změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ.

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám 
navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou 
vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově 
vzniklé situace.

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí 
po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění 
po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla 
musí po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. 
Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých 
ustanovení Smlouvy.

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou 
skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, 
předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna 
Díla bude označena pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání 
návrh změny projednají.

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na 
výši Ceny Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a 
součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné 
formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem 
nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem 
jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny.

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je 
Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet 
nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, 
kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených).

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh 
změny schválí nebo odmítne.
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14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být 
následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami.

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny 
postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, zejména pak ZZVZ.

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné 
plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení 
návrhu změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, 
znemožnění či navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění 
Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 
oznámit Objednateli.

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou 
ujednáními tohoto článku dotčena.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 
okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení 
Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k 
akce ptaci.

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo 
třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených 
právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku 
porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou 
Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených 
zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku porušení povinností 
vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na 
základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to 
včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či 
průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovi tele. Zhotovitel 
se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého 
charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 
nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění 
povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze 
škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s 
plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 
podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 
Tím však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností
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Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 
patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla 
v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které 
vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od předání a převzetí Díla.

16.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde 
k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla 
požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese O bjednatel.

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré 
dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady včetně vad právních.

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho 
vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

16.5 Za vady Díla se považují zejména:

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 
prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 
termín územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 
příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 
včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek 
změnu rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů 
stavby, které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby ;

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 
norem a Interních předpisů Objednatele;

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr) ;

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta;

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 
Objednatelem;

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy;

16.5.8 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 
pozemků;
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16.5.9 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.15 
Všeobecných technických podmínek).

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 těchto 
Obchodních podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla.

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy 
Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít 
s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 
Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, 
po kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží.

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že 
Dílo nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části 
Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo jiná 
oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli 
v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele 
nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně 
požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje 
bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a 
technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro 
odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na 
své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost 
odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním 
přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane 
nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, 
příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným 
dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele 
nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část 
Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je 
povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad Bankovní 
záruku.

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel 
povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 
přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní 
Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní
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svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn 
zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na 
poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla Bankovní záruku.

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky 
Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
podíl na vícenákladech, které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby 
podle Dokumentace staveb z důvodu vad Díla. Vícenákladem podle 
předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit jako 
náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, 
které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač tam 
vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), 
ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a 
z toho vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo 
(méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše 
maximálně 10 % celkové konečné Ceny Díla se zahrnutím veškerých dodatků 
ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech uhradí na písemnou 
výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě. 
Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že Objednatel vady Díla po 
své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je zjistit 
měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, 
zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu 
v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu na vícenákladech, dle 
tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky Objednatele na 
náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.8 těchto Obchodních 
podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty 
patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke 
Smlouvě.

17. SANKCE

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 
smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na 
zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 
občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje 
zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní 
strany.

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na 
náhradu škody v plné výši.

17.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní 
strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
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17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty 
patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

17.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k 
akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení.

17.7 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či 
jejím předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených 
Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za příslušnou Část Díla za každý 
započatý den prodlení.

17.8 V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu následného 
stupně rozpracování projektové dokumentace (např. změnu technických 
parametrů stavby, změnu celkových investičních nákladů stavby, změnu 
územního rozhodnutí), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z Ceny Díla za každý takový případ.

17.9 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, 
která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, 
kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která 
splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst.
5.2 jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 
0,1 % z Ceny Díla za každý takový případ a započatý den prodlení.

17.10 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než 
toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla za každý 
takový případ.

17.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou 
udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované 
pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své 
povinnosti stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti.

17.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat 
Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti 
Bankovní záruku v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% z Ceny za zpracování díla za 
každý den neplnění této povinnosti.

17.13 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí 
osobě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla.

17.14 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a 
smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý takový dotče ný poze mek.
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17.15 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než 
je uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.

17.16 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 4. těchto 
Obchodních podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení.

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

18.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě 
upřesněné ve Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají 
podstatné změny zadání dalších etap, případně zpracování dalších dílčích 
částí plnění pozbylo smyslu.

18.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, 
jestliže:

18.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.

18.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 
z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

18.2.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 
Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 
udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem 
vyžadovaných pojistných smluv.

18.2.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 
v provádění Díla.

18.2.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla.

18.2.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

18.2.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.
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18.2.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku.

18.2.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

18.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 
každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 
k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

18.2.11 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem 
navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalif ikace, 
v souladu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu.

18.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.2 těchto 
Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 
oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. 
Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1, 18.2.7 a 18.2.8 těchto 
Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením 
s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli.

18.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 
práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto 
odstoupení.

18.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od 
Smlouvy:

18.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 
pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

18.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

18.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 
provádění Díla převzal.

18.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo 
a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou 
využít DUR a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení.

18.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 
prokazatelných nákladů za:

18.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy;

18.7.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 
je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich
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zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 
Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem.

18.7.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 
k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 
vedlo k vadám Díla.

19. ODSTOUPEN Í ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem 
doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 
práv Zhotovitele podle Smlouvy.

19.4 Ustanovení odst. 18.5 až 18.7 těchto Obchodních podmínek se použijí i 
v případě odstoupení Zhotovitele.

20. ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 
sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její 
výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru 
nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů 
nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 
zástupců.

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny 
příslušnému obecnému soudu České republiky.
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