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DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	SOD/00574/2019/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele:	073  - 2019

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení:
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Štěpánka Šritrová

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCon s.r.o., Ing. Ladislav Němeček

	tel.:
	

	Email:
	ndcon@ndcon.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	 T4 Building s.r.o. 

	sídlem:
	 Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín 

	zastoupený:
	 Ing. Daniel Mandula, jednatel
 Martin Patinka, jednatel
 Radek Němec, jednatel 

	bankovní spojení
	 Komerční banka, a.s. 

	číslo účtu:
	[………….…]

	IČO:
	 04352530 

	DIČ:
	 CZ04352530 

	Identifikátor datové schránky
	 uwy79zg 

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	 Radek Němec, jednatel 

	tel.:
	[………….…]

	email
	  

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a Zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek“ spolu s určením jejich ceny.


II.
Předmět plnění a termín realizace
1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.


III.
Cena díla
1. Cena díla se mění takto:

Cena víceprací:	663 823,23 Kč bez DPH, tj. 803 226,11 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:	589 513,10 Kč bez DPH, tj. 713 310,85 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla a dodatku č. 2 činila 22 574 096,34 Kč bez DPH, tj. 27 314 656,57 Kč včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 74 310,13 Kč bez DPH, tj. 89 915,26 Kč včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 3 tudíž činí 22 648 406,47 Kč bez DPH, tj. 27 404 571,83 Kč včetně 21% DPH.


IV.
Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění. 
2. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 25.6.2020 svým usnesením č. 20-32-004.
5. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.


Příloha:
	1) Oceněný soupis prací  - změnový list č. 3 (výkaz výměr)


V Říčanech dne						V Kolíně dne








………………………………………………				………………………………………………
Mgr. Vladimír Kořen					Ing. Daniel Mandula
starosta města						jednatel








							………………………………………………
							Radek Němec
							jednatel
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