[bookmark: _Ref376966503][bookmark: _Ref377473774]Dodatek č. 7 ke SMLOUVě O Vytvoření JednotnÉHO informačního systÉmu práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeB
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Ing. Milanem Lonským
pověřeným řízením odboru ICT MPSV
 (dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

[bookmark: _Hlk9257671]Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000
IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 8954
zastoupená: Vladkem Šlezingrem, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“)
číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1189


[bookmark: _GoBack]
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22. 12. 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
1. PREAMBULE
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb (dále také projekt „IS ZAMĚSTNANOST“), která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. 4. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 11. 5. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 19. 8. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 25. 1. 2017, dodatkem č. 5 ze dne 9. 11. 2018 a dodatkem č. 6 ze dne 30. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“). 
Od podpisu dodatku č. 6 Smlouvy nastaly v průběhu realizace projektu IS ZAMĚSTNANOST zejména následující skutečnosti s dopadem na termín plnění dle Smlouvy, a to konkrétně: 
1.1.1 posuny integračních milníků souvisejícího projektu Jednotné Portálové Řešení Práce a Sociálních Věcí, zejména posun dokončení systémových integračních testů z 18.10.2019 na 28.2.2020 (pro většinu služeb mimo Volných Pracovních Míst), respektive na 15.6.2020 (pro oblast Volná Pracovní Místa). Návazné společné Uživatelské Akceptační Testy (UAT) byly zahájeny místo 23.10.2019 až k 9.3.2020;
1.1.2 odsunutí potřebných funkčních úprav v systému SAP pro správný chod plateb a pohledávek pro agendy IS ZAMĚSTNANOST až na červen 2020, což posunulo možnost realizace Uživatelských Akceptačních Testů (UAT) pro oblast Pohledávek zcela mimo plánovaný termín 1.5.2020 – 31.5.2020;
1.1.3 Nezajištění zdrojových dat z původního systému pro provedení migrace do IS Zaměstnanost, protože v časově definovaném rámci nebylo proveditelné sjednotit zdroj dat, jejich transformaci a přípravu cílové aplikace.
1.1.4 za účelem zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 a ochrany zaměstnanosti v České republice Vláda České republiky dále dne 31. 3. 2020 schválila návrh na přípravu programu Antivirus, v rámci kterého stát prostřednictvím Úřadu práce přistoupil k částečné kompenzaci celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci. V důsledku náročných příprav na zahájení programu Antivirus, a to jak ze strany MPSV, tak Úřadu práce, a velkého počtu přijatých žádostí, došlo k nepředvídatelnému zatížení MPSV a Úřadu práce a jejich pracovníků, čímž byla omezena možnost poskytovat nezbytnou součinnost předpokládanou dle Smlouvy;
1.1.5 v návaznosti na výše uvedené tak došlo k zásadnímu omezení schopnosti poskytovat součinnost a dostupnosti lidských zdrojů na straně MPSV a Úřadu práce nutných pro dokončení projektu IS ZAM v dříve definovaných termínech. Omezení lidských zdrojů a součinnosti se projevilo v nedostupnosti konkrétních garantů, testerů, klíčových uživatelů apod., a to z důvodu omezení přímého kontaktu při realizaci projektu, karantény, nemoci nebo potřeby zajištění ošetřování člena rodiny. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Smluvní strany potvrzují, že je nutné upravit harmonogram plnění vyplývající ze Smlouvy tak, aby reflektoval uvedené změny termínů. Vzhledem k posunům termínů projektu a odsunu data nasazení systému do produkce je dále třeba do systému zapracovat změny, jež vyvstávají z průběžného rozvoje ICT infrastruktury Objednatele, z přijatých legislativních požadavků a ze změn metodických postupů v rámci MPSV, jež je nezbytné reflektovat před nasazením systému do produkčního provozu. Zapracováním těchto nezbytných víceprací by však došlo k překročení zákonných limitů veřejné zakázky definovaných v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Z toho důvodu se Objednatel a Poskytovatel dohodli také na určitém omezení plnění, jež spočívá v nerealizaci těchto činností: Ověřovací provoz, provedení migrace dat, školení koncových uživatelů, integrace systému IS ZAMĚSTNANOST s aplikací EESSI, nasazení systému do produkčního provozu, podpora provozu. Vzhledem k tomu, že jde o činnosti nezbytné pro nasazení systému IS ZAMĚSTNANOST do produkčního provozu, zajistí Objednatel jejich realizaci formou nové veřejné zakázky, jež bude vyhlášena v nejrychlejším možném termínu. Smluvní vztah s Poskytovatelem tak bude ukončen po dosažení akceptačních kritérií plnění Etapy E4 – Uživatelská akceptace Implementace a Dokumentace. Finální produkt IS Zaměstnanost tak bude dodán v testovacím prostředí MPSV.
Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:
1.1.6 dodatečné vícepráce (služby) Poskytovatele dle tohoto Dodatku jsou pro Objednatele nezbytné pro správnou funkčnost JISPSV jako celku (zejména v oblasti integrace IS ZAMĚSTNANOST na EKIS) i pro zajištění nových povinností Úřadu práce (zejména v agendách Insolvence, Zaměstnávání OZP, Zahraniční Zaměstnanost);
1.1.7 dodatečné služby spočívající v provedení víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku není možno s ohledem na požadavek plné kompatibility plnění Poskytovatele vyplývající z původního rozsahu závazku zadat jinému dodavateli než Poskytovateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
1.1.8 zadání dodatečných víceprací (služeb) jinému dodavateli by s ohledem na poskytování služeb stávajícím Poskytovatelem znamenalo nepřípustné riziko vzájemných inkompatibilit s původním plněním a nehospodárné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Objednateli značné obtíže při využívání a kontrole plnění služeb ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ;
1.1.9 [bookmark: _Hlk9256389]dodatečné vícepráce (služby) při zohlednění víceprací provedených výměnou za méněpráce v hodnotě 26.669.743,- Kč bez DPH, tj. za méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, nepřesahují limity dle § 222 odst. 5 ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ (viz podrobněji níže odst. 1.6 a 1.8 tohoto Dodatku). 
[bookmark: _Ref16609051]Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem je dodržen limit dle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ, neboť hodnota víceprací dle tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, což je v projektu IS ZAMĚSTNANOST částka 53.300.135,- Kč bez DPH (106.600.270,- Kč bez DPH krát 0,50). 
[bookmark: _Ref16609076]Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatkem je dodržen cenový korektiv nárůstu souvisejícího se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ (viz § 222 odst. 9 ZZVZ), neboť tímto Dodatkem zasmluvněný cenový nárůst nepřesáhne (při odečtení plnění, viz odstavec 1.3) 30 % původní hodnoty závazku, tedy částku 31.980.081,- Kč bez DPH (106.600.270,- Kč bez DPH krát 0,30).
1.2 Objednatel také požaduje provedení změny Oprávněných osob na straně Objednatele. Tyto změny jsou tímto Dodatkem promítnuty do Smlouvy.
1.3 Poskytovatel také požaduje provedení změny Oprávněných osob na straně Poskytovatele. Tyto změny jsou tímto Dodatkem promítnuty do Smlouvy.
Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran. 
PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Ref430167820]Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 2 Dodatku č. 6 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
[bookmark: _Ref16609667]Smluvní strany se dále dohodly, že dle tohoto Dodatku budou Poskytovatelem provedeny vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku. Cena za provedení víceprací na základě tohoto Dodatku a specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku činí 26.621.504,- Kč bez DPH. Cena za méněpráce činí 26.669.743,- Kč bez DPH. Podrobný rozpis víceprací a méněprací řešených tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 3 tohoto dodatku.
Cena za provedení všech doposud neprovedených plnění dle Smlouvy (včetně víceprací a méněprací, tj. za veškeré doposud neprovedené služby dle Smlouvy, Dodatku č. 6 i tohoto Dodatku) bude Objednatelem dále hrazena dle jednotlivých platebních milníků specifikovaných v Příloze č. 3, a to pouze za skutečně řádně a včas provedené dílčí vícepráce dle tohoto Dodatku, které budou Objednatelem akceptovány. Platební milníky uvedené v Příloze č. 3 tohoto Dodatku plně nahrazují veškerou předchozí dohodu mezi Objednatelem a Poskytovatelem o plnění a jeho ceně pro dosud neprovedené služby.  
Smluvní strany se dále dohodly na změnách Oprávněných osob na straně Objednatele takto: 
1.3.1 Osobou oprávněnou ve věcech smluvních je nově Ing. Milan Lonský. Vzhledem k tomu se Příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech smluvních na straně Objednatele se nahrazuje následující tabulkou:
	Jméno a příjmení
	[bookmark: _Hlk9258467]Ing. Milan Lonský

	Adresa
	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

	E-mail
	

	Telefon
	


1.3.2 Osobou oprávněnou ve věcech obchodních je nově též Ing. Milan Lonský. Vzhledem k tomu se Příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech obchodních na straně Objednatele se nahrazuje následující tabulkou:
	Jméno a příjmení
	Ing. Milan Lonský

	Adresa
	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

	E-mail
	milan.lonsky@mpsv.cz

	Telefon
	+420950192535


3. Osobou oprávněnou ve věcech technických je nově Ing. Lucie Frajtová. Vzhledem k tomu se Příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech technických na straně Objednatele se nahrazuje následující tabulkou:
	Jméno a příjmení
	Ing. Lucie Frajtová

	Adresa
	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

	E-mail
	lucie.frajtova@mpsv.cz

	Telefon
	+420950192788


Smluvní strany se dále dohodly na změně Oprávněné osoby na straně Poskytovatele ve věcech smluvních, a to tak, že namísto pana Martina Sůry je novou Oprávněnou osobou pan Vladek Šlezingr. Vzhledem k tomu se Příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech smluvních na straně Poskytovatele se nahrazuje následující tabulkou.
	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	


1. [bookmark: _Toc212632765][bookmark: _Toc295034745]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento Dodatek je uzavřen elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu.
Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: 	Specifikace víceprací a méněprací
Příloha č. 2: 	Harmonogram Milníků
Příloha č. 3: 	Cena a platební milníky
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V Praze dne dle elektronického podpisu


	Poskytovatel

V Praze dne dle elektronického podpisu

	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský
pověřen řízením odboru 17 – ICT MPSV
	.........................................................................
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Ing. Vladek Šlezingr
jednatel



